



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Periode: 2018

Gemeente Bierbeek (NIS 24011)

Speelpleinstraat 8 - 3360 Bierbeek

Algemeen directeur: Peter Verlinden

Financieel directeur: Liesbeth Vanhoof

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling*: BD*-1: Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening in Bierbeek

Beleidsdoelstelling: BD-2: Een efficiënte en kwalitatieve gemeentelijke organisatie

Actieplan: AP-1.2.1: Voeren van doeltreffende tevredenheidsonderzoeken onder de gebruikers

Actie: 1.2.1.1: Voeren van tevredenheidsonderzoeken

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-16) Minstens één tevredenheidsonderzoek (hele bevolking of bepaalde doelgroep)

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: tevredenheidsonderzoek(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 tevredenheidsonderzoek(en)	1 tevredenheidsonderzoek(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Burgerbevraging met 765 respondenten met positieve resultaten, die zullen meegenomen worden bij de bepaling van de nieuwe BBC.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.500,00	1.500,00	0,00
Voeren van tevredenheidsonderzoeken	Uitgaven	1.500,00	1.500,00	0,00

Actie: 1.2.1.2: Uitwerken van verbeteringsparcours en feedback

Verbetertraject naar aanleiding van de gebruikersonderzoeken die worden uitgevoerd.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-17) O.b.v. onderzoeksresultaten bepaalt CBS een verbeterparcours

Standaardresultaat gewenst: Er is een actieplan opgesteld naar aanleiding van de tevredenheidsonderzoeken

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is een actieplan opgesteld naar aanleiding van de tevredenheidsonderzoeken	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op basis van het tevredenheidsonderzoek zal een nieuwe BBC opgesteld worden. De burgerpeiling zal gebruikt worden in de omgevingsanalyse bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Actieplan: AP-1.2.2: Beter beheren van meldingen

Actie: 1.2.2.1: Implementeren van een programma 'werkopdrachten'

Implementeren van een programma 'werkopdrachten' voor het beheer van alle meldingen en werkopdrachten en wekelijks rapporteren hieromtrent aan schepencollege en secretaris.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-18) Gebruik van het programma 'werkopdrachten'

Standaardresultaat gewenst: Het programma 'werkopdrachten' wordt gebruikt

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------	---------------------------

31-12-2018	Alfanumeriek	Het programma 'werkopdrachten' wordt gebruikt	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	---	----	----	---------------------------

Motivering: Het gedeelte 'werkopdrachten' van 3P wordt gebruikt voor melding, opvolging en planning van de werkopdrachten binnen de T.U.D

Actie: 1.2.2.2: Uitbouwen van een volledig beheer van meldingen

Uitbouwen van een volledig beheer van meldingen door onder meer:

- * Inhoudelijk beheren van meldingsgegevens incl. gegevens melders (naam, adres, telefoonnummers en email)
- * Optimaliseren van de behandelingstermijn en feedback van meldingen
- * Opmaken van een aan de meldingen gelinkte planning en opvolgingssysteem voor de technische uitvoeringsdienst

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-19) % meldingen dat volledig is e/o waarvoor de vooropgestelde timing gehaald wordt

Standaardresultaat gewenst: 2014 - we hebben een meldingssysteem en we gebruiken het

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	we hebben en gebruiken meldingssysteem, 75% volledig en binnen timing ok	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: We hebben een meldingssysteem en gebruiken het.
Van de geregistreerde meldingen is 75% volledig.
Van 75% van de meldingen wordt de vooropgestelde timing gehaald.

Actie: 1.2.2.3: Opmaken van diverse meldingsformulieren (melding schade, melding evenementen,...)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-20) Aanmaak webpagina's

Standaardresultaat gewenst: Webpagina 'Evenementen' en 'Schade door noodweer' voor 31/12/2014

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Webpagina 'Evenementen' en 'Schade door noodweer' voor 31/12/2014	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Actieplan: AP-1.2.3: Verbeteren van de werking van en samenwerking tussen gemeentelijke diensten onderling

Actie: 1.2.3.1: In gebruik nemen van het nieuw gemeentehuis

In gebruik nemen van het nieuw gemeentehuis door onder meer:

- Bouwen van het nieuw gemeentehuis
- Ingebruikname van het nieuw gemeentehuis
- Renovatie lokalen de Borre i.f.v. de aansluiting met het nieuwe gemeentehuis
- Opmaken en uitvoeren van een plan voor de functionele buitenaanleg rond het nieuw gemeentehuis
- Optimaliseren ruimtegebruik tussen het nieuw gemeentehuis en het vrijetijdscentrum De Borre

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-21) Verhuis naar nieuw gemeentehuis

Standaardresultaat gewenst: Verhuis naar het nieuw gemeentehuis voor 01/01/2016

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Verhuis naar het nieuw gemeentehuis voor 01/01/2016	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Gemeentehuis in gebruik genomen op 7 maart 2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	-637,50	0,00	0,00
In gebruik nemen van het nieuw gemeentehuis	Ontvangsten	-637,50	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	25.521,46	141.483,99	25.039,95
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
In gebruik nemen van het nieuw gemeentehuis	Uitgaven	25.521,46	141.483,99	25.039,95
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actie: 1.2.3.2: Uniformiseren van de ICT-infrastructuur en optimaliseren van de digitale communicatie

Uniformiseren van de ICT-infrastructuur en optimaliseren van de mogelijkheden tot digitale communicatie tussen de diensten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-22) Maximale standaardisatie van ICT-toepassingen

Standaardresultaat gewenst: Meer standaardisatie dan voorgaande jaren

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Meer standaardisatie dan voorgaande jaren	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het bewaken en toepassen van maximale standaardisatie loopt zoals gewenst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	21.152,64	25.000,00	31.100,00
Uniformiseren van de ICT-infrastructuur en optimaliseren van de digitale communicatie	Uitgaven	21.152,64	25.000,00	31.100,00

Actie: 1.2.3.3: Uitbouw van het GIS-gebeuren binnen de diensten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-23) GIS-toepassingen worden gebruikt

Standaardresultaat gewenst: Voldoende GIS-toepassingen worden gebruikt

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Voldoende GIS-toepassingen worden gebruikt	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Binnen de dagelijkse werking van stedenbouw, openbare werken en milieu worden GIS-toepassingen gebruikt.

In 2018 werd de GIS-software up-to-date gehouden en werden er nieuwe koppelingen voorzien met andere pakketten (GOLF en Orbit-GIS).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.517,85	3.600,00	3.600,00
Uitbouw van het GIS-gebeuren binnen de diensten	Uitgaven	3.517,85	3.600,00	3.600,00

Actie: 1.2.3.4: Optimaliseren van de overheidsopdrachten diensten, leveringen en werken

Optimaliseren van de overheidsopdrachten diensten, leveringen en werken voor de gemeentelijke diensten, met aandacht voor duurzaamheid.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-24) Aantal centrale aankopen of raamcontracten

Standaardresultaat gewenst: Gelijk of stijgend tov jaar voordien

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Gelijk of stijgend tov jaar voordien	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2017 werden 61 overheidsopdrachten geregistreerd in 3P. In 2018 waren dat er 64.

Actie: 1.2.3.5: Inventariseren en opstellen van een onderhouds-, vervangings- en aankoopoverzicht

Inventariseren van het patrimonium, de voertuigen en het materieel en een onderhoudsoverzicht, vervangingsplanning en aankoopoverzicht op lange termijn bijhouden.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-25) Mijlpalen inventarisatie en overzicht onderhoud, vervanging en aankoop

Standaardresultaat gewenst: Inventarisatie en % uitvoering

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	% uitvoering geïnventariseerde opdrachten gelijk of stijgend	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het percentage van opdrachten dat geïnventariseerd is en correct wordt uitgevoerd blijft gelijk t.o.v. voorgaande jaren.

Actie: 1.2.3.6: Digitaliseren van de rooilijnplannen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-26) Datum van digitaliseren van de rooilijnplannen

Standaardresultaat gewenst: GROEN: Voor 01/06/2015 // ORANJE: Voor 01/06/2017 // ROOD: Na 01/06/2017

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	GROEN: Voor 01/06/2015 // ORANJE: Voor 01/06/2017 // ROOD: Na 01/06/2017	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Alle beschikbare rooilijnplannen zijn ingescand.

Actie: 1.2.3.7: Opmaken van een gemeente-archieffplan

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-27) Opmaak gemeente-archieffplan

Standaardresultaat gewenst: Er is een gemeente-archieffplan opgemaakt ten laatste in 2016

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is een gemeente-archieffplan opgemaakt ten laatste in 2016	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	139,90	300,00	2.300,00
Opmaken van een gemeente-archieffplan		139,90	300,00	2.300,00

Actie: 1.2.3.8: Integreren van aspecten van internationale solidariteit en duurzaamheid

Integreren van aspecten van internationale solidariteit en duurzaamheid als transversale thema's binnen de verschillende diensten en de globale gemeentelijke werking onder meer door systematisch informeren en door interne sensibilisering van het gemeentepersoneel

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-28) Mate van integratie van aspecten van internationale solidariteit en duurzaamheid

Standaardresultaat gewenst: Meetnorm per jaar (zie uitgebreide omschrijving)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Meetnorm per jaar (zie uitgebreide omschrijving)	deels	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 2018

Indicator zoals oorspronkelijk geformuleerd niet meer volledig relevant. Er is geopteerd om geen gesystematiseerde lijst van criteria aan te leggen. Wel wordt op verschillende terreinen gewerkt om criteria van duurzaamheid en internationale solidariteit standaard te integreren in de reguliere werking van alle diensten.

- aanleveren informatie en duurzaamheidsadvies aan collega-diensten
- deelname van de duurzaamheidsambtenaar in de werkgroep aankoopbeleid
- sensibilisering personeel, o.m. via project 'Waterbewuste gemeente' i.s.m. Protos, waarin zowel de stedenband als duurzaam watergebruik aan bod komen
- betrokkenheid van alle diensten bij de uitvoering van het klimaatactieplan
- implementeren van milieu- en klimaatthema binnen de stedenband en omgekeerd (miniprojecten van de frentes, jongerenuitwisseling, scholenband), aangrijpen van de stedenband om duurzaamheidsthema's te illustreren
- bv. uitwerken van de 'waterwandeling' in Bierbeek met linken naar duurzaam watergebruik in partnergemeente Oña
- bv. tentoonstelling 'Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen' gelinkt aan de stedenband
- bv. integratie van de SDG's in het gemeentelijk beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Integreren van aspecten van internationale solidariteit en duurzaamheid		0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-1.2.4: Verbeteren van de inter- en bovengemeentelijke samenwerking

Actie: 1.2.4.1: Zoeken naar schaalvoordelen bij inter- en bovengemeentelijke samenwerking

Zoeken naar verdere schaalvoordelen bij intergemeentelijke en bovengemeentelijke samenwerking

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-29) Mate van samenwerking op inter- en bovengemeentelijk vlak

Standaardresultaat gewenst: Voldoende samenwerking op inter- en bovengemeentelijk vlak

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Voldoende samenwerking op inter- en bovengemeentelijk vlak	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De lopende samenwerkingafspraken werden voortgezet: daarnaast werden de volgende beslissingen genomen:

GR 02/18: wijziging statuten van erkende intergemeentelijke onroerendergoeddienst Portiva

GR 06/18: interlokale samenwerkingsovereenkomst betreffende de nieuwe vestigingsplaats Bierbeek - gemeentelijke academie muziek en woord 'De Vonk' Oud-Heverlee.

GR 06/18: samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Bierbeek en de stad Leuven betreffende de arrondissementeel bemiddelaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

GR 06/18: samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Bierbeek en Interleuven - 5.4. ondersteuning inzaeke handhaving en milieu

GR 06/18: voor- en naschoolse opvang gemeenteschool 't Klavertje Bierbeek: samenwerkingsovereenkomst met IGO DIV.

GR 09/18: overeenkomst interlokale vereniging SLAC Bierbeek

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.009,00	4.050,00	4.050,00
Zoeken naar schaalvoordelen bij inter- en bovengemeentelijke samenwerking	Uitgaven	4.009,00	4.050,00	4.050,00

Actie: 1.2.4.2: Verder versterken en benutten van netwerken en samenwerkingsverbanden

Verder versterken en efficiënt benutten van netwerken en samenwerkingsverbanden met strategische partners

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-30) Netwerken & samenwerkingsverbanden worden voldoende versterkt en benut

Standaardresultaat gewenst: Tegen 2018: netwerken & samenwerkingsverbanden worden voldoende versterkt

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Tegen 2018: netwerken & samenwerkingsverbanden worden voldoende versterkt	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: zie indicator I-29

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
Verder versterken en benutten van netwerken en samenwerkingsverbanden	Uitgaven	0,00	0,00	500,00

Actie: 1.2.4.3: Afstemmen van de samenwerking en uitwisseling met de partnergemeente Oña

Afstemmen van de samenwerking en uitwisseling met de partnergemeente Oña door onder meer:

- Ondertekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst en uitvoeren van nieuwe krachtlijnen in de samenwerking
- Optimaliseren van de permanente communicatie en de collega-tot-collega benadering
- Organiseren van wederzijdse bezoeken

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-31) Nieuwe SWO met nieuwe krachtlijnen eind 2014 ondertekend en wordt uitgevoerd

Standaardresultaat gewenst: Eind 2014 is een nieuwe SWO ondertekend. Die wordt uitgevoerd in 2015-2019.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Eind 2014 is een nieuwe SWO ondertekend. Die wordt uitgevoerd in 2015-2019.	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De samenwerkingsovereenkomst 2015-2019 wordt naar voldoening uitgevoerd.

De beschikbare financieringsmogelijkheden worden efficiënt benut.

Er wordt zowel in Bierbeek als in Oña vooruitgang geboekt in het versterken van het draagvlak, het betrekken van nieuwe doelgroepen en het sensibiliseren van een breed publiek.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.929,82	14.000,00	10.000,00
Afstemmen van de samenwerking en uitwisseling met de partnergemeente Oña	Uitgaven	12.929,82	14.000,00	10.000,00

Actieplan: AP-1.2.5: Meer aandacht hebben voor competentie management naar personeel toe

Actie: 1.2.5.1: Stimuleren van vorming en opleiding

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-32) Aantal uren die besteed worden aan vorming en opleiding

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: % totaal gewerkte uren

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 % totaal gewerkte uren	0.42 % totaal gewerkte uren	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden in 2018 in totaal 473 uren vorming en opleiding genoteerd.

Dit is slechts 0,42% van de gewerkte uren. Ook al werd de registratie verbeterd en werden ook interne en niet-betalende vormings- en informatiemomenten geregistreerd, toch kan de streefnorm van 2% niet gehaald worden.

Er dient meer aandacht te gaan naar het aanbieden van vormen aan het uitvoerende personeel (arbeiders, poetspersoneel, zaalwachters e.d.)

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	13.789,42	19.630,00	28.675,00
Stimuleren van vorming en opleiding	Uitgaven	13.789,42	19.630,00	28.675,00

Actie: 1.2.5.2: Stapsgewijs opmaken van competentieprofielen voor het personeel

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-33) Aantal opgemaakte competentieprofielen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: competentieprofielen/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 competentieprofielen/jaar	4 competentieprofielen/jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Naar aanleiding van de aanwervingsprocedures in 2018 werden 4 profielen opgemaakt : voor administratief medewerker voor het secretariaat en voor de dienst Burgerzaken, voor bibliotheekassistent en voor omgevingsambtenaar milieu & mobiliteit.

Actie: 1.2.5.3: Opmaken en uitvoeren van een groeiloopbaan- en diversiteitsplan

Begeleiding veranderingstraject door een consultant

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-34) Realisatie groeiloopbaan- en diversiteitsplan

Standaardresultaat gewenst: Opmaak tegen 01/09/2014, uitvoering in periode 2015 - 2017

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

Beleidsdoelstelling*: BD*-2: Een zorgzame samenleving

Beleidsdoelstelling: BD-3: Een integraal sociaal welzijnsbeleid

Actieplan: AP-2.1.1: Uitbouwen van een sociaal welzijnsbeleid samen met het OCMW

Actie: 2.1.1.1: Voorzien van een bijdrage voor het OCMW

Voorzien van een bijdrage voor het OCMW voor het uitbouwen van een sociaal welzijnsbeleid in overleg met de gemeente Bierbeek

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-35) Bijdrage OCMW uitbetaald

Standaardresultaat gewenst: Uitbetaling gebeurd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Uitbetaling gebeurd	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De bijdrage aan het OCMW zoals voorzien in het budget van het OCMW en de gemeente na de laatste budgetwijziging werd volledig uitbetaald.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	831.577,64	831.577,64	922.454,18
Voorzien van een bijdrage voor het OCMW	Uitgaven	831.577,64	831.577,64	922.454,18

Actie: 2.1.1.2: Ondersteunen van welzijnsorganisaties

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-36) Subsidiëring welzijnsorganisaties

Standaardresultaat gewenst: reglement is klaar en wordt toegepast

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	reglement is klaar en wordt toegepast	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is nog geen reglement. Subsidies worden ad nominatum toegekend na advies van de welzijnsraad.

Indicator: (I-37) Tweejaarlijks een algemene vorming voor vrijwilligers

Standaardresultaat gewenst: 2014: Bespreking voorstellen / 2015-2017-2019: vorming, evaluatie en bijsturing

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	2014: Bespreking voorstellen / 2015-2017-2019: vorming, evaluatie en bijsturing	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Weinig animo in de welzijnsraad en SAR om een vorming te organiseren. Uitgesteld tot 2019.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Ondersteunen van welzijnsorganisaties	Uitgaven	6.000,00	10.000,00	10.000,00

Actie: 2.1.1.3: Voeren van gemeenschappelijke campagnes inzake gezondheidspreventie

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-38) Lidmaatschap Lokaal Gezondheidsoverleg Oost-Brabant

Standaardresultaat gewenst: Gemeente is lid

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Gemeente is lid	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-39) Minstens jaarlijks één actie inzake gezondheidspreventie naar de hele bevolking

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 actie/jaar	5 actie/jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende acties ondernomen:
 - bewegen: gezondheidswandelingen
 - voeding: schoolfruit en waterdrinken
 - valpreventie
 - verslaving: Tournée minérale
 - aandacht voor screening dikkedarmkanker

Indicator: (I-40) Minstens jaarlijks één actie inzake gezondheidspreventie naar een specifieke bev

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie(s)/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 actie(s)/jaar	3 actie(s)/jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Specifiek naar schoolgaande kinderen, de actie schoolfruit en actie rond water drinken (herbruikbare flessen). Tijdens enkele sociale restaurants werden gezondheidstips gegeven door Logo en externen.

Indicator: (I-41) Communiceren over gezondheidspreventie in infoblad, website of via een electroni

Numerieke standaardwaarde gewenst: 5

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: communicaties/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 5 communicaties/jaar	9 communicaties/jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Artikels in In&Uit rond gezondheids promotie:
 - Tournée minérale
 - gezondheidswandelingen
 - opgelet voor CO-gevaar
 - BOB-campagne
 - opgelet voor loden leidingen
 - zomertips
 - griepvaccinatie
 - screening dikke darmkanker
 - valpreventie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	188,00	350,00	350,00
Voeren van gemeenschappelijke campagnes inzake gezondheidspreventie		Uitgaven	188,00	350,00

Actieplan: AP-2.1.2: Verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en OCMW

Actie: 2.1.2.1: Zoeken naar interne mobiliteitsmogelijkheden bij gelijkwaardige functies

Zoeken naar interne mobiliteitsmogelijkheden bij het openstellen van gelijkwaardige functies

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-247) Vacatures toetsen naar mogelijkheid interne mobiliteit

Standaardresultaat gewenst: Elke vacature wordt afgetoetst

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Elke vacature wordt afgetoetst	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Actie: 2.1.2.2: Zoeken naar uitwisselingsmogelijkheden binnen het personeelsbestand

Zoeken naar uitwisselingsmogelijkheden binnen het personeelsbestand van beide besturen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-43) Uitwisseling van personeel tussen beide besturen

Standaardresultaat gewenst: Er wordt personeel uitgewisseld tussen beide besturen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------	---------------------------

31-12-2018	Alfanumeriek	Er wordt personeel uitgewisseld tussen beide besturen	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	---	----	----	---------------------------

Motivering: Er deed zich in 2018 geen opportuniteit voor om personeel uit te wisselen via de mogelijkheden omschreven in het gemeente- en OCMW-decreet. Desalniettemin werden op het terrein heel wat uitwisselingsinitiatieven genomen:

- de klusjesdienst OCMW en T.U.D. verlenen regelmatig wederzijdse bijstand bij opdrachten.
- geregeld krijgt de logistieke dienst bijstand vanuit de poetsbureau OCMW in het onderhoud van het gemeentehuis.
- het secretariaat van beide besturen werkt ondersteunend naar elkaar toe
- de beleidsmedewerker van het OCMW werkt vanaf de aanstelling van de algemeen directeur van OCMW en gemeente (juli 2018) voor beide besturen

Actie: 2.1.2.3: Samenwerken in het ICT- en boekhoudgebeuren van beide besturen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-208) Mate van integratie van ICT- en boekhoudgebeuren van gemeente en OCMW

Standaardresultaat gewenst: Alles in beheer door 1 ICT-dienst en 1 boekhoudkundige dienst.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Alles in beheer door 1 ICT-dienst en 1 boekhoudkundige dienst.	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De samenwerking op vlak van ICT en financiën voor beide besturen is in 2018 een feit en loopt nog steeds fijn en vlot.

Actie: 2.1.2.4: Meer beroep doen op elkaars expertise

Ook op ander vlak beroep te doen op elkaars expertise.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-45) De gemeente doet beroep op de expertise van het OCMW voor minstens 1 actie

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 actie/jaar	8 actie/jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - GR 03/18: beheersovereenkomst gemeente & OCMW: bijlage 4 samenwerking op het vlak van secretariaat.

- CBS 22/05: ter beschikkingstelling van personeel art. 60 §7 door het OCMW aan de gemeente.
- Inschakeling OCMW-client als vrijwilliger in middagtoezicht gemeentelijke basisschool.
- Gezamenlijke vrijwilligersdag voor gemeente & OCMW.
- Medewerkers klusjesdienst en poetsdienst ondersteunen resp. T.U.D. en logistieke dienst tijdens hun niet - ingeplande uren.
- Beleidsmedewerker OCMW is dossierbeheerder aanvraag Huis van het Kind.
- Samenwerking tussen de dienst burgerzaken en thuiszorg in het project "80 is prachtig!"
- Beleidsmedewerker OCMW is permanent toegevoegd lid gemeentelijk MAT.

Actie: 2.1.2.5: Samenwerken met OCMW aan het verhogen van de vrijetijdsparticipatie

Participatieverhogende vrijetijdsinitiatieven, aandeel cultuur.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-46) % van het beschikbaar budget gebruikt voor de tegemoetkoming van socio-cult. act

Numerieke standaardwaarde gewenst: 75

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 75 %	100 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: het beschikbaar budget werd volledig benut

Actie: 2.1.2.6: Samenwerken met OCMW aan het verhogen van de sportparticipatie door kansarmen

Samenwerken met OCMW aan het verhogen van de sportparticipatie voor mensen in kansarmoede

Overzicht indicatoren

Indicator: (2.1.2.5-IND1) Kansengroepen krijgen een financiële tegemoetkoming

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Via sportcheques in samenwerking met OCMW Bierbeek.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Samenwerken met OCMW aan het verhogen van de sportparticipatie door kansarmen	Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Beleidsdoelstelling*: BD*-3: Verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit in een duurzame, solidaire gemeente

Beleidsdoelstelling: BD-5: Voeren van een actiever woonbeleid, met de nadruk op duurzaam en betaalbaar wonen

Actieplan: AP-3.1.1: Verhogen van het aanbod aan sociale woongelegenheden

Actie: 3.1.1.1: Opmaken en uitvoeren van een gemeentelijk reglement sociaal wonen

Actualiseren van het reglement naar aanleiding van wijzigende regelgeving of wijzigende inzichten.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-235) Goedkeuring en toepassing van het reglement

Standaardresultaat gewenst: effectief aantal toepassingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	effectief aantal toepassingen	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Reglement is ingetrokken naar aanleiding van een beslissing van het Grondwettelijk Hof (GR 06/02/2014).

Actie: 3.1.1.2: Actiever samenwerken met het sociaal verhuurkantoor

Bij de behandeling van leegstaande panden de mogelijkheid tot samenwerking met het sociaal verhuurkantoor promoten.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-236) Geregeld overleg en concrete projecten

Standaardresultaat gewenst: Geregeld overleg en concrete projecten, woningen toegewezen aan SVK

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Geregeld overleg en concrete projecten, woningen toegewezen aan SVK	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Actie: 3.1.1.3: Onderzoeken van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden naar het sociaal objectief

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-237) Aantal dossiers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal onderzoeken.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 Aantal onderzoeken.	0 Aantal onderzoeken.	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er hebben zich geen nieuwe mogelijkheden aangediend.

Actie: 3.1.1.4: Ondersteunen van de realisatie van 'Mevrouwkensveld'

Tussenkoms in de infrastructuur aanleg van de wijk (aandeel gemeente), naast het aandeel van de VMSW en Dijledal.

Overleg organiseren tussen de administraties, organiseren van de nodige goedkeuringsprocedures en begeleiden naar uitvoering.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-228) Verlenen van ondersteuning

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De vergunning werd in beroep door de deputatie verleend op 26 april 2018. De gunning van de werken werd goedgekeurd op 12 december 2018. Het aanvangsbevel kan gegeven worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.717,50	1.717,50	50.000,00
Ondersteunen van de realisatie van 'Mevrouwkensveld'	Uitgaven	1.717,50	1.717,50	50.000,00

Actie: 3.1.1.5: Ondersteunen van de realisatie van 'De Wip'

Tussenkoms in de infrastructuraanleg van de wijk van de VMSW, Dijledal, SWAL en Interleuven.

Overleg organiseren tussen de administraties, organiseren van de nodige goedkeuringsprocedures en begeleiden naar uitvoering.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-229) Verlenen van ondersteuning

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is nog steeds geen uitspraak over de onteigeningsvergoeding door de rechtbank, noch over de financiering voor koopwoningen door de VMSW.

Actie: 3.1.1.6: Ondersteunen van de realisatie van 'Bruilverkaveling' – 3de fase

Mee opvolgen van het dossier, adviseren en ondersteunen van initiatiefnemers, organiseren van permanent overleg tussen de betrokken partijen, informeren van omwonenden, zoeken naar draagvlak voor het project

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-230) Verlenen van ondersteuning

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De werken zijn uitgevoerd. De verkoop van percelen werd gestart. Een deel van de percelen werd overgedragen aan Dijledal. Dijledal heeft een ontwerper aangesteld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	245,02	0,00	0,00
Ondersteunen van de realisatie van 'Bruilverkaveling' – 3de fase	Uitgaven	245,02	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	26.500,00	0,00
Ondersteunen van de realisatie van 'Bruilverkaveling' – 3de fase	Uitgaven	0,00	26.500,00	0,00

Actie: 3.1.1.7: Organiseren van woonoverleg

Er zal jaarlijks een lokaal woonoverleg plaats vinden in functie van de aanmelding van sociale woningbouwprojecten op het UP (uitvoeringsprogramma) van het daaropvolgende jaar.

Het actieprogramma voor gronden in eigendom van publieke en semi-publieke besturen / rechtspersonen zal verder opgevolgd worden binnen het lokaal woonoverleg.

Het reglement sociaal wonen wordt verder toegepast in de verschillende gemeentes. Er zal naar bijkomende mogelijkheden worden gezocht om in bestaande gebouwen extra sociale woningen te realiseren + inventarisatie knelpunten.

Er worden bijkomende pistes verkend en gevolgd om extra SVK-woningen in te huren en eigenaars van leegstaande woningen zullen nog gerichter worden gewezen op de voordelen van verhuur aan een SVK.

Evaluatie en eventuele bijsturing van de bestaande lokale toewijzingsreglementen voor sociale huurwoningen.

Verkennen van alternatieve mogelijkheden tot realisatie van 'betaalbaar' wonen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-231) Er is woonoverleg

Standaardresultaat gewenst: Er is woonoverleg

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is woonoverleg	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 22 februari 2018 en 20 september 2018 werd een lokaal woonoverleg georganiseerd.

Actieplan: AP-3.1.2: Optimaal begeleiden en ondersteunen van de inwoners inzake wonen

Actie: 3.1.2.1: Informeren over reglementeringen, subsidies, financiële voordelen bij verbouw- of bouwwerken

Ter beschikking stellen van informatie en het geven van informatie over reglementeringen, subsidies, financiële voordelen bij verbouw- of bouwwerken en wanneer aangewezen het doorverwijzen naar andere deskundige partners in het woonbeleid. Verzorgen van een constante dienstverlening rond wonen via permanentie in de Wooninfopunten, telefonische permanentie, mails & huisbezoeken en aan de loketten.

Medewerkers Wooninfopunt verzorgen het eerste intakegesprek met cliënt i.f.v. aanvraag FRGE-lening.

Registratie van vragen over wonen

Evaluatie / analyse van de geregistreerde woonvragen en ev. bijsturing van het huidige informatieaanbod om beter te kunnen inspelen op de noden van bepaalde doelgroepen / bepaalde thema's

Opmaak artikels voor het gemeentelijke informatieblad.

Opmaak infodossiers (bijv. Hoe isoleer ik mijn dak?, keuring CV, levenslang wonen, ...)

Organiseren van informatievergaderingen

Verdere uitbouw & onderhoud website www.wooninfopunten.be

Up-to-date houden van de informatie mbt de gemeentelijke premies op www.premiezoeker.be

Aanbieden van sociaal advies

Aanbieden van technisch advies

Aanbieden van begeleiding op maat

Verder uitbouwen netwerk potentiële doorverwijzers

Verder uitbouwen netwerk organisaties waarnaar kan doorverwezen worden

Verderzetting goede samenwerking met coördinator lokale entiteit FRGE: naleven taakafspraken, overleg concrete dossiers

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-96) Informatieve artikels in infoblad

Numerieke standaardwaarde gewenst: 5

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikels

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 5 artikels	14 artikels	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende artikels werden gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad in 2018:

- feb: overzicht van alle bestaande premies voor energiebesparende maatregelen
- maart: het EPC-certificaat
- april: renovatiebegeleider
- mei: duurzaam wonen, groepsaankopen
- juni: zorg en thuis blijven wonen
- juli-aug: Energiebeurs 'Wat vliegt er door mijn dak?', Doe de V-test (energie besparen)
- sept: energiemarkt 15 sept, renovatiebegeleider, infosessie isoleren van hellende en platte daken, nieuwe regels voor verhuur
- okt: thermografische luchtfoto, verwarmingstoelage

Indicator: (I-98) Aantal uren loketfunctie buiten en tijdens de kantooruren

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: uren mogelijk buiten kantooruren

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 100 uren mogelijk buiten kantooruren	377 uren mogelijk buiten kantooruren	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Door de eigen diensten werden er 100 uren gepresteerd in avonddienst.

Tijdens de kantooruren wordt gemiddeld 2u per week besteed aan adviesverlening rond energiebesparende maatregelen en subsidies.

Op 15 september 2018 werd een energiebeurs georganiseerd met een dienstverlening van 24 uren.

Daarnaast nog eens 20 uur in avondzitting van het wooninfopunt.

Door de renovatiebegeleider, die iedere donderdag aanwezig is worden 266 uren per jaar gepresteerd, waarvan ongeveer de helft kantoor en de helft huisbezoeken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.056,00	35.310,00	37.320,00
Informeren over reglementeringen, subsidies, financiële voordelen bij verbouw- of bouwwerken	Uitgaven	31.056,00	35.310,00	37.320,00

Actie: 3.1.2.2: Geven van gratis planadvies voor bouwers en verbouwers

Geven van advies op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, energiezuinige, verwarmingssystemen, waterbesparing, gebruik van hemelwater, duurzaam materiaalgebruik

Persoonlijk advies op maat, helder en duidelijk

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-99) Aantal gegeven adviezen per jaar

Numerieke standaardwaarde gewenst: 12

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: adviezen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 12 adviezen	10 adviezen	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Deze adviezen zijn volledig vraaggestuurd. Enkel op basis van een vraag wordt er een advies afgeleverd.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	500,00	500,00
Geven van gratis planadvies voor bouwers en verbouwers	Uitgaven	500,00	500,00

Actie: 3.1.2.3: Stimuleren van maatregelen voor duurzaam bouwen en wonen

Voorzien van allerhande premies in het kader van energiezuinig en duurzaam bouwen en verbouwen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-100) Bedrag van gemeentelijke premies ikv duurzaam bouwen en verbouwen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 15000

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 15000 euro	15761.61 euro	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - Bijkomende gemeentelijke premie, aanvullend bij premies van Eandis 2 x energiepeil: € 1.400

- Bijkomende gemeentelijke premie, aanvullend bij premies van Eandis 1 x warmtepomp: € 1.500

- Bijkomende gemeentelijke premie, 16 x dakisolatie: € 7.726,88

- Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie (11x): € 5.134,73 (zie ook actie 3.1.3.2.)

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.145,21	32.500,00
Stimuleren van maatregelen voor duurzaam bouwen en wonen	Uitgaven	33.145,21	32.500,00

Actieplan: AP-3.1.3: Verhogen van het aanbod aan nieuwe samenwoonvormen

Actie: 3.1.3.1: Onderzoeken van de mogelijkheden inzake nieuwe samenwoonvormen

Leggen van contacten en organiseren van overleg.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-232) Aantal initiatieven omtrent het thema 'nieuwe samenwoonvormen'

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: 1

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 initiatief	1 initiatief	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het terrein van Papiermoleken is aangekocht door co-housingproject. De bewonersgroep heeft een studiebureau aangesteld. De bewonersgroep en hun studiebureau zijn in bespreking met het schepencollege.

Actie: 3.1.3.2: Stimuleren van levenslang wonen en zorgwonen

Leggen van contacten en organiseren van overleg.

Aanpassings- en verbeteringspremies voorzien.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-233) Aantal zorgwoondossiers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal dossiers

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 dossiers	3 dossiers	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-238) Aantal aanpassingspremies

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Aantal premies

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 10 Aantal premies	8 Aantal premies	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.134,73	6.500,00	6.500,00
Stimuleren van levenslang wonen en zorgwonen		Uitgaven	5.134,73	6.500,00

Beleidsdoelstelling: BD-6: Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in Bierbeek

Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in Bierbeek met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruikers

Actieplan: AP-3.2.1: Onderhouds- en infrastructuurwerken in functie van de verkeersveiligheid

Actie: 3.2.1.1: Aanleggen van een hoofdfietsroute Leuven-Tienen, aandeel Bierbeek

Aanleggen van een hoofdfietsroute Leuven-Tienen, aandeel Bierbeek

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-169) Aanleggen van een hoofdfietsroute Leuven-Tienen, aandeel Bierbeek

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	aanbesteding	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De rooilijnplannen werden op 1 februari 2018 definitief aanvaard door de gemeenteraad.

Nadien kunnen de onderhandelingen gevoerd worden.

Het bestek en de uitvoeringsplannen zijn in opmaak. Na de goedkeuring kunnen de werken aanbesteed worden.

Actie: 3.2.1.2: Aanleg van fietspaden langs de Tiensesteenweg tussen de Kerselaarlaan en de grens met Boutersem

Aanleg van fietspaden langs de Tiensesteenweg tussen de Kerselaarlaan en de grens met Boutersem

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-170) Aanleg fietspaden langs Tiensesteenweg tss Kerselaarlaan-grens Boutersem

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	grondverwingen	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het Vlaamse Gewest startte nog niet met de rooilijnplannen en de grondverwingen. Dit dossier is ook mee afhankelijk van het bijhorende rioleringsdossier.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Aanleg van fietspaden langs de Tiensesteenweg tussen de Kerselaarlaan en de grens met Boutersem	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actie: 3.2.1.3: Aanleg van fietspaden langs de Pellenbergstraat

Aanleg van fietspaden langs de Pellenbergstraat

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-171) Aanleg van fietspaden langs de Pellenbergstraat

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	aanbesteding en grondverwerving	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De onderhandelingen voor de grondverwervingen werden uitgevoerd.
De werken zijn in 2018 door Aquafin aanbesteed.
In 2019 start de uitvoering.

31-12-2018	Alfanumeriek	start uitvoering	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	------------------	---------	------	---------------------------

Motivering: De onderhandelingen voor de grondverwervingen werden uitgevoerd.
De werken werden in 2018 door Aquafin aanbesteed en de uitvoering start in 2019.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.091,17	20.000,00	410.940,09
	Ontvangsten	0,00	0,00	92.592,35
Aanleg van fietspaden langs de Pellenbergstraat	Uitgaven	3.091,17	20.000,00	410.940,09
	Ontvangsten	0,00	0,00	92.592,35

Actie: 3.2.1.4: Aanleg van fietspaden langs de Lovenjoelsestraat tussen de Weterbeekstraat en de Bruulstraat

Aanleg van fietspaden langs de Lovenjoelsestraat tussen de Weterbeekstraat en de Bruulstraat

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-174) Aanleg fietspaden langs Lovenjoelsestraat tss Weterbeekstraat-Bruulstraat

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	goedkeuring ontwerp	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De VMM heeft de rioleringswerken opgenomen in het 2de kwartaalprogramma voor 2017.
Het voorontwerpdossier werd ingediend, aangepast en goedgekeurd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	182.433,72
	Ontvangsten	0,00	0,00	43.784,09
Aanleg van fietspaden langs de Lovenjoelsestraat tussen de Weterbeekstraat en de Bruulstraat	Uitgaven	0,00	0,00	182.433,72
	Ontvangsten	0,00	0,00	43.784,09

Actie: 3.2.1.5: Opstarten en uitvoeren van fietspadendossiers

Opstarten en uitvoeren van een fietspadendossier voor de Neervelpsestraat, de Opvelpsestraat en de Korbeek-Losestraat

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-179) Opstarten en uitvoeren van fietspadendossiers

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	start uitvoering fietspad Neervelpsestraat deel 1	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De werken voor de heraanleg van de fietspaden langs de Neervelpsestraat tussen de Dorpsstraat en de Lovenjoelsestraat werden op 31 januari 2017 aanbesteed en op 13 februari 2017 gegund aan aannemer Liema. De aanvang der werken was 18 april 2017. De uitvoering gebeurde in 2018.

31-12-2018	Alfanumeriek	voorontwerp Korbeek-Losestraat	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	--------------------------------	----	----	---------------------------

Motivering: Op 9 februari 2018 ontvingen wij een voorontwerp voor de fietspaden aan de Korbeek-Losestraat.

31-12-2018	Alfanumeriek	Voorontwerp Opvelpsestraat	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	----------------------------	----	----	---------------------------

Motivering: Het ontwerp van rooilijnplan voor de Opvelpsestraat werd op 5 oktober 2017 op de gemeenteraad goedgekeurd. Van 27 oktober 2017 tot 27 november 2017 werd een openbaar onderzoek georganiseerd. De gemeenteraad heeft het rooilijnplan voor de Opvelpsestraat op 1 februari 2018 definitief aanvaard.

31-12-2018	Alfanumeriek	Voorontwerp Neervelpsestraat deel 2	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	-------------------------------------	----	----	---------------------------

Motivering: Op 30 juni 2017 werd het voorontwerpdossier voor de aanleg van de fietspaden Neervelpsestraat tussen de Lovenjoelsestraat en Boutersem door de GBC en op 22

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	493.253,49	532.900,50	1.193.008,17
	Ontvangsten	0,00	0,00	847.590,40
Opstarten en uitvoeren van fietspadendossiers	Uitgaven	493.253,49	532.900,50	1.193.008,17
	Ontvangsten	0,00	0,00	847.590,40

Actie: 3.2.1.6: Aanleg andere fietsinfrastructuur (fietsstallingen, fietssuggestiestroken, ...)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-102) Aantal ingrepen per jaar (aanleg of heraanleg)

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: ingreep per jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 ingreep per jaar	0 ingreep per jaar	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In de Neervelpsestraat werden fietssuggestiestroken geschilderd in beide richtingen.

In de Bergstraat werd enerzijds een fietsstraat ingericht en werd een fietssuggestiestrook voorzien in de richting van het dorp. Ook werden fietsbeugels voorzien bij de bushaltes langs de Neervelpsestraat.

Bij de gemeenteschool in de Schoolstraat werd een fietsstalling geïnstalleerd.

In de gemeenteschoolvestigingen (kleuters) van Lovenjoel en Opvelp werden tuinhuisjes geplaatst voor het opbergen van fietsjes.

Er werd eveneens een fietsreparatiezuil geplaatst aan vrijetijdscentrum de Borre.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.989,78	5.000,00	3.500,00
Aanleg andere fietsinfrastructuur (fietsstallingen, fietssuggestiestroken, ...)	Uitgaven	4.989,78	5.000,00	3.500,00

Actie: 3.2.1.7: Heraanleggen van wegen

Heraanleggen van volgende wegen: Middelbosstraat, Oude Geldenaaksebaan, Vuilenbosstraat, Perrestraat, Holleweg, Herpendalstraat

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-182) Heraanleggen van wegen

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	aanbesteding werken Perrestraat-Weterbeekstraat	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het ontwerp is in opmaak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	105.906,55	122.863,14	902.714,50
	Ontvangsten	0,00	218.672,00	218.672,00
Heraanleggen van wegen	Uitgaven	105.906,55	122.863,14	902.714,50
	Ontvangsten	0,00	218.672,00	218.672,00

Actie: 3.2.1.8: Onderzoeken van de heraanleg van de Tiensesteenweg

Onderzoeken van de heraanleg van de Tiensesteenweg met uitlopers in de Koning Albertlaan en de Bierbeekstraat

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-183) Onderzoeken van de heraanleg van de Tiensesteenweg

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ontwerp voor 31/12/2018	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Voor dit dossier zijn we afhankelijk van AWV. Er is nog geen ontwerp opgemaakt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	0,00	0,00	544.985,02
Onderzoeken van de heraanleg van de Tiensesteenweg	Ontvangsten	0,00	0,00	544.985,02

Actie: 3.2.1.9: Uitbouwen van een snelle interventieploeg voor dringende werken

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-186) Aanwezigheid uitgebouwde snelle interventieploeg

Standaardresultaat gewenst: Er is een uitgebouwde snelle interventieploeg

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is een uitgebouwde snelle interventieploeg	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het vraagstuk van de permanente wachtdienst buiten de werkuren is nog niet uitgeklaard, er is nog geen snelle terugroepbare interventieploeg. Binnen de reguliere werkuren kunnen de snelle interventies uiteraard wel uitgevoerd worden.

Actie: 3.2.1.10: Inventariseren, opmaken en uitvoeren van een onderhoudsplan voor wegen en paden

Inventariseren, opmaken en uitvoeren van een onderhoudsplan voor wegen en fiets- en voetpaden

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-187) Inventariseren opmaken en uitvoeren van een onderhoudsplan voor wegen en paden

Standaardresultaat gewenst: Mijpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijpalen	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het basisonderhoud van de wegen gebeurt momenteel nog steeds op basis van rondgangen en tijdelijke lijsten, waarbij de te herstellen wegen worden vastgelegd bij collegebesluit.

Er is nog geen legislatuuroverschrijdende inventarisatie met langetermijnplanning.

(verschil tussen gepland basisonderhoud met accenten op basis van gewijzigde situaties (= gewenste situatie) en onderhoud op basis van plaatsbezoek (=huidige situatie))

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	95.119,16	105.000,00	150.000,00
Inventariseren, opmaken en uitvoeren van een onderhoudsplan voor wegen en paden	Uitgaven	95.119,16	105.000,00	150.000,00
Investerings	Uitgaven	69.718,07	82.135,06	70.410,00
Inventariseren, opmaken en uitvoeren van een onderhoudsplan voor wegen en paden	Uitgaven	69.718,07	82.135,06	70.410,00

Actie: 3.2.1.11: Overleggen met en actief opvolgen van de werken door derden

Regelmatig overleg met en actief opvolgen van de werken door derden op ons grondgebied (o.m. nutsmaatschappijen).

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-184) Overleggen met en actief opvolgen van de werken door derden - Punctuele controle

Numerieke standaardwaarde gewenst: 25

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: procent

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 25 procent	25 procent	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Alle werken van nutsmaatschappijen op openbaar domein worden gemeld.

Bij problemen wordt de betreffende nutsmaatschappij onmiddellijk gecontacteerd.

Indicator: (I-234) Er is op regelmatige basis overleg tussen de diensten van grondgebiedzaken

Numerieke standaardwaarde gewenst: 12

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: Overleg

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 12 Overleg	12 Overleg	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is een wekelijks overleg tussen de diensten van grondgebiedzaken aansluitend bij de toelichtingen van het verslag van de collegezittingen. Tijdens de vakantieperiodes is er overleg als dit nodig wordt geacht en wanneer er voldoende medewerkers vanuit de diensten aanwezig zijn.

Actie: 3.2.1.12: Opleggen van ontwerpvoorwaarden voor derden bij de uitvoering van werken

Opleggen van ontwerpvoorwaarden voor derden bij de uitvoering van werken op ons grondgebied (verkavelaars, projectontwikkelaars, ...) met het oog op uniformiteit en onderhoudsgemak.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-185) Opleggen ontwerpvoorwaarden derden bij uitvoering van werken

Standaardresultaat gewenst: Voorwaarden

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Voorwaarden	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Als voorwaarden bij het uitvoeren van werken wordt steeds verwezen naar het standaardbestek 250.

Actie: 3.2.1.13: Inventariseren, digitaliseren en opvolgen van het verkeersbordenbestand

Inventariseren, digitaliseren en opvolgen van het onderhoud, vervangen, bijplaatsen en verplaatsen van verkeersborden op basis van bestaande gegevensbanken.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-188) Databank opmaken en up to date houden

Standaardresultaat gewenst: Databank up to date

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Databank up to date	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De verkeersbordendatabank is vernieuwd.

De TUD probeert waar mogelijk in de dagelijkse planning ruimte te voorzien om deze databank te toetsen aan de werkelijkheid en de nodige aanpassingen door te voeren.

Actie: 3.2.1.14: Optimaliseren van de schoolomgevingen

Optimaliseren van de schoolomgevingen met aandacht voor de zwakke weggebruikers en de parkeermogelijkheden

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-103) Overleg met scholen

Standaardresultaat gewenst: Er is overleg geweest met scholen rond het optimaliseren van de schoolomgeving

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is overleg geweest met scholen rond het optimaliseren van de schoolomgeving	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er was overleg met de drie basisscholen betreffende het uitwerken van de campagne 'Dr. Mobi' die door de gemeente wordt ondersteund met provinciale subsidie. Alle drie de basisscholen stapten in het project en er werd gekozen voor een gedeeltelijke gezamenlijke aanpak. De scholen vroegen offertes op voor aankoop van verkeerseducatief materiaal opdat de gemeente dit kon gunnen.

Daarnaast was er specifiek overleg met de scholen betreffende:

- verkeerssituatie rond de schoolomgeving (VB De Kinderberg); invoering tijdelijk éénrichtingsverkeer.
- inrichting ruime schoolomgeving en sensibilisatie door de school (VB Sint-Pietersschool); invoering tijdelijk éénrichtingsverkeer.

Indicator: (I-105) Er wordt werk gemaakt van de door de scholen aangebrachte punten

Standaardresultaat gewenst: Er is werk gemaakt van de door de scholen aangebrachte punten

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is werk gemaakt van de door de scholen aangebrachte punten	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De gemeente ondersteunde opnieuw de campagne 'Octopusplan'.

De verkeersmaatregelen die de schoolomgeving Kinderberg in de Bergstraat veiliger maken (ingevoerd in 2017) werden voortgezet. Er werd in de loop van de maand juni gedurende een week een schoolstraat georganiseerd.

De GBS deed mee aan de strapdag op 21 september. Voor alle GBS-vestigingen vroeg de gemeente de Dr. Mobi-subsidie aan bij de provincie Vlaams-Brabant en verkreeg ze deze. De subsidie diende voor de aankoop van fietsen (lagere school), loop- en trapfietsen (kleuterschool) en verkeerseducatief materiaal.

Er ging een aanvullende vorming door (PIVO) voor gemachtigde opzichters. 17 personen namen deel.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	55.250,42	55.250,42
Optimaliseren van de schoolomgevingen	Uitgaven	55.250,42	55.250,42
			30.000,00

Actieplan: AP-3.2.2: Meer inzetten op duurzame mobiliteit

Actie: 3.2.2.1: Opmaken en uitvoeren van een actieplan Trage Wegen

Opmaken en uitvoeren van een actieplan Trage Wegen: bebording, onderhoud door derden en eigen onderhoud uitvoeren

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-108) Aantal sensibiliserende acties per jaar

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: sensibiliserende acties

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 sensibiliserende acties	2 sensibiliserende acties	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd een waterwandeling ontwikkeld in samenwerking met verbroederscomité Oña-Bierbeek, langs Bierbeekse trage wegen, die werd ingehuldigd ter gelegenheid van 20 jaar verbroedering op 10 november 2018.

Er werd een brochure opgemaakt over de waterwandeling die beschikbaar is op de toeristische dienst en de wandeling wordt aangekondigd op de website.

Indicator: (I-110) Aantal dossiers per jaar rond trage wegen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 5

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: dossiers / jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 5 dossiers / jaar	5 dossiers / jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2018 werden volgende zaken ondernomen:

- het onderhoud van een deel van de buurtwegen
- het verbeteren van de toegankelijkheid van het Waverpad (Gareelstraat) door een lokale verbreding.
- definitieve goedkeuring van 'verlegging voetweg 118' tussen de Wilgenstraat en de Beekstraat
- opstart openmaken voetweg Vuulenbos
- opname van voetwegen in holerwegenbeheerplan (zonder landbouwverkeer)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	19.000,00
	Ontvangsten	8.140,28	8.140,28	10.000,00
Opmaken en uitvoeren van een actieplan Trage Wegen	Uitgaven	0,00	0,00	19.000,00
	Ontvangsten	8.140,28	8.140,28	10.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	9.000,00	38.000,00
	Opmaken en uitvoeren van een actieplan Trage Wegen	Uitgaven	0,00	9.000,00

Actie: 3.2.2.2: Promoten van het openbaar vervoer

Promoten van het openbaar vervoer door onder meer:

- Bijdragen tot derdebetalersregeling De Lijn voor éénmaking zone
- Bijdragen tot derdebetalersregeling voor nacht- en feestbussen
- Ijveren voor een betere lijnvoering van lijn 6 richting Opvelp
- Ijveren voor de heropening van het station te Lovenjoel
- Zorgen voor extra wachtcomfort
- Een goede communicatie voorzien inzake de mogelijkheden van het openbaar vervoer

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-112) Aantal sensibiliserende acties per jaar rond openbaar vervoer

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: sensibiliserende acties

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 4 sensibiliserende acties	2 sensibiliserende acties	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Slechts 2 artikels in In&Uit Bierbeek, allebei over het nieuwjaarsaanbod van De Lijn.

Ook op de website regelmatig aandacht voor openbaar vervoer en tijdelijke omleidingen (werken Leuven).

In de seizoensbrochure van de borre ook promotie om het O.V. te gebruiken.

Indicator: (I-114) Budgettaire bijdrage aan het promoten van openbaar vervoer

Numerieke standaardwaarde gewenst: 15000

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 15000 euro	20460.28 euro	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Dit bedrag omvat volgende zaken:

- Schuilhuisjes geplaatst, weggehaald en verplaatst (nieuwe schuilhuisjes op Zielenberg, Lindeboom, Korbeekveld en Stichelweg, weghalen oude schuilhuisjes op Zielenberg, Lindeboom, Korbeekveld, Bemdenveld en verplaatsen schuilhuisje van Stichelweg naar Bemdenveld) (resp. kostprijs van € 5.988,28 en € 811,92)
- Verkoop lijnkaarten (€ 1.500)
- Nultarief nachtvervoer (€ 5.544,83)
- Verlenging feestbus 8 (€ 450,50)
- Abonnement 3de betaler (buzzy passen) (€ 6.164,75)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.671,25	16.000,00	14.900,00
	Ontvangsten	1.337,00	1.600,00	1.400,00
Promoten van het openbaar vervoer	Uitgaven	15.671,25	16.000,00	14.900,00
	Ontvangsten	1.337,00	1.600,00	1.400,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Promoten van het openbaar vervoer	Uitgaven	0,00	5.000,00

Actie: 3.2.2.3: Opzetten van en deelnemen aan sensibilisatiecampagnes volgens het STOP-principe

Opzetten van en deelnemen aan sensibilisatiecampagnes volgens het STOP-principe, met bijzondere aandacht voor de schoolgaande jeugd

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-116) Aantal artikels per jaar rond sensibilisatie STOP-principe

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikels

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 artikels	4 artikels	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende artikels werden gepubliceerd:

- juninummer: Dr. Mobi - schoolomgevingen en fietsstraat
- julinummer: fietspaden en fietstraat
- septembernummer: veiligheid woonstraten Korbeek-Lo noord
- decembernummer: schoolomgeving en fietsstraat

Indicator: (I-117) Aantal actieve campagnes / jaar

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: campagnes

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 campagnes	3 campagnes	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De gemeente nam deel aan verschillende acties omtrent het stimuleren van stappen en trappen: Bike to Work.

Voor het fietsaplaus bezorgde de gemeente zijn fietsende personeelsleden een kleine attentie (een zakje chocoladesnoepjes).

Daarnaast schreef de gemeente zich opnieuw in voor de Octopuscampagne. Hierdoor konden scholen gratis deelnemen aan de hierin voorziene acties.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.290,07	1.500,00	1.500,00
	Opzetten van en deelnemen aan sensibilisatiecampagnes volgens het STOP-principe	Uitgaven	1.290,07	1.500,00

Actie: 3.2.2.4: Onderzoeken en deelnemen aan acties inzake milieuvriendelijke mobiliteit

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-119) Aantal acties / jaar rond milieuvriendelijke mobiliteit

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 actie	1 actie	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Via de uitrol van de elektrische laadinfrastructuur door Eandis werd op in de loop van 2018 een derde laadpaal geplaatst aan de Velpstraat te Opvelp.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00
Onderzoeken en deelnemen aan acties inzake milieuvriendelijke mobiliteit	Uitgaven	0,00	0,00	1.000,00

Actieplan: AP-3.2.3: Ontmoedigen van doorgaand verkeer door de woonstraten

Actie: 3.2.3.1: Herinrichten van de Panoramalaan

Herinrichten van de Panoramalaan

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-87) Mijlpalen herinrichten Panoramalaan

Standaardresultaat gewenst: mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	mijlpalen	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De Panoramalaan is opnieuw toegankelijk vanaf december 2017.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	13.388,30	13.388,30	0,00
Herinrichten van de Panoramalaan	Uitgaven	13.388,30	13.388,30	0,00

Actie: 3.2.3.2: Voeren van meetcampagnes

Voeren van meetcampagnes: uitvoeren van tellingen door eigen diensten, via snelheidsmeters, ...

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-121) Aantal gevoerde meetcampagnes

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: campagne(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 campagne(s)	2 campagne(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De eerder geïnstalleerde meetinfrastructuur wordt nog steeds gebruikt:

Snelheidsborden op volgende locaties:

- Bierbeek: Hoogstraat, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat
- Korbeek-Lo: Bierbeekstraat, Koning Albertlaan, Pastoriestraat
- Lovenjoel: Pellenbergstraat, Stationsstraat
- Opvelp: Hoegaardsesteenweg en Waverssesteenweg (2)

Daarnaast is er een snelheidsanalysestoestel sinds 2012 dat mobiel kan worden ingezet. Ook wordt gebruikgemaakt van de snelheidsanalysestoestellen van de politiezone.

In principe kunnen deze toestellen elk kwartaal worden uitgelezen. Dit gebeurt echter niet systematisch door tijdsgebrek, maar eerder op vraag (probleem- of dossiergestuurd, bv. naar aanleiding van klachten of in het kader van een fietspadendossier).

Zo gebeurden in 2018 metingen met analyses in de Ganzendries (Lubbeek) en de Panoramalaan.

Daarnaast gebeurden één of meerdere snelheidsmetingen van de politie, onder meer in de Bierbeekstraat, Bruulstraat, Hoogstraat, Koning Albertlaan, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat, Opvelpsestraat, Oudebaan, Panoramalaan, Pastoriestraat, Stationsstraat, Tiensesteenweg, Waverssesteenweg.

Ten slotte gebeurden er op vraag van de gemeente Bierbeek metingen tussen Diestse- en Tiensesteenweg in het kader van het proefproject inzake het weren van sluipverkeer tussen N2 en N3.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	1.500,00
Voeren van meetcampagnes	Uitgaven	0,00	0,00	1.500,00

Actie: 3.2.3.3: Ondernemen van sensibiliserende acties inzake doorgaand verkeer door de woonstraten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-122) Aantal artikels / jaar rond doorgaand verkeer door woonstraten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikels

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 artikels	3 artikels	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In het septembernummer een uitgebreid artikel over de problematiek van doorgaand verkeer in Korbeek-Lo noord.

Daarnaast nog 2 artikels rond schoolomgevingen en het inrichten van een fietsstraat in een ervan.

Uiteraard ook op de website regelmatig verkeersinfo in het nieuws.

Indicator: (I-123) Aantal actieve campagnes/jaar

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actieve campagne

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 actieve campagne	1 actieve campagne	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende initiatief werd opgestart om doorgaand verkeer te ontmoedigen:

- Koning Albertlaan - Panoramalaan: er werd onderzoek gevoerd naar het weren van sluipverkeer tussen N2 en N3 via slimme camera's met nummerplaatherkenning (ANPR).

Vervolgens werd een principiebesluit genomen door de gemeenteraad (28.06.2018) en werd de invoering van een dergelijk systeem voorbereid (vergelijken diverse mogelijke systemen, opmaak ontwerpreglementen en het bekijken van goede praktijkvoorbeelden in andere gemeenten).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	3.000,00
Ondernemen van sensibiliserende acties inzake doorgaand verkeer door de woonstraten	Uitgaven	0,00	0,00	3.000,00

Actie: 3.2.3.4: Overleggen met andere besturen inzake het ontmoedigen van doorgaand verkeer

Blijven overleggen met andere besturen inzake het ontmoedigen van doorgaand verkeer door de woonstraten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-124) Aantal ondernomen acties rond overleg met andere besturen over doorgaand verkeer

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: overlegacties

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 overlegacties	2 overlegacties	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende acties werden ondernomen

- deelname in het intergemeentelijk overleg betreffende het weren van sluipverkeer tussen N2 en N3 t.h.v. Korbeek-Lo

Actieplan: AP-3.2.4: Aangepaste snelheden in de straten van onze gemeente

Actie: 3.2.4.1: Herinrichten van de Pastoriestraat

Herinrichten van de Pastoriestraat: aanleggen van voetpaden + aansluiting beveiligen ter hoogte van wegnis nieuwe verkaveling

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-190) Herinrichten van de Pastoriestraat

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	vernieuwing asfaltverharding	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Na de uitvoering van de voetpaden werd ook de asfaltverharding vernieuwd in 2018.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	435,30	435,30	0,00
Herinrichten van de Pastoriestraat	Uitgaven	435,30	435,30	0,00

Actie: 3.2.4.2: Evalueren en optimaliseren van het snelheidsplan

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-125) Aantal analyses op basis van uitgevoerde meetcampagnes

Numerieke standaardwaarde gewenst: 90

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 90 %	0 %	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De eerder geïnstalleerde meetinfrastructuur wordt nog steeds gebruikt:

Snelheidsborden op volgende locaties:

- Bierbeek: Hoogstraat, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat
- Korbeek-Lo: Bierbeekstraat, Koning Albertlaan, Pastoriestraat
- Lovenjoel: Pellenbergstraat, Stationsstraat
- Opvelp: Hoegaardsesteenweg en Waversesteenweg (2)

Daarnaast is er een snelheidsanalysestoel sinds 2012 dat mobiel kan worden ingezet. Ook wordt gebruikgemaakt van de snelheidsanalysestoel van de politiezone.

In principe kunnen deze toestellen elk kwartaal worden uitgelezen. Dit gebeurt echter niet systematisch door tijdsgebrek, maar eerder op vraag (probleem- of dossiergestuurd, bv. naar aanleiding van klachten of in het kader van een fietspadendossier).

Zo gebeurden in 2018 metingen met analyses in de Ganzendries (Lubbeek) en de Panoramalaan.

Daarnaast gebeurden één of meerdere snelheidsmetingen van de politie, onder meer in de Bierbeekstraat, Bruulstraat, Hoogstraat, Koning Albertlaan, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat, Opvelpsestraat, Oudebaan, Panoramalaan, Pastoriestraat, Stationsstraat, Tiensesteenweg, Waversesteenweg.

Ten slotte gebeurden er op vraag van de gemeente Bierbeek metingen tussen Diestse- en Tiensesteenweg in het kader van het proefproject inzake het weren van sluipverkeer tussen N2 en N3.

Actie: 3.2.4.3: Voeren van meetcampagnes

Voeren van meetcampagnes: tweejaarlijkse aankopen van snelheidsindicatieborden, ondersteunen van acties en campagnes.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-126) Aantal uitgevoerde metingen per jaar

Numerieke standaardwaarde gewenst: 15

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: metingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 15 metingen	15 metingen	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De eerder geïnstalleerde meetinfrastructuur wordt nog steeds gebruikt:

Snelheidsborden op volgende locaties:

- Bierbeek: Hoogstraat, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat
- Korbeek-Lo: Bierbeekstraat, Koning Albertlaan, Pastoriestraat
- Lovenjoel: Pellenbergstraat, Stationsstraat
- Opvelp: Hoegaardsesteenweg en Waversesteenweg (2)

Daarnaast is er een snelheidsanalysestoel sinds 2012 dat mobiel kan worden ingezet. Ook wordt gebruikgemaakt van de snelheidsanalysestoel van de politiezone.

In principe kunnen deze toestellen elk kwartaal worden uitgelezen. Dit gebeurt echter niet systematisch door tijdsgebrek, maar eerder op vraag (probleem- of dossiergestuurd, bv. naar aanleiding van klachten of in het kader van een fietspadendossier).

Zo gebeurden in 2018 metingen met analyses in de Ganzendries (Lubbeek) en de Panoramalaan.

Daarnaast gebeurden één of meerdere snelheidsmetingen van de politie, onder meer in de Bierbeekstraat, Bruulstraat, Hoogstraat, Koning Albertlaan, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat, Opvelpsestraat, Oudebaan, Panoramalaan, Pastoriestraat, Stationsstraat, Tiensesteenweg, Waversesteenweg.

Ten slotte gebeurden er op vraag van de gemeente Bierbeek metingen tussen Diestse- en Tiensesteenweg in het kader van het proefproject inzake het weren van sluipverkeer tussen N2 en N3.

Indicator: (I-127) Opvolgen van de snelheidscontroles door de politie

Standaardresultaat gewenst: Er is opvolging van de snelheidscontroles door de politie

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is opvolging van de snelheidscontroles door de politie	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De eerder geïnstalleerde meetinfrastructuur wordt nog steeds gebruikt:

Snelheidsborden op volgende locaties:

- Bierbeek: Hoogstraat, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat
- Korbeek-Lo: Bierbeekstraat, Koning Albertlaan, Pastoriestraat
- Lovenjoel: Pellenbergstraat, Stationsstraat
- Opvelp: Hoegaardsesteenweg en Waversesteenweg (2)

Daarnaast is er een snelheidsanalysestoel sinds 2012 dat mobiel kan worden ingezet. Ook wordt gebruikgemaakt van de snelheidsanalysestoel van de politiezone.

In principe kunnen deze toestellen elk kwartaal worden uitgelezen. Dit gebeurt echter niet systematisch door tijdsgebrek, maar eerder op vraag (probleem- of dossiergestuurd, bv.

naar aanleiding van klachten of in het kader van een fietspadendossier).

Zo gebeurden in 2018 metingen met analyses in de Ganzendries (Lubbeek) en de Panoramalaan.

Daarnaast gebeurden één of meerdere snelheidsmetingen van de politie, onder meer in de Bierbeekstraat, Bruulstraat, Hoogstraat, Koning Albertlaan, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat, Opvelpsestraat, Oudebaan, Panoramalaan, Pastoriestraat, Stationsstraat, Tiensesteenweg, Waversesteenweg.

Ten slotte gebeurden er op vraag van de gemeente Bierbeek metingen tussen Diestse- en Tiensesteenweg in het kader van het proefproject inzake het weren van sluipverkeer tussen N2 en N3.

Indicator: (I-128) Aangekochte snelheidsindicatieborden

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: snelheidsindicatiebord

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 snelheidsindicatiebord	0 snelheidsindicatiebord	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De eerder geïnstalleerde meetinfrastructuur wordt nog steeds gebruikt:

Snelheidsborden op volgende locaties:

- Bierbeek: Hoogstraat, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat

- Korbeek-Lo: Bierbeekstraat, Koning Albertlaan, Pastoriestraat

- Lovenjoel: Pellenbergstraat, Stationsstraat

- Opvelp: Hoegaardsesteenweg en Waversesteenweg (2)

Daarnaast is er een snelheidsanalysestoel sinds 2012 dat mobiel kan worden ingezet. Ook wordt gebruikgemaakt van de snelheidsanalysestoelen van de politiezone.

In principe kunnen deze toestellen elk kwartaal worden uitgelezen. Dit gebeurt echter niet systematisch door tijdsgebrek, maar eerder op vraag (probleem- of dossiergestuurd, bv. naar aanleiding van klachten of in het kader van een fietspadendossier).

Zo gebeurden in 2018 metingen met analyses in de Ganzendries (Lubbeek) en de Panoramalaan.

Daarnaast gebeurden één of meerdere snelheidsmetingen van de politie, onder meer in de Bierbeekstraat, Bruulstraat, Hoogstraat, Koning Albertlaan, Korbeek-Losestraat, Lovenjoelsestraat, Neervelpsestraat, Opvelpsestraat, Oudebaan, Panoramalaan, Pastoriestraat, Stationsstraat, Tiensesteenweg, Waversesteenweg.

Ten slotte gebeurden er op vraag van de gemeente Bierbeek metingen tussen Diestse- en Tiensesteenweg in het kader van het proefproject inzake het weren van sluipverkeer tussen N2 en N3.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	5.011,03	5.610,00	1.000,00
Voeren van meetcampagnes	Uitgaven	5.011,03	5.610,00	1.000,00
Investerings	Uitgaven	3.394,05	3.394,05	0,00
Voeren van meetcampagnes	Uitgaven	3.394,05	3.394,05	0,00

Actie: 3.2.4.4: Ondernemen van sensibiliserende acties inzake snelheid

Ondernemen van sensibiliserende acties inzake snelheid (snelheidsindicatieborden, ondersteuning schoolacties, ...)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-129) Aantal artikels per jaar inzake snelheid

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikels

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 artikels	3 artikels	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Drie artikels in In&Uit naast de opvolging van de werken aan de fietspaden:

- sensibilisatie rond snelheid in fietsstraten en schoolomgevingen (2x)

- snelheidsmetingen woonstraten Korbeek-Lo noord

Indicator: (I-130) Aantal actieve campagnes per jaar inzake snelheid

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: campagne(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 campagne(s)	0 campagne(s)	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het aantal snelheidsmetingen bleef op hoog niveau en een extra snelheidsindicatiebord werd aangekocht. Een defect snelheidsindicatiebord werd hersteld.

Beleidsdoelstelling: BD-9: Bevorderen van de lokale economie

Actieplan: AP-3.5.1: Efficiëntere en effectievere dienstverlening naar onze ondernemers

Actie: 3.5.1.1: Onderzoeken en uitwerken van de vestigingsmogelijkheden voor lokale bedrijven

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-245) Onderzoek is uitgevoerd

Standaardresultaat gewenst: Onderzoek is uitgevoerd voor dec. 2015

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Onderzoek is uitgevoerd voor dec. 2015	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Motivering: In mei 2017 werd een behoefteonderzoek uitgevoerd en voorgelegd op de raad lokale economie.

Actie: 3.5.1.2: Opmaken en uitvoeren van een RUP herstructurering oude melkerij Bierbeek

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-246) Mijlpalen RUP Herstructurering oude melkerij Bierbeek

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen vanaf 2014

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen vanaf 2014	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In juni 2017 werd een startnota afgeleverd. Er werd een publieke raadpleging en een adviesronde gehouden over de startnota. Nadien werd het overleg voor aanpassing van de plannen terug voortgezet. Er zijn gesprekken met de eigenaar en mogelijke ontwikkelaars gevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	7.932,76	11.000,00	20.000,00
Opmaken en uitvoeren van een RUP herstructurering oude melkerij Bierbeek	Uitgaven	7.932,76	11.000,00	20.000,00

Actie: 3.5.1.3: Zorgen voor een goede informatiedoorstroming en organiseren van overleg

Zorgen voor een goede informatiedoorstroming en organiseren van overleg, vooral bij thema's als mobiliteit en werken

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-216) Aantal vergaderingen per jaar van de stuurgroep lokale economie

Numerieke standaardwaarde gewenst: 6

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: vergaderingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 6 vergaderingen	6 vergaderingen	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Onderwerpen:

- Organisatie Netwerkevent
- Statuten Raad Lokale Economie
- Bierbeek online project - waarvan de realisatie voorzien is voor medio 2019
- Subsidie Bierbeek online project
- Eindejaarsfolder - uiteindelijk is geopteerd voor een lentefolder die in maart 2019 zal verschijnen
- Bonnenboekje

Actie: 3.5.1.4: Ondersteunen van netwerk- en handelskernversterkende initiatieven voor de Bierbeekse ondernemers

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-217) Ondersteuning van netwerkinitiatieven voor lokale ondernemers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: 1

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 netwerkinitiatief	1 netwerkinitiatief	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: netwerkevent op 6 juni 2018 met +/- 125 deelnemers

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.571,12	14.152,45	13.910,45
	Ontvangsten	5.790,00	6.390,00	5.900,00
Ondersteunen van netwerk- en handelskernversterkende initiatieven voor de Bierbeekse ondernemers	Uitgaven	4.571,12	14.152,45	13.910,45
	Ontvangsten	5.790,00	6.390,00	5.900,00

Actie: 3.5.1.5: Aanschrijven van onze ondernemers voor leveringen, diensten en werken

Actief aanschrijven van onze ondernemers voor kandidatuurstellingen voor leveringen, diensten en werken voor de gemeentelijke diensten.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-205) Waar mogelijk in aanbestedingen lokale ondernemers aanschrijven

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er wordt afgetoetst of lokale ondernemers voldoende worden aangeschreven. De diensten hebben als opdracht dit steeds voor ogen te houden wanneer zij een overheidsopdracht van leveringen, werken of diensten opstarten. De eindtoets ligt op het niveau van het college waar in uitvoering van de richtlijnen opgesteld door het college van 23 juni 2008 de aanvragen van bestelbons en voorstellen van prijsvraag en gunning ter goedkeuring worden voorgelegd. Indien nodig en mogelijk wordt er bijgestuurd.

Actie: 3.5.1.6: Stimuleren van duurzame lokale productie en consumptie

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-120) Aantal initiatieven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: initiatieven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 initiatieven	4 initiatieven	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende initiatieven werden genomen:

- advies aan inwoners rond kringlooptuinieren en verkoop compostbakelementen
- inzameling zachte plastics aan huis vanaf 2018
- installatie van 2 drinkwatertappunten in gemeentehuis en sporthal voor gebruik van kraantjeswater en sensibilisering gemeentepersoneel met aanbod van waterkaraffen; quiz over duurzaam watergebruik
- ondersteuning afvalarm evenement 'Eurominiementornooi' (sorteren met afvaleilanden)
- uitreiken premies voor herbruikbare luiers
- Kadoobon lokale handelaren

Artikels en aankondigingen in het gemeentelijk infoblad:

- sociale kruidenier (jan, maart, april, juni, okt)
- roze zakken (jan, feb)
- Tournée minérale (jan, feb)
- Wat met ons voedsel, over duurzame voedselproductie (feb)
- zuinig met water (maart)
- vervang loden leidingen (april, nov-dec)
- groepsaankopen, herstelcafé, korte keten (mei)
- behaag je tuin: samenaankoop voor een klimaatvriendelijke tuin, duurzame helden, drinkwater, duurzame fruitproductie (sept, okt)
- Biermaand in Bierbeek (maart, april)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
	Stimuleren van duurzame lokale productie en consumptie	Uitgaven	0,00	0,00

Actieplan: AP-3.5.2: Verhoogde samenwerking tussen gemeente en land- en tuinbouwers

Actie: 3.5.2.1: Goede informatiedoorstroming en organisatie van overleg

Goede informatiedoorstroming en organisatie van overleg bij thema's die de land- en tuinbouwers aanbelangen, vooral bij thema's als mobiliteit en werken

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-218) Zorgen voor een goede informatiedoorstroming en organiseren van overleg

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: 4

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 4 vergaderingen	3 vergaderingen	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende items werden behandeld:

- Hollewegenbeheerplan
- Ruilverkaveling Willebringen
- Fietspadendossier
- Everzwijnenplaag
- Reglement overhangende takken
- Inzameling landbouwfolie
- Slechte staat landbouwwegen
- Paaltjes aan landbouwwegen
- EROSIEDOSSIERS

Actie: 3.5.2.2: Opmaken van overeenkomsten met Bierbeekse land- en tuinbouwers

Opmaken van overeenkomsten met Bierbeekse land- en tuinbouwers inzake het onderhoud van het openbaar terrein

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-200) Opmaken van overeenkomsten waar mogelijk

Standaardresultaat gewenst: aantal opgemaakte overeenkomsten

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	aantal opgemaakte overeenkomsten	1	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is geen concrete inventarisatie van mogelijke overeenkomsten. Er is wel een overeenkomst met AGRO afgesloten voor de winterdienst met mogelijke uitbreiding voor bijstand bij dringende interventies.

Actieplan: AP-3.5.3: Betere promotie van de Bierbeekse toeristische troeven

Actie: 3.5.3.1: Uitbouwen van een duurzaam toeristisch beleid met natuur en erfgoed als speerpunten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-222) Aantal activiteiten met natuur of erfgoed als speerpunt

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteiten

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 activiteiten	3 activiteiten	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - open monumentendag Kerk Opvelp
- activiteiten Oorlog en Vrede
- opening waterwandeling (04.11)

Actie: 3.5.3.2: Opmaken en uitvoeren van het Project 'De Borre als poort tot Meerdaalwoud'

Toeristisch promoten van het project 'De Borre als poort tot Meerdaalwoud'

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-66) aantal initiatieven/acties ter promotie van het project

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 aantal	0 aantal	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In het ontwerp buitenaanleg bovenparking wordt de link met het Meerdaalwoud mee bekeken. Hiervoor werd een ontwerper aangesteld in 2017. In 2018 ontvingen we een eerste ontwerp. De link met het Meerdaalwoud is niet weerhouden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Opmaken en uitvoeren van het Project 'De Borre als poort tot Meerdaalwoud'	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: 3.5.3.3: Uitwerken van het aanbod dagtoerisme

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-219) Uitwerken van het aanbod dagtoerisme

Standaardresultaat gewenst: Meer of gelijk aan vorig werkjaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Meer of gelijk aan vorig werkjaar	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - Deelname aan de biermaand.
 - Zomerwandeling en zomerfietstocht.
 - Deelname aan mysterieuze bossen.
 - Uitbrengen van een vertelwandelboek voor gezinnen ("Het drakenbos")

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.419,24	9.000,00	1.800,00
	Ontvangsten	1.572,00	3.000,00	0,00
Uitwerken van het aanbod dagtoerisme	Uitgaven	8.419,24	9.000,00	1.800,00
	Ontvangsten	1.572,00	3.000,00	0,00

Actie: 3.5.3.4: Uitgeven van toeristische folders en routes voor wandelaars en nietgemotoriseerd verkeer

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-257) Uitgave van nieuwe toeristische folders

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: We zoeken naar alternatieven via nieuwe media, voor de verouderde folders. Het budget zal niet gebruikt worden om nieuwe folders te drukken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
Uitgeven van toeristische folders en routes voor wandelaars en nietgemotoriseerd verkeer	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00

Actie: 3.5.3.5: Bewegwijzeringen van routes voor wandelaars en niet-gemotoriseerd verkeer

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-258) Percentage meldingen opgelost binnen 6 maanden

Numerieke standaardwaarde gewenst: 95

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 95 %	95 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er zijn in 2018 veel meldingen binnengekomen over allerhande wandelingen. Dit zowel wat bewegwijzering betreft als ook bewandelbaarheid van de wandeling. De wandelingen die worden onderhouden door de provincie zijn via de routedokter ingegeven en snel behandeld door de provincie. De eigen wandelingen worden aan de technische dienst doorgegeven en zo snel mogelijk behandeld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.443,60	2.500,00	2.500,00
Bewegwijzeringen van routes voor wandelaars en niet-gemotoriseerd verkeer	Uitgaven	2.443,60	2.500,00	2.500,00

Actie: 3.5.3.6: Verbeteren van de toegankelijkheid van het Bruulbos

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-201) Verleggen Sint Ermelindiswandeling

Standaardresultaat gewenst: einddatum werken voor eind april 2015

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	einddatum werken voor eind april 2015	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De Bruulboswandeling is verlegd via bestaande wandelpaden in Bruulbos.

Indicator: (I-259) Opmaak toegankelijkheidsreglement Bruulbos

Standaardresultaat gewenst: Voor april 2015

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Voor april 2015	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De einddatum voor beide aspecten (toegankelijkheidsreglement en fysiek verleggen wandelroute) was vastgelegd op april 2015.

Na vele plaatsbezoeken met de aanpalende eigenaar, diensten TUD+Milieu+RO en Agentschap Natuur en Bos van LNE Vlaanderen, is er een consensus bereikt over de route. Deze werd fysiek reeds verlegd. Het toegankelijkheidsreglement werd echter nog niet opgemaakt vermits in overleg met het Agentschap Natuur en Bos werd gekozen om onmiddellijk een bosbeheerplan op te maken (voorzien in 2018). Echter, dit dossier liep reeds grote vertraging op door zeer weinig respons vanuit Agentschap Natuur en Bos wat overleg zeer moeizaam doet verlopen.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	50.000,00
Verbeteren van de toegankelijkheid van het Bruulbos	Uitgaven	0,00	50.000,00

Actie: 3.5.3.7: Ondersteunen van de duurzame toeristische ontwikkeling van de partnergemeente Oña

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-94) Toeristisch aanbod Oña aanwezig en gepromoot via toeristische dienst Bierbeek

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Verslagbrochures van de inleefreis naar Ecuador/Oña 2012 en toeristische postkaarten van Oña zijn beschikbaar op de toeristische dienst en via dienst internationale samenwerking.

Verkoop van de brochure 'Waterwandeling' via de dienst vrije tijd, waarin ook een beschrijving gegeven wordt van interessante (natuur)activiteiten en projecten in Oña rond het thema water.

Bij evenementen wordt toeristische info aangereikt over Oña/Ecuador, onder meer tijdens de jongerenuitwisseling.

Er vond een infoavond plaats (10 maart '18) over de inleefreis van Bierbekenaren naar Oña in 2017.

Voorbereiding met de reisorganisatie Anders Reizen voor een toeristische reis naar Ecuador waarbij Oña opgenomen is.

In 2017 en 2018 werd in Oña gewerkt aan ondersteuning van het middenveld via miniprojecten van de vier 'frentes'.

Het frente 'Oña-centro' voerde een project uit van opwaardering van een lokale beekvallei tot wandelgebied, hetgeen de toeristische aantrekkelijkheid van het centrum van Oña verhoogt.

Idem in Susudel-centrum, daar werden aanplantingen gedaan in de straten van het centrum.

Indicator: (I-95) Er wordt op regelmatige basis een inleefreis georganiseerd van Bierbeek naar Oña

Standaardresultaat gewenst: driejaarlijks

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Driejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	driejaarlijks	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In oktober 2017 vond een toeristische inleefreis plaats vanuit Bierbeek naar Ecuador en Oña/Susudel. Deze reis diende als testcase voor een eventuele toekomstige samenwerking met de reisorganisatie Anders Reizen. De voorzitter van het verbroederingscomité, nam dit in 2018 verder op met Anders Reizen.

Aan de groepen rond gemeenschapstoerisme in Oña en Susudel werd feedback gegeven over de mogelijke verbetering van hun aanbod.

Actie: 3.5.3.8: Integreren van toerisme in het vrijetijdsonthaal

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-65) De realisatie van een toeristisch loket met ruime openingsuren in de borre

Standaardresultaat gewenst: gerealiseerd of niet

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	gerealiseerd of niet	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het toeristisch loket is fysiek in de borre, alsook aangeduid zodat dit voor de bezoekers duidelijk is. We blijven steeds verder werken aan de zichtbaarheid van het loket voor de bezoekers.

Beleidsdoelstelling*: BD*-4: Een verbeterd vrijetijdsaanbod

Beleidsdoelstelling: BD-10: Een gevarieerd en toegankelijk regionaal vrijetijdsaanbod

Actieplan: AP-4.1.1: Voorzien van een divers, toegankelijk, regionaal vrijetijdsaanbod

Actie: 4.1.1.1: Voorzien van een bijdrage aan de vzw Cultuurcentrum Bierbeek

Voorzien van een bijdrage aan de vzw Cultuurcentrum Bierbeek voor het uitbouwen van een divers cultuuraanbod op verschillende locaties voor verschillende doelgroepen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-210) De bijdrage zoals voorzien in de beheerovereenkomst is uitbetaald

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: jaarlijkse afrekening werd gemaakt
Voor het jaar 2018 was geen bijdrage voorzien.
De doorstorting van de subsidies voor de programmering en het lokaal cultuurbeleid is gebeurd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	537.292,08	541.567,04	582.442,02
	Ontvangsten	2.112,42	2.100,00	2.500,00
Voorzien van een bijdrage aan de vzw Cultuurcentrum Bierbeek	Uitgaven	537.292,08	541.567,04	582.442,02
	Ontvangsten	2.112,42	2.100,00	2.500,00

Actie: 4.1.1.2: Voorzien van een cursusaanbod voor jongeren

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-58) Aantal vormingen georganiseerd door de gemeente voor jongeren

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: 1

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 vorming	1 vorming	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In samenwerking met Globlink is er een vormingstraject met de jongeren rond de SDG in 2018.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
	Voorzien van een cursusaanbod voor jongeren	Uitgaven	0,00	0,00

Actie: 4.1.1.3: Organiseren van volwasseninitiaties sport

Overzicht indicatoren

Indicator: (4.1.1.3-IND1) Aantal lessenreeksen en initiaties voor volwassenen georganiseerd door de SD

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: lessenreeks(en)/initiatie(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 lessenreeks(en)/initiatie(s)	4 lessenreeks(en)/initiatie(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Start to run 0-5km en 5-10 + 2x Feel Good

Indicator: (4.1.1.3-IND2) Uniek aantal deeln. aan lessenreeksen en initiat. voor volwassenen georg.door SD

Standaardresultaat gewenst: Daling tot 10% of stijging

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Daling tot 10% of stijging	-20%	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 92 Unieke deelnemers in 2018, 90 unieke deelnemers in 2017, 70 in 2016
Een daling van 20% tov de 0-meting, maar een stijging tov 2017 en 2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.640,84	3.700,00	3.200,00
Organiseren van volwasseninitiaties sport	Uitgaven	3.640,84	3.700,00	3.200,00

Actie: 4.1.1.4: Organiseren van sportpromotieele evenementen

Overzicht indicatoren

Indicator: (4.1.1.4-IND1) Aantal publieke sportpromotieele events georg. door of in samenw. met de SD

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: evenement(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 evenement(en)	1 evenement(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Urban Trail

Indicator: (4.1.1.4-IND2) Aantal unieke deeln.aan publieke sportpromotieele events georg.door of i.s.m.SD

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: unieke deelnemer(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 unieke deelnemer(s)	569 unieke deelnemer(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 569 deelnemers namen deel aan de Urban Trail 2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	486,70	1.000,00	1.100,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	300,00
Organiseren van sportpromotieele evenementen	Uitgaven	486,70	1.000,00	1.100,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	300,00

Actie: 4.1.1.5: Voorzien van een bijdrage voor sportwerking voor kansengroepen

Voorzien van een bijdrage voor sportregio Dijle Hageland voor het ontwikkelen en organiseren van regioprojecten in het kader van bovenlokale sportinitiatieven voor kansengroepen, i.s.m. sociaal huis en woon- en begeleidingscentra uit de regio.

Zie ook document: "Regionale samenwerking Beleidsprioriteiten Sport 2014-2019 - Afsprakennota" te bekomen op de gemeentelijke sportdienst.

Overzicht indicatoren

Indicator: (4.1.1.5-IND1) Aantal acties die sportregio Dijle Hageland organis.specifiek voor kansengroepen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 actie(s)	2 actie(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Junior Sport Aval en Sport Aval

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Voorzien van een bijdrage voor sportwerking voor kansengroepen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-4.1.2: Investeren in het vrijetijdspatrimonium

Actie: 4.1.2.1: Uitbreiden en onderhouden van de vrijetijdsinfrastructuur

Uitbreiden en onderhouden van de vrijetijdsinfrastructuur door onder meer:

- Renoveren van de ramen in de vergaderzalen van De Borre
- Optimaliseren van de berging voor de sporthal
- Aanleggen van kleine buitensportterreintjes (deelrapportagecode 1 jeugd)
- Aankopen van een afspluitstand MTB
- Aanleggen kunstgrasveld
- Vervangen van de verwarmingsketel Buurthuis
- Schilderen muren en plafonds (De Borre, de Velpe, Buurthuis)
- Uitvoeren van noodzakelijke theatertechnische investeringen
- Uitvoeren van noodzakelijke investeringen voor de zaalverhuur

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-153) Mijlpalen uitbreiding en onderhoud vrijetijdsinfrastructuur

Standaardresultaat gewenst: mijlp. vern. elektr. buurth., verw. buurthuis, pl. rolgord. De Borre en Buurth.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	mijlp. vern. elektr. buurth., verw. buurthuis, pl. rolgord. De Borre en Buurth.	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vernieuwen elektriciteit buurthuis uitgevoerd. (2013)
Plaatsen rolgordijnen De Borre en buurthuis uitgevoerd. (2014)

Vernieuwen verwarming buurthuis uitgevoerd 2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	50.026,58	112.955,80	122.450,48
Uitbreiden en onderhouden van de vrijetijdsinfrastructuur	Uitgaven	50.026,58	112.955,80	122.450,48

Actie: 4.1.2.2: Verhogen van het zit- en kijkcomfort in de theaterzaal

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-154) Mijlpalen zit-en kijkcomfort

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	83.179,40	98.639,30	0,00
Verhogen van het zit- en kijkcomfort in de theaterzaal	Uitgaven	83.179,40	98.639,30	0,00

Actie: 4.1.2.3: Voorzien van een toelage voor niet-gemeentelijke culturele infrastructuur

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-211) De voorziene toelage wordt betaald voor niet-gemeentelijke culturele infrastructuur

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd nog een saldo van 16.491,05 euro aan investeringstoelage uitbetaald aan 't Stichelke voor de isolatie van de buitenmuren van zaal D-1. Daarnaast werd in 2018 nog een investeringstoelage van 3.990,58 euro toegekend voor het vernieuwen van het plat dak boven stookruimte.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	20.481,63	20.491,05	0,00
Voorzien van een toelage voor niet-gemeentelijke culturele infrastructuur	Uitgaven	20.481,63	20.491,05	0,00

Overig Beleid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.800.603,17	7.115.704,23	7.450.533,20
	Ontvangsten	12.972.008,75	12.943.097,62	13.447.360,43
Gelijkblijvend beleid CBS	Uitgaven	6.800.603,17	7.115.704,23	7.450.533,20
	Ontvangsten	12.972.008,75	12.943.097,62	13.447.360,43
Financiering	Uitgaven	1.178.062,82	1.179.995,06	1.253.625,24
	Ontvangsten	18.282,44	18.282,44	4.018.282,44
Gelijkblijvend beleid CBS	Uitgaven	1.178.062,82	1.179.995,06	1.253.625,24
	Ontvangsten	18.282,44	18.282,44	4.018.282,44
Investerings	Uitgaven	927.373,61	1.096.521,45	1.985.224,47
	Ontvangsten	57.400,00	57.400,00	262.000,00
Gelijkblijvend beleid CBS	Uitgaven	927.373,61	1.096.521,45	1.985.224,47
	Ontvangsten	57.400,00	57.400,00	262.000,00

Beleidsdoelstelling*: BD*-1: Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening in Bierbeek

Beleidsdoelstelling: BD-1: Inwoners goed en duidelijk informeren en actief betrekken bij het beleid

Actieplan: AP-1.1.1: Uitbouwen van een modern communicatie-aanbod dat beantwoordt aan de hedendaagse behoeften

Actie: 1.1.1.1: Uitbouwen van een volwaardig e-loket met dienstverlening

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-2) Per dienst kan een personeelslid met het e-loket werken en diensten aanbieden

Standaardresultaat gewenst: In alle diensten v.h. gemeentehuis kan een personeelslid met het e-loket werken.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	In alle diensten v.h. gemeentehuis kan een personeelslid met het e-loket werken.	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op alle diensten kan een personeelslid met het e-loket werken.

Indicator: (I-248) Aantal formulieren dat online beschikbaar is

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: formulieren

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 10 formulieren	3 formulieren	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende formulieren zijn online beschikbaar:

- meldingformulier
- klachtenformulier
- aanvraag evenementen
- ...

Blijvend 16 formulieren, waaronder een zeer ruim keuzeformulier voor attesten burgerzaken. Ook een 5-tal tijdelijke inschrijvingsformulieren.

Actie: 1.1.1.2: Actief communiceren via website, digitale nieuwsbrieven, sociale media en blogs

Actief communiceren via website, digitale nieuwsbrieven, sociale media en (bib-)blogs door onder meer:

- Uniformiseren van de aankondigingen van gemeentelijke evenementen en activiteiten
- Toegankelijker maken van de communicatie voor specifieke doelgroepen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-3) Aantal communicatiekanalen dat actief gebruikt wordt

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: communicatiekanaal/kanalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 communicatiekanaal/kanalen	7 communicatiekanaal/kanalen	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: loketfunctie, telefonisch onthaal, In&Uit, website, bibliotheekblog, cc instagram en Facebook

Indicator: (I-4) Aantal bereikte personen

Standaardresultaat gewenst: Daling met maximum 10% of stijging.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Daling met maximum 10% of stijging.	ok 8471 zonder website	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vanuit de borre

- FB-pagina IN & Uit Bierbeek: 2302 likes (+9)
- FB- pagina cc de borre: 1634 likes (+275)
- FB- pagina sportdienst: 507 likes (+46)
- FB- pagina jeugddienst: 766 likes (+34)
- FB- pagina bibliotheek: 467 likes (+20)
- FB- pagina kadoobon (verschillende gemeentes samen) gebeurt eigenlijk niets meer mee (input en aanpak is welkom experimenteren met ads???) 26 (+ / - 0)
- FB toerisme Bierbeek: 102 volgers (+ 36)
- 't Speelkasteel (speelpleinwerking): 97 volgers (+14)
- blog bibliotheek: 66 volgers (+17)

- Vanuit de gemeente
- FB- pagina Bierbeek Leeft: (moet worden 'gemeente Bierbeek') 1291 volgers (+317)
 - Ona-jongeren: 523 volgers (+61)
 - klimaatgemeente Bierbeek: 151 volgers (+9)

abonnees vrijetijdsnieuwsbrief: 539 ontvangers (+ 539)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	250,00
Actief communiceren via website, digitale nieuwsbrieven, sociale media en blogs	Uitgaven	0,00	0,00	250,00

Actie: 1.1.1.3: Optimaliseren van het gemeentelijk infoblad

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-5) Info Bierbeek en Uitkrant worden samengesmolten tot gemeentelijk magazine

Standaardresultaat gewenst: meetnorm 2017-2019: evaluatie en feedback

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	meetnorm 2017-2019: evaluatie en feedback	niet ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Redactieraad komt maandelijks samen voor de inhoudelijke bespreking van de volgende In&Uit. Er is onvoldoende tijd en ruimte voor een (grondige) evaluatie van de format.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	21.387,02	21.000,00	20.000,00
Optimaliseren van het gemeentelijk infoblad	Uitgaven	21.387,02	21.000,00	20.000,00

Actie: 1.1.1.4: Ontwikkelen van een nieuwe huisstijl na verhuis naar het nieuw gemeentehuis

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-6) Implementatie nieuwe huisstijl

Standaardresultaat gewenst: Bereiken van mijlpalen (zie uitgebreide omschrijving)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Bereiken van mijlpalen (zie uitgebreide omschrijving)	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: College besliste om dit pas in 2019 op te starten, in de nieuwe legislatuur.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontwikkelen van een nieuwe huisstijl na verhuis naar het nieuw gemeentehuis	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: 1.1.1.5: Organiseren van jaarlijkse PC-lessen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-7) Aantal deelnemers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 25

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: deelnemer(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 25 deelnemer(s)	29 deelnemer(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In tegenstelling tot de vorige jaren werd in 2018 slechts één keer een lessenreeks georganiseerd (in het najaar) - vooral door een aanhoudend personeelstekort (landurige afwezigheid door ziekte).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	657,76	1.500,00	2.500,00
	Ontvangsten	205,00	500,00	500,00
Organiseren van jaarlijkse PC-lessen	Uitgaven	657,76	1.500,00	2.500,00
	Ontvangsten	205,00	500,00	500,00

Actie: 1.1.1.6: Opvolgen van digitale ontwikkelingen en uitbouw van de digitale uitleen voor de bibliotheek

Opvolgen van de digitale ontwikkelingen (e-books, fundels) en uitbouw van een digitale uitleen voor de bibliotheek

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-8) Aantal ontleningen

Standaardresultaat gewenst: Stijging of daling tot maximum 10%.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Stijging of daling tot maximum 10%.	160 ontleningen	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2018 werden 91 fundels digitaal geleend. Er werd bovendien 69 keer een e-reader (met e-boeken) geleend.

Indicator: (I-9) Aantal digitale toepassingen die gebruikt worden in de bibliotheek

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: toepassing(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 toepassing(en)	5 toepassing(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2018 waren geen nieuwe digitale ontwikkelingen. We lenen e-books uit (via e-readers) en digitale fundels (via 'Mijn bibliotheek'), terwijl we communiceren via blog, Facebook en website.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.563,89	3.500,00	3.500,00
	Ontvangsten	487,88	500,00	0,00
Opvolgen van digitale ontwikkelingen en uitbouw van de digitale uitleen voor de bibliotheek	Uitgaven	2.563,89	3.500,00	3.500,00
	Ontvangsten	487,88	500,00	0,00

Actieplan: AP-1.1.2: Actiever betrekken van de bevolking bij de opmaak van projecten en plannen

Actie: 1.1.2.1: Optimaliseren van de werking van de adviesraden en deze ondersteunen

Optimaliseren van de werking van de adviesraden en deze ondersteunen (o.a. werkingstoelagen, coördinatie en afstemming tussen verschillende adviesraden en werkgroepen, organiseren van inhoudelijke vormingsmomenten voor adviesraden)

Specifiek voor sport:

- Statuten en besluiten van de sportraad te raadplegen op http://www.deborre.be/Wat_9.html
- Advies meerjarenplanning sportraad zie algemeen advies overkoepelende adviesraden Bierbeek

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-10) Financiële ondersteuning

Standaardresultaat gewenst: Adviesraden krijgen jaarl. financ. ondersteuning obv financ. overzichtsrapport

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Adviesraden krijgen jaarl. financ. ondersteuning obv financ. overzichtsrapport	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: de adviesraden ontvingen hun jaarlijkse toelage

Indicator: (I-11) Vorming adviesraden

Standaardresultaat gewenst: Adviesraden worden ondersteund bij volgen versch. vormingsmog.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Adviesraden worden ondersteund bij volgen versch. vormingsmog.	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Aan de leden van de GER worden verschillende vormingsmogelijkheden aangeboden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.750,00	4.000,00	4.000,00
Optimaliseren van de werking van de adviesraden en deze ondersteunen	Uitgaven	3.750,00	4.000,00	4.000,00

Actie: 1.1.2.2: Organiseren driejaarlijkse dorpsvergaderingen over het meerjarenbeleid

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-12) Organiseren van driejaarlijkse dorpsvergaderingen met verslaggeving en feedback

Standaardresultaat gewenst: Feedback / organisatie

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Feedback / organisatie	niet ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden geen dorpsvergaderingen georganiseerd, wel een burgerpeiling met 765 respondenten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	50,00
Organiseren driejaarlijkse dorpsvergaderingen over het meerjarenbeleid	Uitgaven	0,00	0,00	50,00

Actie: 1.1.2.3: Organiseren van inspraakavonden over belangrijke projecten en plannen

Organiseren van inspraakavonden voor buurtbewoners over belangrijke projecten en plannen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-13) Bij elk groot infrastructuurwerk minstens 1 infomoment

Standaardresultaat gewenst: Voor elk groot openbaar infrastructuurwerk wordt een infoavond georganiseerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Voor elk groot openbaar infrastructuurwerk wordt een infoavond georganiseerd	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er waren diverse inspraakvergaderingen omtrent de verkeersproblematiek in de wijk Korbeek-Lo Noord.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	50,00	50,00
Organiseren van inspraakavonden over belangrijke projecten en plannen	Uitgaven	0,00	50,00	50,00

Actie: 1.1.2.4: Uitwerken van digitale nieuwsbrieven inzake projecten en plannen

Uitwerken van digitale nieuwsbrieven inzake projecten en plannen en inschakelen van de sociale media hierbij

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-14) Digitale nieuwsbrieven bij belangrijke beleidspunten

Standaardresultaat gewenst: Er verschijnen digitale nieuwsbrieven bij alle grote werken en gebeurtenissen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er verschijnen digitale nieuwsbrieven bij alle grote werken en gebeurtenissen	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Digitale nieuwsbrief alleen voor vrije tijd. Diverse Facebook-pagina's , geen nieuwe opgestart.

Via de nieuwspagina van de website en op de Facebookpagina 'Bierbeek Leeft' geven we bijna dagelijks nieuws door.

Actie: 1.1.2.5: Verbreden en verdiepen van het draagvlak voor internationale samenwerking

Verbreden en verdiepen van het draagvlak voor internationale samenwerking en de verbroedering Oña - Bierbeek door actief betrekken en verzelfstandigen van de werking van specifieke groepen uit het middenveld (jongeren, scholen, verenigingen, ...) in het kader van de verbroedering, ondermeer door het ondersteunen van zinvolle, wederzijdse uitwisselingsprojecten:

- ondersteuning van de Oña-jongereengroep in Bierbeek in hun uitwisselingsproces met jongeren van Oña en Bierbeek
- jongerenuitwisselingen met milieuthema's en jongerenorganisatie als focus

- scholenbanden tussen Oña en Bierbeek
- onderwijsuitwisselingen
- activeren van nieuwe doelgroepen waaronder verenigingen (ook brandweer) in een uitwisselingsverband met de partnergemeente Oña

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-15) Jongerenuitwisseling Oña&Bierbeek en gezamenlijke maatschappelijke projecten

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Jongerenuitwisseling gerealiseerd van vijf jongeren van Bierbeek naar Oña van 5 tot 26 juli 2018, met uitwisseling over en realisatie van verschillende projecten door de jongeren rond klimaat en afvalbeheer en sensibilisering van de inwoners van Oña

Terugkoppeling door de jongeren na hun terugkeer in Bierbeek (presentatieavond 3 november '18) en blijvend actief engagement binnen de groep van Oña-jongeren in Bierbeek.

In Bierbeek informeren de Oña-jongeren over de verbroedering via de jeugdraad;

Jongeren in Oña participeren in andere initiatieven van de verbroedering, zoals de microprojecten per frente;

Uitwisseling tussen jongeren Oña en Bierbeek via Facebook en andere communicatiekanalen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.979,13	12.000,00	12.000,00
Verbreden en verdiepen van het draagvlak voor internationale samenwerking	Uitgaven	6.979,13	12.000,00	12.000,00

Beleidsdoelstelling*: BD*-2: Een zorgzame samenleving

Beleidsdoelstelling: BD-4: Verhogen van de socio-culturele participatie van verschillende doelgroepen en de sociale cohesie

Actieplan: AP-2.2.1: Beter ondersteunen van de senioren

Actie: 2.2.1.1: Inrichten en onderhouden van een ruim sportaanbod voor senioren

Overzicht indicatoren

Indicator: (2.2.1.1-IND1) Aantal activiteiten voor senioren waar SD actief bij betrokken is

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteiten/lessenreeksen/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 activiteiten/lessenreeksen/jaar	3 activiteiten/lessenreeksen/jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Badminton+; onderhoudsgym 50+ en lijdansen (verschillende niveaugroepen)

Indicator: (2.2.1.1-IND2) Uniek aantal 55+ deelnemers aan andersgeorganiseerd sportaanbod

Standaardresultaat gewenst: Daling tot 10% of stijging

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Daling tot 10% of stijging	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 127 unieke deelnemers in 2018

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.390,20	4.500,00	4.500,00
Inrichten en onderhouden van een ruim sportaanbod voor senioren	Uitgaven	3.390,20	4.500,00	4.500,00

Actie: 2.2.1.2: Organiseren van vrijetijdsactiviteiten in WZC D'Eycken Brug

Organiseren van vrijetijdsactiviteiten in WZC D'Eycken Brug in samenwerking met het WZC

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-220) Aantal activiteiten die georganiseerd worden

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteit(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 activiteit(en)	1 activiteit(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: boek aan huis van de bibliotheek

Actie: 2.2.1.3: Organiseren van sportactiviteiten in WZC D'Eycken Brug voor sedentaire senioren

Organiseren van sportactiviteiten in WZC D'Eycken Brug voor sedentaire senioren in samenwerking met het WZC

Overzicht indicatoren

Indicator: (2.2.1.3-IND1) Organisatie van sportact. in het WZC D'Eycken Brug in samenwerking met het WZC

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In het voorjaar van 2018 werden in het woonzorgcentrum d'Eycken Brug tweewekelijks onderhoudsgymnastiek-lessen georganiseerd door de sportdienst. Vanaf september is dit gestopt gezien het WZC eigen krachten heeft om dit te organiseren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	562,50	562,50	800,00
Organiseren van sportactiviteiten in WZC D'Eycken Brug voor sedentaire senioren	Uitgaven	562,50	562,50	800,00

Actie: 2.2.1.4: Van Bierbeek een dementievriendelijke gemeente maken

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-172) Minstens een publieke activiteit per jaar

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteit

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 activiteit(en)	3 activiteit(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Ook in 2018 organiseerde de SAR ism het WZC 3 dementiecafés:
- 8 maart 2018: 'Wat is dementie'
- 15 mei 2018: 'Dementiecabaret' in cc de borre
- 15 november 2018: 'Dementie beleven'
Daarenboven kwamen we met een uitgewerkt 'vermissingsproject' samen met de lokale politiezone.

Indicator: (I-173) Aantal artikels in in&uit BB of website

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikel

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 artikel(s)	3 artikel(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: artikels in In&Uit:
- aankondiging dementiecafé's
- aankondiging WZC d'Eycken Brug
- aandacht voor mantelzorgers

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	141,52	250,00	250,00
Van Bierbeek een dementievriendelijke gemeente maken	Uitgaven	141,52	250,00	250,00

Actie: 2.2.1.5: Verbeteren van de participatie van senioren aan gemeentelijke activiteiten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-175) Er wordt een actie uitgewerkt om meer senioren te laten participeren

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteit

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 activiteit(en)	13 activiteit(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Elke maand zeer succesvolle dorpsrestaurants, met participatie van telkens meer dan 100 oudere inwoners.
Op 2 oktober verwendag 55 +ers met workshops (94 aanwezig), gezamenlijk middagmaal en optreden in de namiddag met 200 aanwezigen.

Actie: 2.2.1.6: Acties opzetten inzake toegankelijkheid voor senioren

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-176) Acties om de toegankelijkheid van mindermobielen/senioren te verbeteren

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------	---------------------------

31-12-2018	Numeriek	minimum 1 actie(s)	2 actie(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	----------	--------------------	------------	----	---------------------------

Motivering: De SAR organiseerde een knelpuntwandeling op 28 april met een nabespreking in de welzijnsraad van 19 juni.
Ook deed de gemeente mee aan de actie 'toegankelijke gemeente' van de provincie Vlaams-Brabant.

Actie: 2.2.1.7: Dienstverlening verlenen naar minder mobiele personen

Dienstverlening verlenen naar minder mobiele personen (o.a. senioren)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-260) Aantal bereikte minder mobiele & senioren met toegankelijkheidsacties

Standaardresultaat gewenst: Stijging of daling tot 10%

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Stijging of daling tot 10%	15	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: vorige jaren typfout; geen 150 maar 15 begeleiderspassen
ook in 2018 : 15 begeleiderspassen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.155,76	8.000,00	8.000,00
Dienstverlening verlenen naar minder mobiele personen	Uitgaven	6.155,76	8.000,00	8.000,00

Actieplan: AP-2.2.2: Beter ondersteunen van de jonge gezinnen

Actie: 2.2.2.1: Voeren van een behoefteonderzoek inzake kinderopvang

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-47) Inzicht inzake behoefte aan kinderopvang in de gemeente Bierbeek

Standaardresultaat gewenst: Behoeftedonderzoek gevoerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Behoeftedonderzoek gevoerd	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Bij de installatie van het Lokaal Loket Kinderopvang zullen deze data automatisch beschikbaar zijn.

Het onderzoek is nog niet gevoerd. We stapten wel mee in het onderzoek van Interleuven, voor een regionaal digitaal loket kinderopvang. Hierdoor willen we een zicht krijgen op:
- De huidige werking van de kinderopvang in onze en andere gemeenten.
- Wat de mogelijkheden zijn aan regionale coördinatie en opvolging, en wat er wenselijk is voor een goede werking van het regionale digitale loket kinderopvang

De resultaten en onderzoeken van Interleuven laten op zich wachten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Voeren van een behoefteonderzoek inzake kinderopvang	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: 2.2.2.2: Voorzien van subsidies voor kinderopvanginitiatieven

Subsidies voor dagelijkse werking, infrastructuur en vakantiewerking.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-48) Voorzien van subsidies voor kinderopvanginitiatieven

Standaardresultaat gewenst: Er is een gemeentelijk subsidiereglement

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is een gemeentelijk subsidiereglement	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De werkings-, vakantie- en investeringssubsidies werden uitbetaald aan de kinderopvanginitiatieven

Indicator: (I-262) 100% van de kinderopvanginitiatieven kunnen een beroep doen op subsidies

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: 100

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 100 %	100 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.706,08	15.706,08	14.000,00
Voorzien van subsidies voor kinderopvanginitiatieven	Uitgaven	15.706,08	15.706,08	14.000,00

Actie: 2.2.2.3: Organiseren van kleutersportinitiatieven (bv. bewegingsschool)

Overzicht indicatoren

Indicator: (2.2.2.3-IND1) Aantal kleutersportinitiatieven waar SD actief bij betrokken is

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteit(en)/lessenreeks(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 activiteit(en)/lessenreeks(en)	3 activiteit(en)/lessenreeks(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 2x bewegingsschool en een kleuterhappening

Indicator: (2.2.2.3-IND2) Uniek aantal kleuters dat deelneemt aan de kleutersportinitiatieven van de SD

Standaardresultaat gewenst: Daling tot 10% of stijging

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Daling tot 10% of stijging	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 379 uniek aantal kleuters in 2018.
(315 uniek aantal kleuters in 2017)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.640,79	18.000,00	16.500,00
Organiseren van kleutersportinitiatieven (bv. bewegingsschool)	Uitgaven	17.640,79	18.000,00	16.500,00

Actie: 2.2.2.4: Organiseren van een sport- en cultuurdag voor jonge gezinnen

Qukeleku is een cultuureducatief samenwerkingsproject van het cultuurcentrum, de dienst cultuur, de jeugddienst en de bibliotheek

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-221) Aantal deelnemers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 600

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: deelnemer(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 600 deelnemer(s)	671 deelnemer(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.737,20	8.000,00	8.000,00
	Ontvangsten	2.630,32	2.000,00	2.000,00
Organiseren van een sport- en cultuurdag voor jonge gezinnen	Uitgaven	5.737,20	8.000,00	8.000,00
	Ontvangsten	2.630,32	2.000,00	2.000,00

Actie: 2.2.2.5: Stimuleren van het structureel bibliotheek-gebruik door jonge kinderen

leesmotivatieprojecten voor kinderen

- systematisch uitnodigen van 2 jarigen met hun ouders naar de bibliotheek
- maandelijkse voorleessessies in de bibliotheek voor kinderen van 4 tot 8 jaar (en hun ouders, grootouders)
- klasuitleen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-81) Aantal klassen dat de bib bezoekt

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: 1

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 klassen	33 klassen	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 10 klassen van de Kinderberg, 10 van de Gemeenteschool, 12 van de Sint-Pietersschool en 1 van Ten Desselaer

Indicator: (I-82) Aantal jonge ouders dat wordt aangeschreven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 52

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: 1

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 52 gezinnen	93 gezinnen	Ja	Eerste meting in boekjaar

Actie: 2.2.2.6: Jaarlijks organiseren van diverse sportkampen voor schoolgaande jeugd

Overzicht indicatoren

Indicator: (2.2.2.6-IND1) Aantal sportkampen dat de sportdienst zelf organiseert voor schoolgaande jeugd

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: sportkampen per jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 sportkampen per jaar	3 sportkampen per jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Pasen, juli en augustus

Indicator: (2.2.2.6-IND2) Uniek aantal deelnemers aan sportkampen georganiseerd door de gemeentelijke SD

Standaardresultaat gewenst: Daling tot 10% of stijging

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Daling tot 10% of stijging	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 264 unieke deelnemers in 2018; 279 in 2017, 265 in 2016, 267 in 2014 en 213 in 2015

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.009,42	28.043,54	30.500,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Jaarlijks organiseren van diverse sportkampen voor schoolgaande jeugd	Uitgaven	27.009,42	28.043,54	30.500,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actie: 2.2.2.7: Organiseren van kampen tijdens de vakantieperiodes

Organiseren van kampen tijdens de vakantieperiodes

- speelpleinwerking
- buitenspeeldag
- week van de opvoeding

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-49) Het aantal speelpleinweken dat de gemeente zelf organiseert

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: week/weken

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 4 week/weken	4 week/weken	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-50) Het unieke aantal deelnemers aan het speelplein

Standaardresultaat gewenst: Daling tot 10% of stijging

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Daling tot 10% of stijging	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Met 118 is er terug een lichte daling van 17 unieke deelnemers aan de speelpleinwerking.

Indicator: (I-51) Het uniek aantal deelnemers aan de buitenspeeldag

Standaardresultaat gewenst: Daling tot 10% of stijging

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Daling tot 10% of stijging	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 400 à 500 deelnemers, zoals de voorgaande jaren

Indicator: (I-52) Het deelnemen van de gemeente aan de week van de opvoeding

Standaardresultaat gewenst: Deelname

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Deelname	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Wegens het uitblijven van provinciale subsidies neemt de gemeente Bierbeek niet meer deel aan deze actie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.126,12	18.781,00	23.300,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Organiseren van kampen tijdens de vakantieperiodes	Uitgaven	18.126,12	18.781,00	23.300,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actie: 2.2.2.8: Organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren, met aandacht voor jeugdcultuur

Organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren, met aandacht voor jeugdcultuur door onder meer het organiseren van een crejakookkamp, een tienerweek en een krokusdriedaagse.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-53) Het aantal jeugdcultuur activiteiten georganiseerd door de gemeente

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteit(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 activiteit(en)	3 activiteit(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Paasprikkels en tienerweek hebben plaatsgevonden. In de krokusvakantie werd ook een kleuterhappening georganiseerd, een nieuwe samenwerking tussen sport -en jeugdendiensten.

Indicator: (I-54) Het unieke aantal deelnemers aan jeugdcultuurspecifieke activiteiten

Standaardresultaat gewenst: Daling tot 10% of stijging

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Daling tot 10% of stijging	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Door de nieuwe activiteit van de kleuterhappening stijgt het aantal unieke deelnemers van 91 in 2017 naar 286.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.796,67	4.900,00	6.000,00
	Organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren, met aandacht voor jeugdcultuur	Uitgaven	4.796,67	4.900,00

Actieplan: AP-2.2.3: Versterken van het sociaal weefsel en de wijkwerkingen

Actie: 2.2.3.1: Vormen van vrijwilligers

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-177) De gemeente biedt vorming aan

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: vormingssessie

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 vormingssessie	2 vormingssessie	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: cf 1.1.2.1

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	100,00	100,00	500,00
Vormen van vrijwilligers	Uitgaven	100,00	100,00	500,00

Actie: 2.2.3.2: Opzetten van sociale (her-)tewerkstellingsprojecten

Opzetten van sociale (her-)tewerkstellingsprojecten voor maatschappelijk kwetsbare individuen (bv. jobbus, ECHO)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-178) Aantal initiatieven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: initiatief/initiatieven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 initiatief/initiatieven	12 initiatief/initiatieven	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - Bij de groendienst werkt 2 dagen per week een cliënt mee in een vrijwilligersstatuut (MAGDA Leuven).

- De Jobbus: een sociaal tewerkstellingsproject van Sint-Kamillus dat wordt ingezet voor het onderhoud van de bushokjes en het leegmaken van de openbare vuilnisbakken (i.s.m. T.U. D.)

- Het atelier van Sint-Kamillus staat in voor het maken van compostbakelementen en tentoonstellingspanelen.

- Er is een overeenkomst opgemaakt met Blankendale voor groenonderhoud.

- De Lovenier: het dagatelier van het tehuis Ave Regina komt wekelijks op dinsdag soep maken met de groenten uit hun eigen moestuin en werkt ook regelmatig mee in de catering van gemeentelijke initiatieven.

- In de borre een vrijwilliger van Sint-Kamillus via LFP.

- stage 'theatertechnicus' i.s.m. Syntra Antwerpen

- vrijwilligerswerk in kader van een ECHO-project op het containerpark i.s.m. vzw Walden.

- Een OCMW-cliënt doet vrijwilligerswerk in de middagtoezicht van de gemeentelijke basisschool.

- de controle van de gemeentelijke speelterreinen wordt uitgevoerd door sociale tewerkstellingorganisatie Wonen en Werken

- inzet van een art. 60 vanuit het OCMW bij de logistieke dienst van de gemeente.

- VDAB werkervaringsstage van 6 maanden bij de groendienst

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.274,73	27.000,00	27.000,00
Opzetten van sociale (her-)tewerkstellingsprojecten	Uitgaven	11.274,73	27.000,00	27.000,00

Actie: 2.2.3.3: Organiseren van een cultuurdag voor personen met een mentale beperking

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-61) Aantal deelnemers aan een cultuurdag voor personen met een beperking

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: deelnemers

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 100 deelnemers	115 deelnemers	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 115 deelnemers aan 'OP MAAT' (een gecombineerd sport- en cultuurdag voor personen met een mentale beperking).

Actie: 2.2.3.4: Organiseren van een sportdag voor personen met een mentale beperking

Organiseren van een sport en cultuurdag voor personen met een mentale beperking in samenwerking met de dienst cultuur en de instellingen in de buurt.

Deze organisatie zal maar om de 2 jaar plaatsvinden en het voorziene budget voor sport is 1.500 euro/keer.

Overzicht indicatoren

Indicator: (2.2.3.4-IND1) Aantal deelnemers aan een sportdag voor personen met een mentale beperking

Standaardresultaat gewenst: Minstens 100 en daling tot 10% of stijging

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Minstens 100 en daling tot 10% of stijging	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2018 waren er 115 deelnemers aan 'OP MAAT' (een gecombineerd sport- en cultuurdag voor personen met een mentale beperking).
Sterke daling tov 2015, maar wel de minima gehaald

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.257,45	1.300,00	1.500,00
Organiseren van een sportdag voor personen met een mentale beperking	Uitgaven	1.257,45	1.300,00	1.500,00

Actie: 2.2.3.5: Ondersteunen van buurtfeesten en verbondenheidsversterkende initiatieven

Ondersteunen van buurtfeesten en initiatieven die de verbondheid tussen burgers versterkt

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-253) Aantal toekenningen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 20

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: toekenning(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 20 toekenning(en)	24 toekenning(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.800,00	4.500,00	4.500,00
Ondersteunen van buurtfeesten en verbondenheidsversterkende initiatieven	Uitgaven	4.800,00	4.500,00	4.500,00

Actie: 2.2.3.6: Aandacht hebben voor gemeenschapsvorming binnen het lokaal cultuurbeleid

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-62) Bedrag per inwoner dat wordt besteed aan gemeenschapsvormende initiatieven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro per inwoner

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 euro per inwoner	2.50 euro per inwoner	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - Qukeleku
- bijdrage billijke vergoeding de borre, de velpe, het buurthuis.
- feest in het bos
- ondersteuning wijk -en buurtfeesten.
- feesten en plechtigheden.

TOTAAL > 2 euro per inwoner

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	200.632,21	206.272,52	202.686,52
	Ontvangsten	547,18	550,00	650,00
Aandacht hebben voor gemeenschapsvorming binnen het lokaal cultuurbeleid	Uitgaven	200.632,21	206.272,52	202.686,52
	Ontvangsten	547,18	550,00	650,00

Actie: 2.2.3.7: Evalueren en uitbouwen van buurtcontacten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-180) Opstart werking in andere deelgemeenten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: vergaderingen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 vergaderingen	1 vergaderingen	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er was 1 nieuw initiatieven: vergadering met de buurtbewoners i.v.m. Bremt kapel (Bierbeek).
 Werking in andere deelgemeenten werd uitgesteld tot de volgende legislatuur.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	512,35	400,00	200,00
Evalueren en uitbouwen van buurtcontacten	Uitgaven	512,35	400,00	200,00

Actie: 2.2.3.8: Inzetten van verenigingen en vrijwilligers voor gemeenschapsactiviteiten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-181) Aantal activiteiten waarbij vrijwilligers of verenigingen ingezet worden

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteit(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 activiteit(en)	6 activiteit(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - De inzet van verenigingen bij uitbating van de toog in de foyer bij voorstellingen: 8 keer
 - De inzet vrijwilligers bij erfgoedactiviteiten zoals Erfgoeddag, trage wegen, Open Monumentendag, bibliotheek, ...
 - inzet van vrijwilligers tijdens de Warmste Week, hulp bij activiteiten,...
 - vrijwilligers voor zwerfvuilophaling en peters/meters voor buurtspeelpleintjes
 - vrijwilligers bij de groendienst, logistieke dienst, de borre,...
 - vrijwilliger voor naschoolse opvang

Beleidsdoelstelling*: BD*-3: Verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit in een duurzame, solidaire gemeente

Beleidsdoelstelling: BD-7: Het uitwerken en realiseren van een duurzaam omgevingsbeleid

Actieplan: AP-3.3.1: Duurzaam inrichten van de ruimtelijke omgeving

Actie: 3.3.1.1: Uitvoeren van verbeteringswerken in de dorpskern van Lovenjoel

Verbeteren van de voetpaden en weg

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-191) Uitvoeren van verbeteringswerken in de dorpskern van Lovenjoel

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	bestek en gunning uitvoering voetpaden	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het bestek voor de heraanleg van een voetpad langs de Stationsstraat aan de zijde van de pare huisnummers van aan de Keizerstraat tot aan Sint-Ermelindisstraat en aan de zijde van de onpare huisnummers van aan de Kerselaarlaan tot aan de Sint-Ermelindisstraat werd op 1 maart 2018 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Op 15 oktober 2018 heeft het schepencollege de uitvoering van de voetpaden gegund aan Liema.

31-12-2018	Alfanumeriek	Einde der werken voetpad Stationsstraat voor 01/05/2018	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	---	---------	------	---------------------------

Motivering: Het bestek voor de heraanleg van een voetpad langs de Stationsstraat aan de zijde van de pare huisnummers van aan de Keizerstraat tot aan Sint-Ermelindisstraat en aan de zijde van de onpare huisnummers van aan de Kerselaarlaan tot aan de Sint-Ermelindisstraat werd op 1 maart 2018 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Op 15 oktober 2018 heeft het schepencollege de uitvoering van de voetpaden gegund aan Liema.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	127.250,00
Uitvoeren van verbeteringswerken in de dorpskern van Lovenjoel	Uitgaven	0,00	0,00	127.250,00

Actie: 3.3.1.2: Onderzoeken van een mogelijke herinrichting van Lovenjoel als stationsdorp

Uitschrijven opdracht, opzoeken basisgegevens, aanstellen ontwerper, begeleiden en opvolgen project tot opmaak RUP.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-239) Actie indien toezegging heropening station

Standaardresultaat gewenst: Actie indien toezegging heropening station

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Actie indien toezegging heropening station	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vermits er nog geen toezegging is tot heropening station Lovenjoel zijn er nog geen verdere acties ondernomen. De plannen rond Regionet Leuven worden evenwel opgevolgd en ondersteund.

Actie: 3.3.1.3: Opmaken en uitvoeren van RUP Sint-Kamillus

Uitschrijven opdracht, opzoeken basisgegevens, aanstellen ontwerper, begeleiden en opvolgen project tot opmaak RUP.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-240) Mijlpalen RUP Sint-Kamillus

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen vanaf 2014

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen vanaf 2014	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De plenaire vergadering over het RUP Sint Kamillus ging door op vrijdag 26 oktober 2018 om 13:00u in de raadzaal van het gemeentehuis te Bierbeek. Het RUP werd aangepast aan de opmerkingen.

De voorziene mijlpalen werden evenwel niet gehaald.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	18.512,70	19.000,00	0,00
Opmaken en uitvoeren van RUP Sint-Kamillus	Uitgaven	18.512,70	19.000,00	0,00

Actie: 3.3.1.4: Opmaken en uitvoeren van RUP voor zonevreemde gebouwen en constructies

Uitschrijven opdracht, opzoeken basisgegevens, aanstellen ontwerper, begeleiden en opvolgen project tot opmaak RUP.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-241) Mijlpalen RUP zonevreemde gebouwen en constructies

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen vanaf 2016

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen vanaf 2016	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Gezien het negatief advies van de dienst Ruimtelijke planning van de provincie Vlaams Brabant op de startvergadering werd het RUP stopgezet.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	17.069,47	18.000,00	0,00
Opmaken en uitvoeren van RUP voor zonevreemde gebouwen en constructies	Uitgaven	17.069,47	18.000,00	0,00

Actie: 3.3.1.5: Opmaken en uitvoeren van RUP kerkhoven/containerparken/scholen

Uitschrijven opdracht, opzoeken basisgegevens, aanstellen ontwerper, begeleiden en opvolgen project tot opmaak RUP.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-242) Mijlpalen RUP kerkhoven/containerparken/scholen

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De plenaire vergadering over het RUP Sint Kamillus ging door op vrijdag 26 oktober 2018 om 13:00u in de raadzaal van het gemeentehuis te Bierbeek. Het RUP werd aangepast aan de opmerkingen.

De voorziene mijlpalen werden evenwel niet gehaald.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Opmaken en uitvoeren van RUP kerkhoven/containerparken/scholen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: 3.3.1.6: Opmaken en uitvoeren van RUP voetbalterreinen Bierbeek/Lovenjoel

Uitschrijven opdracht, opzoeken basisgegevens, aanstellen ontwerper, begeleiden en opvolgen project tot opmaak RUP.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-243) Mijlpalen RUP voetbalterreinen Bierbeek/Lovenjoel

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In juni 2017 werd een startnota afgeleverd. Er werd een publieke raadpleging en een adviesronde gehouden over de startnota. Nadien werd het overleg voor aanpassing van de plannen terug voortgezet. Er zijn gesprekken met de eigenaar en mogelijke ontwikkelaars gevoerd.

De voorziene mijlpalen werden evenwel niet gehaald.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	3.020,16	0,00	0,00
Opmaken en uitvoeren van RUP voetbalterreinen Bierbeek/Lovenjoel	Uitgaven	3.020,16	0,00	0,00

Actie: 3.3.1.7: Participeren in de ruilverkaveling Willebringen

Participeren in de ruilverkaveling Willebringen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-192) Participeren in de ruilverkaveling Willebringen

Standaardresultaat gewenst: participeren

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	participeren	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Participeren in de ruilverkaveling Willebringen
Weg 8, het verlengde van de Verbranden Toren richting Neervelp, is uitgevoerd.
Ook weg 7, de Kattenstraat, voor een deel op de grens met Boutersem, is uitgevoerd.
Het wachtbekken aan de Perrestraat is uitgevoerd.
Weg 9, Perrestraat, van aan de Culostraat richting het bos, is uitgevoerd.
De heraanleg van de fietspaden langs de Hoegaardsesteenweg is goedgekeurd en wordt kortelings uitgevoerd.

Indicator: (I-254) De gemeente betaalt haar gemeentelijke bijdrage

Standaardresultaat gewenst: Bijdrage betaald

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Bijdrage betaald	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De provisie voor het jaar 2018 in het kader van de Ruilverkaveling Willebringen werd betaald.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	85.680,00	85.680,00	85.680,00
Participeren in de ruilverkaveling Willebringen	Uitgaven	85.680,00	85.680,00	85.680,00

Actie: 3.3.1.8: Inrichten en aanleggen van het binnengebied in Opvelp

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-193) Inrichten en aanleggen van het binnengebied in Opvelp

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	uitvoering fase 2	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De aanleg van het speelterrein en de verdere beplanting werden uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.897,56	13.031,76	30.000,00
Inrichten en aanleggen van het binnengebied in Opvelp	Uitgaven	13.897,56	13.031,76	30.000,00

Actie: 3.3.1.9: Herinrichten van de bovenparking van de Borre

Herinrichten van de bovenparking van de Borre in het kader van het creëren van een bospoort in aansluiting met het Meerdaalwoud

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-131) Mijlpalen herinrichting van de bovenparking van de Borre

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Definitief ontwerp	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 20 november 2017 heeft het college ontwerper Hosbur aangesteld om een ontwerp op te maken voor de omgeving van de Wijnenberg. Na een eerste voorontwerp werden er reeds enkele aanpassingen doorgevoerd.
In 2019 zal een definitief ontwerp ter goedkeuring worden voorgelegd.
De voorziene mijlpalen werden evenwel niet gehaald.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	6.036,35	10.000,00	10.000,00
Herinrichten van de bovenparking van de Borre	Uitgaven	6.036,35	10.000,00	10.000,00

Actie: 3.3.1.10: Herbestemmen van de site 'Oud Gemeentehuis' en de woning op Dorpsstraat 6

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-132) De site 'Oud Gemeentehuis' en de woning op Dorpsstraat 6 is herbestemd

Standaardresultaat gewenst: Voor 31/12/2016

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Voor 31/12/2016	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Oud gemeentehuis, politiekantoor, schoolgebouw en de woning gelegen te Dorpsstraat 6 werden openbaar verkocht op 28/10/16.

Actie: 3.3.1.11: Verkopen van de grond Pimberg (perceel naast speelbos)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-133) Verkoop grond Pimberg

Standaardresultaat gewenst: Voor 31/12/2014

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Voor 31/12/2014	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd naar de eventuele interesse van Dijledal gevraagd. Dijledal onderzoekt momenteel wat op dit perceel mogelijk is.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Ontvangsten	0,00	0,00	350.000,00
Verkopen van de grond Pimberg (perceel naast speelbos)	Ontvangsten	0,00	0,00	350.000,00

Actieplan: AP-3.3.2: Behoud van de groene, landelijke omgeving

Actie: 3.3.2.1: Inventariseren en opmaken van een onderhoudschema voor het openbaar groen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-189) Inventarisatie en onderhoudschema voor groen

Standaardresultaat gewenst: inventarisatie en onderhoud

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	inventarisatie en onderhoud	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Gewenst resultaat voor 2018: onderhoudsplan - 75% van het openbaar groen is opgenomen in het onderhoudsplan (groen) en 50% wordt onderhouden volgens plan of minder dan 75% opgenomen of 50% onderhoud (rood).
In orde.

Actie: 3.3.2.2: Optimaliseren van de onderhoudsvriendelijkheid van het openbaar groen

Optimaliseren van de onderhoudsvriendelijkheid van het openbaar groen, rekening houdend met milieuverantwoorde technieken.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-199) Bij heraanleg perk/plantsoen wordt de toekomstige onderhoudskost afgetoetst

Standaardresultaat gewenst: aftoetsen onderhoudsvriendelijkheid

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	aftoetsen onderhoudsvriendelijkheid	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is nog geen 'standaard' aftoetsing van onderhoudsvriendelijkheid bij ontwerpen die opgemaakt worden door derden (ontwerpen nieuwe of hernieuwde wegeaanleg, verkavelingen, ...).

Voor onze eigen vervangingen en ontwerpen wordt de onderhoudsvriendelijkheid van de aanplantingen wel als standaard aangehouden, er wordt actief gezocht naar mogelijkheden voor heraanleg van arbeidsintensieve groenperken.

Actie: 3.3.2.3: Opmaken en uitvoeren van een nieuw bermbeheerplan

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-134) Opmaken en uitvoeren nieuw bermbeheerplan

Standaardresultaat gewenst: Nieuw beheerplan is opgemaakt en goedgekeurd.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Nieuw beheerplan is opgemaakt en goedgekeurd.	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er wordt gemaaid volgens het bermbeheerplan, met aanvullingen en updates op basis van vaststellingen in eerdere uitvoeringen.

Indicator: (I-135) Sensibiliserende acties inzake bermbeheer

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 actie	0 actie	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Geen specifieke artikels over bermbeheer.

Wel een vraag aan eigenaars om zelf hun groen te snoeien omwille van verkeersveiligheid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	60.696,74	62.750,00	74.250,00
	Ontvangsten	15.400,00	15.400,00	17.000,00
Opmaken en uitvoeren van een nieuw bermbeheerplan	Uitgaven	60.696,74	62.750,00	74.250,00
	Ontvangsten	15.400,00	15.400,00	17.000,00

Actie: 3.3.2.4: Opvolgen en uitvoeren van het parkbeheerplan van Salve Mater

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-244) Mijlpalen opvolging en uitvoering parkbeheerplan van Salve Mater

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het beekvallei Parkreglement voor Salve Mater werd op 29 maart 2018 door de gemeenteraad goedgekeurd.

De voorziene mijlpalen werden evenwel niet gehaald.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	3.000,00
	Opvolgen en uitvoeren van het parkbeheerplan van Salve Mater	Uitgaven	0,00	3.000,00

Actie: 3.3.2.5: Verwerven van gronden in het kader van natuurbehoud

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-136) Uitvoering subsidiereglement en/of eigen aankopen

Standaardresultaat gewenst: Subsidiereglement is in werking en wordt evt. aangevuld door eigen aankopen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Subsidiereglement is in werking en wordt evt. aangevuld door eigen aankopen	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Natuurpunt Zwarte Bos, perceel 1D 35a

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	2.258,12	2.258,12	5.000,00
	Verwerven van gronden in het kader van natuurbehoud	Uitgaven	2.258,12	5.000,00

Actie: 3.3.2.6: Samenwerken voor acties rond het verhogen van de biodiversiteit

Samenwerken met de provincie, natuurverenigingen, scholen, bosgroepen, regionale landschappen, ... voor acties rond het verhogen van de biodiversiteit

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-97) Aantal acties inzake verhoging van de biodiversiteit

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 actie(s)	10 actie(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - Aanbod gratis bloemenzaad in voorjaar 2018 om wilde flora en zodoende de bijen te ondersteunen.
 - gidsbeurt 'Vergeten parels in Bierbeek' i.s.m. Natuurpunt Bierbeek op 13 mei
 - gidsbeurt 'Nacht van de duisternis' i.s.m. Natuurpunt Bierbeek op 24 augustus
 - aanplant van bomen en struiken op perceen Tiensesteenweg bij poel i.s.m. Regionaal Landschap Dijleland
 - buitenaanleg kleuterschooltje centrum Bierbeek met streekeigen soorten (gemengde haag, bomen, hazelaars, takkenril, eikelmuiskast, bijenbloekjes) i.s.m. RLD
 - samenaankoop plantgoed 'Behaag je tuin', i.s.m. RLD
 - opmaak nieuw beheerplan holle wegen i.s.m. RLD
 - uitwerken waterwandeling langs trage wegen i.s.m. onder meer verbroederingscomité en Natuurpunt Bierbeek
 - beslissing tot deelname aan zwaluwactie RLD in 2019
 - uitvoering subsidiereglement voor streekeigen soorten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	648,58	1.000,00	21.833,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Samenwerken voor acties rond het verhogen van de biodiversiteit	Uitgaven	648,58	1.000,00	21.833,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actie: 3.3.2.7: Optimaliseren van het handhavingsbeleid en de klachtenbehandeling inzake leefmilieu

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-137) Lokaal toezichthouder

Standaardresultaat gewenst: Opleiding milieuambtenaar en aanstelling IL

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Opleiding milieuambtenaar en aanstelling IL	1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De gemeentelijke milieuambtenaar behaalde het getuigschrift bedoeld in artikel 13.1 van het milieuhandhavingsbesluit van 12 december 2008. Op 22 juni 2015 besliste het college van burgemeester en schepenen om deze ambtenaar aan te stellen als toezichthoudend ambtenaar overeenkomstig artikel 16.3.5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Een afschrift van dit besluit werd bezorgd aan de afdeling milieuvergunningen van het departement LNE, samen met een kopie van het bekwaamheidsbewijs met het oog op het verkrijgen van een legitimatiebewijs.
 In 2017 werd de milieuambtenaar ook aangesteld als omgevingsambtenaar.

Indicator: (I-138) Uitvoeren proactieve en reactieve controles

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: controle(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 controle(s)	0 controle(s)	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden 6 proactieve controles uitgevoerd bij bedrijven met koelinstallaties.

Er werden geen reactieve controles uitgevoerd.

Indicator: (I-139) Milieuklachtenregistratie en -analyse

Standaardresultaat gewenst: Milieuklachtenregistratie en -analyse

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Milieuklachtenregistratie en -analyse	1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De klachten die binnenkwamen op de milieudienst werden geregistreerd in het MKROS-systeem van de Vlaamse overheid.

Indicator: (I-140) Samenwerking politiezone: overleg

Standaardresultaat gewenst: Milieudienst werkt samen met de politiezone omtrent milieugerelateerde zaken

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Milieudienst werkt samen met de politiezone omtrent milieugerelateerde zaken	1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Tijdens het wekelijks overleg van de dienst grondgebieds zaken was er op regelmatige basis overleg met de lokale politie. Daarnaast was er ook vaak informeel overleg over specifieke dossiers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.137,36	17.000,00	3.000,00
Optimaliseren van het handhavingsbeleid en de klachtenbehandeling inzake leefmilieu	Uitgaven	41.137,36	17.000,00	3.000,00

Actieplan: AP-3.3.3: Meer maatschappelijke betekenis geven aan de publieke ruimte via partnerschappen

Actie: 3.3.3.1: Aanleggen en onderhouden van gemeentelijke speelterreinen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-55) Alle bestaande speelterreinen beschikken over een risicoanalyse

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 100 %	100 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op alle speelterreinen die in dienst zijn, is een risicoanalyse uitgevoerd.

Indicator: (I-56) Nieuwe speelterreinen zijn gerealiseerd

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In de verkaving korbeekhof is een speelzone gerealiseerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.873,28	5.000,00	600,00
Aanleggen en onderhouden van gemeentelijke speelterreinen	Uitgaven	4.873,28	5.000,00	600,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Aanleggen en onderhouden van gemeentelijke speelterreinen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: 3.3.3.2: Aankopen van speeltoestellen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-57) Nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst op de gewenste locatie

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er zijn Speeltoestellen aangekocht voor de speelzone in de verkaveling Korbeekhof.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.702,60	3.702,60	4.000,00
Aankopen van speeltoestellen	Uitgaven	3.702,60	3.702,60	4.000,00

Actie: 3.3.3.3: Opzetten van partnerschappen voor het gebruik en het onderhoud van publieke ruimte

Opzetten van overeenkomsten met wijken voor het gebruik en het onderhoud van publieke ruimte als moestuin, onderhoud, ...

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-141) Opmaak en uitvoering reglement voor gebruik / onderhoud van publieke ruimte

Standaardresultaat gewenst: Reglement is opgemaakt, goedgekeurd en in uitvoering (na 2014)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------	---------------------------

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Gemeente Bierbeek

2018

57 / 85

31-12-2018	Alfanumeriek	Reglement is opgemaakt, goedgekeurd en in uitvoering (na 2014)	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	--	----	----	---------------------------

Motivering: Er zijn in totaal 6 peterschappen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	358,00	750,00	750,00
Opzetten van peterschappen voor het gebruik en het onderhoud van publieke ruimte	Uitgaven	358,00	750,00	750,00

Actie: 3.3.3.4: Opzetten van overeenkomsten voor het gemeenschappelijk gebruik van (gemeentelijke) gebouwen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-142) Overeenkomsten zijn afgesloten

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Eén overeenkomst werd afgesloten met Stekelbees voor het gebruik van de kleuterschool Lovenjoel tijdens de zomervakantie.

Actieplan: AP-3.3.4: Een integraal water- en erosiebeleid

Actie: 3.3.4.1: Aanleggen en verbeteren van rioleringen

Aanleggen en verbeteren van rioleringen (Lovenjoelsestraat, Tiensesteenweg, Herpendalstraat, Groenstraat, Dorpsstraat)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-261) Aanleggen en verbeteren van rioleringen

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ontwerp	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Project B217147 - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Lovenjoelsestraat en de Bruulstraat tussen Weterbeekstraat en Groenstraat werd door de VMM op het tweede kwartaalprogramma van 2017 geplaatst.

Een voorontwerp werd ingediend en na aanpassingen door de VMM goedgekeurd.

Project B217039 - Aanleg gescheiden stelsel Groenstraat, Rijsmortelstraat, Steenstraat, Heerbaan, werd door de VMM op het tweede kwartaalprogramma van 2017 geplaatst.

Een voorontwerp werd ingediend en na aanpassingen door de VMM goedgekeurd.

Aanleg riolering Herpendalstraat, de Tiensesteenweg (Kerselaarlaan-Latstraat), Tiensesteenweg (Vlinderlaan-Bierbeekstraat), Tiensesteenweg (Pastoriestraat-Larestraat), Koning Albertlaan (Tiensesteenweg-Pimberg), en Bierbeekstraat (Tiensesteenweg-Pastoriestraat), nog niet op subsidieprogramma van de VMM.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	117.037,09	130.000,00	175.000,00
Aanleggen en verbeteren van rioleringen	Uitgaven	117.037,09	130.000,00	175.000,00
Investerings	Uitgaven	81.655,50	139.000,00	1.169.644,28
	Ontvangsten	141.179,87	141.179,87	947.179,11
Aanleggen en verbeteren van rioleringen	Uitgaven	81.655,50	139.000,00	1.169.644,28
	Ontvangsten	141.179,87	141.179,87	947.179,11

Actie: 3.3.4.2: Aanleggen van waterbufferbekkens in het kader van erosie

Aanleggen van waterbufferbekkens, onder meer in de Smisstraat, Langestraat, Culostraat/Perrestraat (binnen ruilverkaveling Willebringen)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-195) Aanleggen van waterbufferbekkens in het kader van erosie

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	aanbesteding Middelbosstraat, Langestraat en Merbeekstraat	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Bekken Perrestraat: De werken zijn uitgevoerd bij de werken van de ruilverkaveling.

De bekkens aan de Middelbosstraat, de Langestraat en de Merbeekstraat werden gezamenlijk aanbesteed.
Bekken Smisstraat: Er worden nu houthakseldammen door Oude-Heverlee ter goedkeuring voorgelegd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	109.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	173.378,20
Aanleggen van waterbufferbekkens in het kader van erosie	Uitgaven	0,00	0,00	109.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	173.378,20

Actie: 3.3.4.3: Nemen van andere maatregelen in het kader van erosiebestrijding

Nemen van andere maatregelen in het kader van erosiebestrijding onder meer in de Middelbosstraat en Lovenjoelsestraat, Bisschoppenstraat en Merbeekstraat, Kloosterstraat, Holleweg

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-196) Nemen van andere maatregelen in het kader van erosiebestrijding

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	aanbesteding Middelbosstraat, Langestraat en Merbeekstraat	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De bekkens aan de Middelbosstraat, de Langestraat en de Merbeekstraat werden gezamenlijk aanbesteed.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.980,05	16.864,87	13.567,87
	Nemen van andere maatregelen in het kader van erosiebestrijding	Uitgaven	1.980,05	16.864,87
Investerings	Uitgaven	5.578,91	6.600,00	241.600,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	85.425,00
Nemen van andere maatregelen in het kader van erosiebestrijding	Uitgaven	5.578,91	6.600,00	241.600,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	85.425,00

Actie: 3.3.4.4: Voeren van een milieuvriendelijk waterlopenbeheer

Voeren van een milieuvriendelijk waterlopenbeheer door de inventarisatie van baangrachten en waterlopen en de opmaak en de uitvoering van onderhoudsschema's voor baangrachten en waterlopen, rioleringsinfrastructuur en opvangroosters
Nemen van maatregelen voor waterbeheersing in de Waterstraat

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-197) Voeren van een milieuvriendelijk waterlopenbeheer

Standaardresultaat gewenst: Uitvoering waterlopenbeheer volgens planning

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Uitvoering waterlopenbeheer volgens planning	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De Velp met de aansluitende grachten wordt jaarlijks geruimd door de watering.

De knelpunten in de langsrachten van wegen worden door eigen diensten geruimd.

Door de herklassering van de waterlopen van 3e naar 2e categorie wordt het onderhoud nu jaarlijks door de provincie uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Voeren van een milieuvriendelijk waterlopenbeheer	Uitgaven	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Voeren van een milieuvriendelijk waterlopenbeheer	Uitgaven	0,00	0,00

Actie: 3.3.4.5: Bouwen en onderhouden van installaties voor individuele afvalwaterzuivering

Voorzien van de nodige nieuwe installaties voor individuele afvalwaterzuivering en het onderhouden van bestaande installaties

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-198) Bouwen en onderhouden van installaties voor individuele afvalwaterzuivering

Standaardresultaat gewenst: Uitgevoerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Uitgevoerd	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Zit in uitvoering via de overeenkomst met RioAct.
De IBA's werden door Aquafin beheerd en geoptimaliseerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	15.244,16	55.681,69	20.000,00
Bouwen en onderhouden van installaties voor individuele afvalwaterzuivering	Uitgaven	15.244,16	55.681,69	20.000,00

Actie: 3.3.4.6: Stimuleren van duurzaam watergebruik

Stimuleren van duurzaam watergebruik d.m.v. voorbeeldprojecten, sensibilisatie en subsidiëring

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-143) Gemeentelijke premie voor het plaatsen van hemelwaterinstallaties

Standaardresultaat gewenst: Er is een gemeentelijk premieregeling

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is een gemeentelijk premieregeling	1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is een gemeentelijke premieregeling voor het plaatsen van hemelwaterinstallatie en -gebruik voor bestaande gebouwen en als de plaatsing en/of het gebruik niet werd opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning. In 2018 werden 2 dossiers verwerkt. Beide premieaanvragen gingen over de plaatsing van een hemelwaterput.
- Betaling premie hemelwaterput: 2.

Indicator: (I-144) Beschikbaar stellen van infiltratiesystemen

Standaardresultaat gewenst: Bij (ver)bouwen wordt een gratis infiltratiesysteem ter beschikking gesteld

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Bij (ver)bouwen wordt een gratis infiltratiesysteem ter beschikking gesteld	1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 5 februari 2015 (GR) werd beslist om niet langer een infiltratiesysteem te leveren. Dit onder meer omdat het standaardsysteem niet langer voldeed aan de vereisten van de gewestelijke verordening. Vanaf 6 februari 2015 moeten (ver-)bouwers zelf instaan voor het plaatsen van het infiltratiesysteem.

Indicator: (I-145) Sensibilisatie inzake duurzaam watergebruik

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikels of activiteiten

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 artikels of activiteiten	4 artikels of activiteiten	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende artikels verschenen in 2018 in het infoblad:
- Zuinig omspringen met water (maart)
- Vervang loden leidingen (april)
- Bierbeek springt zuinig om met drinkwater (sept)
- Vervang je loden leidingen (nov/dec)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	500,00	1.500,00
Stimuleren van duurzaam watergebruik	Uitgaven	0,00	500,00	1.500,00

Beleidsdoelstelling: BD-8: Stimuleren van duurzame, solidaire samenleving

Stimuleren van duurzame, solidaire samenleving door opnemen van sterke voorbeeldrol en voeren van sensibiliserende acties

Actieplan: AP-3.4.1: Meer engagement voor het klimaat en beperking van het energieverbruik

Actie: 3.4.1.1: Vervullen van een voorbeeldrol op vlak van energiebesparing

Vervullen van een voorbeeldrol op vlak van energiebesparing door onder meer:

- Ondertekenen en uitvoeren van het Burgemeestersconvenant
- Gebruiken van een biomassaïnstallatie voor de verwarming van het nieuw gemeentehuis
- Realiseren van quick-wins in verband met energieverbruik in eigen gemeentelijke gebouwen

- Stimuleren en ondersteunen van voorbeeldprojecten
- Stimuleren van innovatieve methodes om de doelstelling van 'Bijna Energie-Neutrale gebouwen (BEN)' te halen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-101) Deelname burgemeestersconvenant

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Klimaatactieplan is in uitvoering.

Er werd actie ondernomen onder de vijf strategische doelstellingen van het plan:

SD 1: Beter kennis en monitoring van het energieverbruik:

o.m. informerende artikels, thermografische scans van woningen, overleg met collega's van OCMW in functie van energieadvies aan kwetsbare doelgroepen, monitoring energieverbruik gemeentelijke gebouwen; onderzoek 'duurzame energie' en energiemonitoring door leerlingen 5de leerjaar rond in het kader van de Klimaatbende van Bierbeek-Boutersem;

SD 2: Geïnformeerde en bewuste burgers, bereid tot engagement:

uitvoeren en promoten van een thermografische luchtfoto i.s.m. buurgemeenten, zeer regelmatig info en advies via In&Uit, wooninfopunt, duurzaam bouwadvies, advies door renovatiebegeleider via IGO-Leuven, infosessies (waaronder op 3 oktober 'Isoleren van hellende en platte daken', 15 september startevent thermografische luchtfoto), promotie van de provinciale samenaankoop 'Energieke daken' voor dakisolatie, PV-panelen, spouwmuurisolatie, en isolerende ramen, klimaattraject in de scholen i.s.m. MOS Vlaams-Brabant (Bende van Bierbeek-Boutersem),

SD 3: Reductie van het energieverbruik:

klimaatacties in de scholen, stimuleren van inwoners voor energiebesparende investeringen via artikels, uitvoering aanvullend reglement voor dak- en zoldervloerisolatie, specifieke aanpak bij kwetsbare doelgroepen i.s.m. wooninfopunt, aankoop groene stroom, relightingproject sporthal door Eandis

SD 4: Duurzame mobiliteit en ruimtegebruik:

info en advies ivm zacht weggebruik en verkeersgenererende activiteiten o.m. via infoblad, sensibilisering personeel (o.m. Bike to Work), plaatsing van een derde en vierde elektrische laadpaal in Opvelp en Lovenjoel door Eandis, aanleg fietspaden, promoten openbaar vervoer (o.m. via derdebetalersregeling), CO2-compensatie voor vluchten i.k.v. verbodering met Oña

project 'Beleidsplan woningdelen' met steun van de provincie Vlaams-Brabant

SD 5: Duurzaam consumeren en materiaalgebruik

inwoners informeren en sensibiliseren via artikels, ondersteuning Fairtrade-werking en lokale wereldwinkel, toepassen duurzaamheidscriteria bij aankoopbeleid, stimuleren afvalarme

Indicator: (I-146) Installatie en gebruik biomassainstallatie voor verwarming nieuw gemeentehuis

Standaardresultaat gewenst: Installatie (2015) en gebruik (2016-2019)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Installatie (2015) en gebruik (2016-2019)	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: gemeentehuis wordt verwarmd met biomassa

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00
Vervullen van een voorbeeldrol op vlak van energiebesparing	Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00

Actie: 3.4.1.2: Investeren in duurzaamheid voor de vrijetijdsinfrastructuur

investeringen in duurzaamheid in de zalen van het vrijetijdscentrum. Dit is tevens een ondersteuning van amateurkunsten- en sociaal-culturele verenigingen, die deze zalen aan gunsttarieven kunnen huren.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-63) Het energieverbruik in het vrijetijdspatrimonium verminderen tov 2013

Standaardresultaat gewenst: energieverbruik verminderen ten opzichte van 2013

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	energieverbruik verminderen ten opzichte van 2013	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Energieverbruik 2016 (jan tot dec 2016) - % daling of stijging ten opzichte van 2015

De borre: 4.332 kWh + 18%

Vergaderzalen: 688 kWh - 38%

Borrestaminee: 5.339 kWh + 4%

Gasverbruik: 46.399 m³ + 16%

Energieverbruik 2017 (dec 16 tot en met dec 17) - % daling of stijging ten opzichte van 2016

elektriciteit de borre: 4.591 kWh + 6%

elektriciteit vergaderzalen: 1.066 kWh + 55% (toe te schrijven aan de aansluiting van de tijdelijke elektrische verwarming van de theaterzaal na verbouwing en voor opstart vernieuwde verwarming/luchtgroep)

elektriciteit borrestaminee: 5.588 kWh + 5%

gas: 44.742 m³ - 3,6 %

Energieverbruik 2018 (nov 17 tot en met nov 18) - % daling of stijging ten opzichte van 2017

elektriciteit de borre: 5.857 kWh + 28 %

elektriciteit vergaderzalen: 1.613 kWh + 51 %

elektriciteit borrestaminee: 6.231 kWh + 11,5 %
gas: 56.382 m³ +26 %

graaddagen zijn hier niet in rekening gebracht ...

Indicator: (I-64) Deelname aan het project Groene Apen van Locus en Ecolife

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het project 'Groene Apen' is gestopt. In 2015 werd dit project geïntegreerd in de interne doelstellingen binnen het klimaatactieactplan. Zo spelen we korter op de bal en gaan we aan de slag met concrete projecten.

Actie: 3.4.1.3: Sensibiliseren van gemeentelijke diensten en inwoners

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-106) Aantal artikels inzake klimaat en beperking energieverbruik

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikel(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 4 artikel(s)	24 artikel(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden 24 artikels gepubliceerd in In&Uit Bierbeek met betrekking tot klimaat en energieverbruik:

- feb: premies 2018, lezing 'Wat met ons voedsel?', Jos Delbeke, klimaatexpert
- maart: EPC-certificaat, zuinig met water; Globaal Kabaal
- april: renovatiebegeleider
- mei: duurzaam wonen, groepsaankopen; herstelcafé, week van de korte keten, biodiversiteit (bijen)
- juni: Dr. Mobi
- juli-aug: energiebeurs 'Wat vliegt er door mijn dak?', Energie besparen
- sept: energiemarkt 15/09, renovatiebegeleider, bijsturing lichtplan, infosessie isoleren van hellende en platte daken, stroomversnellers, fruitproductie en klimaat, drinkkraantjeswater
- okt: oproep stemmen 'Overall stroomversnellers'; thermografische luchtfoto staat online
- nov-dec: thermografische luchtfoto

Indicator: (I-107) Aantal actieve campagnes inzake klimaat en beperking energieverbruik

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: campagne(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 campagne(s)	13 campagne(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden een aantal concrete acties en campagnes uitgevoerd inzake klimaat en beperking energieverbruik:

- Klimaatbende van Bierbeek-Boutersem, met onder meer slotdag op 22 mei 2018 en startdag op 20 september voor 6 scholen uit Bierbeek en Boutersem.
- infosessie door DuBo op 3/10 'Isoleren van hellende en platte daken'
- aanbod thermografische woningsscans: uitvoering van 8 woningsscans in 2018
- adviesverlening door Wooninfopunt
- adviesverlening en begeleiding door renovatiebegeleider
- lancering van thermografische luchtfoto op de gemeentelijke website en startdag op 15 september met adviesverlening
- energieloket: hulp bij interpretatie van de thermografische luchtfoto
- deelname aan campagne 'Zo dichtblij' van BBL, rond duurzame buurten
- relighting sporthal en campagne 'Overall stroomversnellers' waarbij inwoners gevraagd werden om te stemmen voor een gemeentelijk project rond energiebesparing en zo een startkapitaal verdienen
- Project W: duurzame waterquiz voor personeel, met als prijs voor alle deelnemers een drinkbus
- installatie van 2 watertappunten in pampa mesa en aan de sporthal ter promotie van kraantjeswater
- uitwerken en promoten van waterwandeling, mét brochure
- campagne 'Bike to work' voor gemeentepersoneel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.329,32	19.890,40	33.140,40
Sensibiliseren van gemeentelijke diensten en inwoners		Uitgaven	11.329,32	19.890,40

Actie: 3.4.1.4: Zoeken naar mogelijkheden tot gezamenlijke klimaatacties met de gemeente Oña

Onderzoeken in dialoog met de partnergemeente Oña van de mogelijkheid tot gezamenlijke acties met betrekking tot het thema 'klimaatverandering'

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-1) Oña&Bierb nemen gezamenlijk engagement en er is kennisdeling.

Standaardresultaat gewenst: Engagement en minstens 1x/jaar kennisdeling

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Engagement en minstens 1x/jaar kennisdeling	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: gemeente Bierbeek en gemeente Oña voeren samen een nieuw subsidieprogramma gemeentelijke internationale samenwerking 2017-2021 uit rond duurzaam waterbeheer en irrigatie, met veel aandacht voor aspecten van klimaatproblematiek en voedselzekerheid.

Frequente e-mailcommunicatie voor de uitwisseling van informatie. Tussentijdse rapportering uit Oña via mail.

Een opvolgingsbezoek met kennisuitwisseling door noordzuidambtenaar en gemeentelijke delegatie vond plaats van 29 april (3 mei) tot 12 mei 2018;

ondersteuning van microprojecten rond klimaatthema's door de vier betrokken frentes van het middenveld in Oña

ondersteuning van de jongerenwerking en de scholenband, die eveneens aansluiten bij bovenstaande thema's; uitwisselingen van jongeren en leerkrachten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Zoeken naar mogelijkheden tot gezamenlijke klimaatacties met de gemeente Oña	Uitgaven	1.000,00	5.000,00	5.000,00

Actieplan: AP-3.4.2: Solidariteit met het Zuiden

Actie: 3.4.2.1: Actiever informeren en sensibiliseren rond thema's inzake internationale solidariteit

Actiever verspreiden van informatie en sensibiliseren van de bevolking rond thema's inzake internationale solidariteit door:

- deelname aan acties en campagnes in een ruimer verband of eigen initiatieven in samenwerking met verenigingen en adviesraden
- stimuleren van mondiale educatie via scholen, jeugdverenigingen, ...

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-84) Aantal acties opgezet rond internationale solidariteit ism verenigingen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 actie(s)	16 actie(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden acties ondernomen naar verschillende doelgroepen toe:

- Bierbeekse lagere scholen:

workshop 5de leerjaren 'De eerlijke fabriek' (fairtrade) i.k.v. 5 voor vijf op 20 maart

Ecuadorstag met workshops op 24 april

Ondersteuning van de scholenband tussen twee scholen in Oña en twee scholen in Bierbeek, met realisatie van spiegeltentoonstelling rond thema afval

Uitwisseling van leerkrachten van Bierbeek naar Oña i.k.v. scholenband en spiegeltentoonstelling

Aanbod educatief materiaal (o.m. aanbod panoramakalenders en abonnement Wereldreis aan scholen)

- Middelbaar onderwijs/studenten: deelname aan Zuidtag op 18 oktober met tewerkstelling van 5 leerlingen

- Jongeren:

Fiesta Fatal door Oña-jongeren: 2 maart

uitwisseling Bierbeek naar Oña - juli

begeleiding bij het uitvoeren van een gezamenlijk project rond afvalbeheer door jongeren van Bierbeek en Oña

Plastic Attack

contacten met jeugdwerking/ deelnemen aan de jeugdraad vanuit Oña-jongeren

workshops voor jongeren rond duurzaamheid door organisatie Globelink

- Inwoners algemeen:

infoavond door groep inleefreizigers die in oktober 2017 op uitwisseling gingen naar Oña - 10 maart in De Lovenier

infoavond door jongeren die op uitwisseling gingen: 3 november

verschillende publieksmomenten n.a.v. bezoek delegatie Oña aan Bierbeek in november 2018

tentoonstelling 'Duurzame Dorpen' en verbroederingsfeest n.a.v. 20 jaar verbroeding: 10 november

uitwerken waterwandeling Bierbeek: het waterthema in globaal perspectief (verbinding met partnergemeente Oña)

gemeentelijk subsidiereglement voor Noord-Zuidprojecten

Indicator: (I-85) Aantal artikels in In&uit Bierbeek

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikel(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 artikel(s)	9 artikel(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er verschenen artikels en aankondigingen van acties en campagnes in het gemeentelijk infoblad:

- feb: subsidies Noord-Zuid

- maart: bierbeekse jongeren werken aan een duurzame wereld (Globaal Kabaal); campagne Broederlijk Delen; Fiesta Fatal Oña-jongeren; verslagavond toeristische reis

- juni: Bierbeekse delegatie bezoekt Oña

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.802,67	4.500,00	3.200,00
Actiever informeren en sensibiliseren rond thema's inzake internationale solidariteit	Uitgaven	5.802,67	4.500,00	3.200,00

Actie: 3.4.2.2: Ondersteunen van eerlijke handel en promotie van fairtradeproducten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-86) De gemeente Bierbeek wordt '5 sterren-Fair Trade Gemeente'

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	1 ster	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Behalen van dit resultaat loopt over verschillende jaren en met de medewerking van de fairtrade trekkersgroep.

In 2015 werd de eerste ster behaald: Fairtradeambassadeurs.

In 2016 en 2017 is weinig vooruitgang geboekt wat het aantal sterren betreft.

De trekkersgroep was weinig actief en heeft zich in 2017 vooral gefocust op de oprichting van een wereldwinkel in Bierbeek. Dit met de steun van de gemeente.

Het bestuur blijft inzetten op het gebruik en de promotie van fairtradeproducten en op het beleidsmatig incorporeren van fair trade. Zo worden bij recepties en evenementen zo veel mogelijk fairtradeproducten gepromoot.

We blijven verder inspanningen leveren op weg naar de tweede ster, 'fairtrade bestuur'.

2018: status quo

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	912,75	1.500,00	1.500,00
Ondersteunen van eerlijke handel en promotie van fairtradeproducten	Uitgaven	912,75	1.500,00	1.500,00

Actie: 3.4.2.3: Samenwerken met de gemeente Oña voor een goed lokaal beleid

Samenwerken met de partnergemeente Oña voor een goed lokaal beleid met betrekking tot jongerenparticipatie en thema's inzake milieu, ruimtelijke ordening en erfgoed door onder meer:

- Uitbouw van een integraal systeem voor afval en materialenbeheer in Oña
- Ondersteunen en coördineren van jongerengroepen in Oña met het oog op organisatieversterking en een actievere participatie in het beleid
- Coördineren, monitoren en sensibiliseren via verslaggeving, moderne communicatietechnieken en technische werkbezoeken

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-88) Ondersteuning Oña in uitbouw participatief afvalbeleid

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Uitvoering van het federaal meerjarenprogramma 2017-2021 rond duurzaam beheer van de waterbronnen en de aanleg van een irrigatiekanaal in deelgemeente Susudel, gemeente Oña:

- dit programma is een multiactorensamenwerking (provincie Azuay, gemeente Oña, deelgemeente Susudel, Comité voor irrigatie Las Nieves-Chilpas-Susudel, deelgemeente Las Nieves van de buurgemeente Nabón), hetgeen de efficiëntie en de duurzaamheid van het programma verhoogt. Er werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen al deze actoren.

- de uitvoering van de infrastructuurwerken verliep in 2018 verder moeizaam zoals het vorige jaar omwille van reliëf en geologische omstandigheden, er werden bijkomende machines ingezet om sneller vooruitgang te boeken; ongeveer 5 km van de 15 km van het platform voor de basis van het kanaal zijn klaar.

- er werd gewerkt aan organisatieversterking in de betrokken gemeenschappen, en deze leveren ook gemeenschapsarbeid (minga) bij de aanleg van het kanaal

- het proces van de legalisatie van het irrigatiecomité werd voltooid. Het beheersmodel voor het irrigatiesysteem werd goedgekeurd door de bevoegde overheid SENAGUA. De organisatie houdt de waterbijdragen van de gebruikers bij en dit register wordt verder aangevuld.

Indicator: (I-89) Bierbeek stimuleert Oña tot oprichting GR-commissie jeugdzaken

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	deels	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De directe samenwerking met het gemeentebestuur van Oña focust zich op milieuthema's.

Indirect zijn er wel verschillende initiatieven die op termijn zullen leiden tot mondigere en actievere jongeren die beter voorbereid zijn om actief te participeren aan het beleid:

- jongerenwisseling 2018 van vijf jongeren uit Bierbeek naar Oña met als centraal thema milieu en jeugdparticipatie

- er werd na de uitwisseling in 2017 met de jongeren van Oña en Bierbeek een gezamenlijk project uitgewerkt waar zij als jongeren elk in hun eigen dorp verantwoordelijk voor zijn
- jongeren worden gestimuleerd om zich te organiseren en actief te participeren in de verbroedering. Verschillende jongeren nemen deel in het bestuur van het hun 'frente' en de jongeren die deelnamen aan een uitwisseling zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de volgende uitwisseling.

Indicator: (I-90) Aantal werkbezoeken per jaar van Bierbeek naar Oña

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: bezoek(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 bezoek(en)	1 bezoek(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: werkbezoek in mei 2018 van de ambtenaar internationale samenwerking voor opvolging van de samenwerking en begeleiding van delegatie van het gemeentebestuur van Bierbeek bij haar bezoek:

- vergadering en afstemming met relevante actoren van het gemeentebestuur, het deelgemeentebestuur en het middenveld.
- Observatie en evaluatie van de realisaties op het terrein.
- viering van 20 jaar verbroedering in Oña

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	51.169,51	104.724,00	80.000,00
Samenwerken met de gemeente Oña voor een goed lokaal beleid	Uitgaven	51.169,51	104.724,00	80.000,00

Actie: 3.4.2.4: Voorzien van ondersteunende structuren in Oña en Bierbeek m.b.t. de verbroedering

Voorzien en bestendigen van de nodige ondersteunende structuren in Oña en Bierbeek om de verbroedering op een kwaliteitsvolle, evenwichtige manier gestalte te blijven geven door:

- inzet van coördinerende gemeentelijke ambtenaren en een sociaal coördinator in Oña voor coördinatie en opvolging van initiatieven en samenwerkingsverbanden tussen actoren van de verbroedering en externe partners
- ondersteuning en structurele versterking van een representatief verbroederingscomité in Oña en Bierbeek en voorzien van de nodige werkmiddelen voor de verbroedering in Oña en Bierbeek

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-91) Maandelijks overleg met coördinator in Oña i.v.m. lopende projecten

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Zoals het vorige jaar nam Xavier Solano de taak van coördinatie op zich in Oña, die hij uitvoerde gedurende drie periodes van fysieke aanwezigheid in Oña (maart - juli/aug - nov/dec) en tussendoor via opvolging vanop afstand uit België.

Hij begeleidde de verschillende groepen en projecten van het middenveld onderhield contacten met de gemeente Oña en de externe jongerenbegeleidster Ana Paula. Xavier nam een belangrijke rol op in de begeleiding van de jongeren en in de voorbereiding van de algemene vergadering van het verbroederingscomité in december 2018.

Hij bracht zowel mondeling als schriftelijk, en minstens één maal per maand verslag uit aan Bierbeek.

Indicator: (I-92) Regelmatige contacten tussen de verbroederingscomités Oña&Bierbeek

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	deels	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er zijn regelmatig contacten tussen beide comités via verslaggeving, ontmoetingen tijdens bezoeken, via de ambtenaar internationale samenwerking, de coördinator, de jongerenwerking, gezondheidspost, scholenwerking, inleefreizigers, ...

De intentie om een beter rechtstreeks contact en uitwisseling te onderhouden tussen beide bestuursorganen (comités) van Oña en Bierbeek werd (nog) niet voldoende tot uitvoering gebracht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.745,17	3.000,00	3.000,00
Voorzien van ondersteunende structuren in Oña en Bierbeek m.b.t. de verbroedering	Uitgaven	2.745,17	3.000,00	3.000,00

Actie: 3.4.2.5: Ontvangen van een sectorale subsidie inzake gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-93) Er wordt een jaarlijkse subsidie ontvangen

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Aanvullende dotatie GF 1 Sectorale subsidie 2018 ontvangen in verschillende schijven: 30/4/2018 (50%) en 31/10/2018 (25%) (en nog te ontvangen in 2019: 25%)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Ontvangen van een sectorale subsidie inzake gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-3.4.3: Een gecoördineerd afval- en materialenbeheer

Actie: 3.4.3.1: Optimaliseren van het gemeentelijk containerpark en de groencompostering in eigen beheer

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-147) Hoeveelheden afgevoerde fracties per inwoner

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Bovengrens

Standaardeenheid: % stijging

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Jaarlijks

Indicator: (I-148) Behouden VLACO-attest

Standaardresultaat gewenst: Behoud VLACO-attest

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Behoud VLACO-attest	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vermits er gekozen werd om het verwerken van groenafval over te dragen aan EcoWerk, werd hieromtrent geen initiatief meer genomen. Het groenafval wordt gecomposteerd via EcoWerk met VLACO-attest.

Indicator: (I-149) Behalen en behouden erkenning 'erkend verzender'

Standaardresultaat gewenst: Erkenning erkend verzender

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Erkenning erkend verzender	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vermits er gekozen werd om het verwerken van groenafval over te dragen aan EcoWerk, werd hieromtrent geen initiatief meer genomen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	224.547,79	240.000,00	250.000,00
	Ontvangsten	23.739,89	25.000,00	23.000,00
Optimaliseren van het gemeentelijk containerpark en de groencompostering in eigen beheer	Uitgaven	224.547,79	240.000,00	250.000,00
	Ontvangsten	23.739,89	25.000,00	23.000,00
Investerings	Uitgaven	2.776,95	2.776,95	3.500,00
Optimaliseren van het gemeentelijk containerpark en de groencompostering in eigen beheer	Uitgaven	2.776,95	2.776,95	3.500,00

Actie: 3.4.3.2: Stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame producten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-109) Aantal artikels

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikel(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 artikel(s)	10 artikel(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende artikels/aankondigingen werden gepubliceerd in 2018:

- Tourné minérale (jan, feb)
- Wat met ons voedsel, over duurzame voedselproductie (feb)
- zuinig met water (maart)
- vervang loden leidingen (april)

- groepsaankopen, herstelcafé, korte keten (mei)
- behaag je tuin: samenaankoop voor een klimaatvriendelijke tuin, duurzame helden, drinkwater, duurzame fruitproductie (sept)
- behaag je tuin (okt)
- vervang je loden leidingen (nov-dec)

Indicator: (I-111) Aantal actieve campagnes

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: campagne(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 campagne(s)	6 campagne(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende initiatieven werden genomen:

- workshop 'De Eerlijke Fabrik' tijdens evenement 5 voor vijf op 1 maart
- advies aan inwoners rond kringlooptuinieren en verkoop compostbakelementen
- inzameling zachte plastics aan huis vanaf 2018
- installatie van 2 drinkwatertappunten in gemeenethuis en sporthal voor gebruik van kraantjeswater
- ondersteuning afvalarm evenement 'Eurominiementorooi' (sorteren met afvaleilanden)
- uitreiken premies voor herbruikbare luiers
- artikelen in In&Uit Bierbeek

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	581,97	1.000,00	1.000,00
Stimuleren van het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame producten	Uitgaven	581,97	1.000,00	1.000,00

Actie: 3.4.3.3: Reduceren van bestrijdingsmiddelen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-150) Gebruikte bestrijdingsmiddelen

Standaardresultaat gewenst: Minimaal gebruik en < 2013

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Minimaal gebruik en < 2013	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 2018:

Andere/Ratten (buiten) SORKIL BLOC - 1 7249/B 36 Kg

2017:

Andere/Ratten (buiten) SORKIL BLOC - 1 7249/B 18 Kg

Andere/Ratten (buiten) RODEX G BLOC BE2013-0017 10 Kg

2016:

Andere/Ratten (buiten) SORKIL BLOC - 1 7249/B 36 Kg

2015:

Andere/Ratten (buiten) SORKIL BLOC - 1 7249/B 18 Kg

Andere/Ratten (buiten) RODEX G BLOC BE2013-0017 20 Kg

2014:

Verhardingen/Halfopen verharding ROUNDUP POWERMAX 10086P/B 30 Liter

Verhardingen/Halfopen verharding CHIKARA 9249P/B 0,6 Kg

Andere/Ratten (buiten) SORKIL BLOC - 1 7249/B 20 Kg

Andere/Ratten (buiten) RODEX G BLOC BE2013-0017 20 Kg

2013:

30 l Round-up Ultra, 800 g Chikara, 3 liter Silvanet, 1 liter Garlon Super en 40 kg rodenticide.

Indicator: (I-151) Sensibiliserende acties betreffende gebruik van bestrijdingsmiddelen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: acties

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 3 acties	3 acties	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd ook dit jaar aandacht besteed aan reduceren van bestrijdingsmiddelen. De gemeente nam deel aan de actie 'bloemetjes en bijtjes' (1 groot artikel) en aan de actie 'behagen voor meer groen in de tuin' (2 x artikel over milieuvriendelijke tuin waarin ook verbod op bestrijdingsmiddelen aan bod kwam).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.993,03	3.500,00	3.500,00
Reduceren van bestrijdingsmiddelen	Uitgaven	2.993,03	3.500,00	3.500,00

Actie: 3.4.3.4: Stimuleren en ondersteunen van de kringloopwerking

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-113) De gemeente werkt samen met Kringloopwinkel SPIT

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Op 4 december 2014 besliste de gemeenteraad om een beheeroverdracht te doen voor het inzamelen en verwerken van herbruikbare goederen en het inzamelen en verwerken van textiel naar EcoWerk. Zij werken op hun beurt hiervoor samen met Kringwinkel Spit, wat een erkend kringloopcentrum is.

Indicator: (I-115) De gemeente stimuleert de gemeentelijke kringloopkrachten in hun acties

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Tijdens de jaarlijkse overlegvergadering van de milieudienst en de kringloopkrachten op 27/08/2015 werd besloten om de samenwerking met de kringloopkrachten meer op ad- hocbasis te organiseren, gezien de beperkte respons op de georganiseerde activiteiten.

De compostmeesters geven indien gewenst advies op vraag. Inwoners kunnen hiervoor contact opnemen met de milieudienst, zoals aangekondigd op de jaarlijkse afvalkalender.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.329,17	11.500,00	8.750,00
Stimuleren en ondersteunen van de kringloopwerking	Uitgaven	11.329,17	11.500,00	8.750,00

Beleidsdoelstelling*: BD*-4: Een verbeterd vrijetijdsaanbod

Beleidsdoelstelling: BD-11: Ondersteunen van het rijke Bierbeekse verenigingsleven

Actieplan: AP-4.2.1: Ondersteunen van de verenigingen in hun werking

Actie: 4.2.1.1: Voorzien van een subsidie voor de dagelijkse werking van de jeugdinitiatieven

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-59) % van de erkende jeugdverenigingen dat beroep doet op de subsidies

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 100 %	100 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.419,52	18.426,19	14.426,19
Voorzien van een subsidie voor de dagelijkse werking van de jeugdinitiatieven	Uitgaven	14.419,52	18.426,19	14.426,19

Actie: 4.2.1.2: Financieel stimuleren van de sportverenigingen ter bevordering van de jeugdbegeleiding

Stimuleren van de sportverenigingen met een directe financiële ondersteuning via de sportsubsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding

Subsidiereglement terug te vinden op http://www.deborre.be/Subsidies_3.html

Overzicht indicatoren

Indicator: (4.2.1.2-IND1) % gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders in gesubsidieerde jeugdsportclubs

Numerieke standaardwaarde gewenst: 20

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 20 %	45 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 65 van de 145 jeugdtrainers zijn sportgekwalificeerd

Indicator: (4.2.1.2-IND2) % gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod met een jeugdsportcoördinator

Numerieke standaardwaarde gewenst: 30

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 30 %	33 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 3 van de 9 gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod hebben een jeugdsportcoördinator

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Financieel stimuleren van de sportverenigingen ter bevordering van de jeugdbegeleiding	Uitgaven	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Actie: 4.2.1.3: Financieel stimuleren van sportverenigingen inzake kwaliteit

Stimuleren van de sportverenigingen inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement

Subsidiereglement terug te vinden op http://www.deborre.be/Subsidies_3.html

Overzicht indicatoren

Indicator: (4.2.1.3-IND1) % inwoners dat lid is van een gesubsidieerde sportclub van de gemeente

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 10 %	20 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (4.2.1.3-IND2) Aantal leden in de gesubsidieerde sportclubs van de gemeente

Standaardresultaat gewenst: Stijging tov voorgaand jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Stijging tov voorgaand jaar	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 3831 leden in Bierbeek die lid zijn van een gesubsidieerde sportvereniging
 3690 leden in 2017 /
 3855 leden in 2016 /
 3472 leden in 2015 /
 3433 leden in 2014

Indicator: (4.2.1.3-IND3) % sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs

Numerieke standaardwaarde gewenst: 25

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 25 %	51.92 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 108 van de 208 trainers zijn sportgekwalificeerd

Indicator: (4.2.1.3-IND4) % gesubsidieerde sportclubs met een recreatief én competitief sportaanbod

Numerieke standaardwaarde gewenst: 20

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: %

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 20 %	58 %	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 18 van de 31 gesubsidieerde sportclubs hebben zowel een recreatief als een competitief aanbod

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Financieel stimuleren van sportverenigingen inzake kwaliteit	Uitgaven	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Actie: 4.2.1.4: Voorzien van een subsidie van de socio-culturele verenigingen

Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen en amateurkunst-verenigingen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-67) % erkende socio-culturele verenigingen dat beroep doet op gemeentelijke subsidie

Standaardresultaat gewenst: 75%

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	75%	93%	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.199,97	18.199,97	19.851,63
Voorzien van een subsidie van de socio-culturele verenigingen	Uitgaven	18.199,97	18.199,97	19.851,63

Actie: 4.2.1.5: Logistiek ondersteunen van de verenigingen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-60) Het vervoer van de materialen voor de jeugdkampen wordt betaald door de gemeente

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-227) Voorzien van bergruimte chiro hiperlie

Standaardresultaat gewenst: Bergruimte is aanwezig

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Bergruimte is aanwezig	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: reeds in 2016 gerealiseerd

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.116,69	4.500,00
Logistiek ondersteunen van de verenigingen	Uitgaven	4.116,69	4.500,00

Actie: 4.2.1.6: Onderhouden en werken aan het patrimonium voor jeugdwerkinitiatieven

Onderhouden en werken aan het patrimonium voor jeugdwerkinitiatieven door onder meer:

- onderhouden van jeugdlokalen
- voorzien van een bergruimte voor Chiro Hiperlie
- voorzien van een investeringstoelage voor de jeugdlokalen van FOS De Toekan

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-212) Betoelaging van werken aan het patrimonium voor jeugdwerking

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd door FOS de Toekan geen opvraging gedaan in 2018.

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	0,00	100.252,39
Onderhouden en werken aan het patrimonium voor jeugdwerkinitiatieven	Uitgaven	0,00	100.252,39

Actie: 4.2.1.7: Organiseren van bijscholing en opleidingen

Vormingscursussen jeugdverenigingen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-71) Jaarlijkse deelname aan vrijwilligersacademie of alternatief

Standaardresultaat gewenst: Deelname

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Deelname	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Nog geen alternatief gevonden, nood blijkt niet hoog

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00
Organiseren van bijscholing en opleidingen	Uitgaven	0,00	0,00

Actieplan: AP-4.2.2: Uitbouw van een integrale gemeentelijke uitleendienst

Actie: 4.2.2.1: Uitbouwen van een integrale gemeentelijke uitleendienst

De uitbouw van een integrale uitleendienst is vooral een ondersteuning van de verschillende verenigingen, ook de sociaal-culturele en de amateurkunstverenigingen. Door de uitleen aan buurt -en wijkfeesten komt dit ook de gemeenschapsvorming ten goede.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-69) Aantal unieke items

Standaardresultaat gewenst: gelijkblijvend of stijgend

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	gelijkblijvend of stijgend	62	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: vervanging en herstelling oudere materialen (tenten, muziekbox)+ nieuwe item: vuurtrommels

Indicator: (I-70) Aantal ontleningen t.o.v. aantal aanvragen

Standaardresultaat gewenst: gelijkblijvend of stijgend

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	gelijkblijvend of stijgend	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 121 ontleningen

Indicator: (I-263) aantal unieke gebruikers van de uitleendienst

Standaardresultaat gewenst: daling tot 10% of stijging

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	daling tot 10% of stijging	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 52 unieke gebruikers (49 in 2017)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.670,67	1.550,00	1.500,00
	Ontvangsten	37,00	0,00	0,00
Uitbouwen van een integrale gemeentelijke uitleendienst	Uitgaven	1.670,67	1.550,00	1.500,00
	Ontvangsten	37,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	1.600,00	2.000,00
	Uitgaven	0,00	1.600,00	2.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-12: Verdere ondersteuning en ontwikkeling van de Bierbeekse erfgoedzorg

Actieplan: AP-4.3.1: Informeren over en bewust maken van erfgoed

Actie: 4.3.1.1: Gericht publiceren over erfgoed in Bierbeek

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-72) Regelmatig artikels over het Bierbeeks erfgoed in In&Uit Bierbeek

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: artikel(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 artikel(s)	6 artikel(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-264) erfgoeduitgave over Bierbeeks erfgoed

Standaardresultaat gewenst: gemaakt of niet

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Maandelijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	gemaakt of niet	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 1 publicatie: Boek 'Onze dorpen in 14-18'

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.423,09	14.000,00	10.000,00
	Ontvangsten	16.969,17	9.225,00	5.000,00
Gericht publiceren over erfgoed in Bierbeek	Uitgaven	13.423,09	14.000,00	10.000,00
	Ontvangsten	16.969,17	9.225,00	5.000,00

Actie: 4.3.1.2: Plaatsen en onderhouden van informatieborden bij monumenten

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-74) Plaatsen van erfgoedborden bij monumenten (privé)

Standaardresultaat gewenst: percentage van de geklasseerde monumenten

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	percentage van de geklasseerde monumenten	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het plaatsen van de erfgoedborden bij monumten is voorzien voor 2019.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	4.500,00	3.000,00
Plaatsen en onderhouden van informatieborden bij monumenten	Uitgaven	0,00	4.500,00	3.000,00

Actie: 4.3.1.3: Vrijwilligers vormen inzake erfgoed

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-255) Aantal gevolgde opleidingen of vormingen inzake erfgoed

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: vorming(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 vorming(en)	5 vorming(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: regelmatig kortere vormingssessies op de GER

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	40,00	200,00	200,00
Vrijwilligers vormen inzake erfgoed	Uitgaven	40,00	200,00	200,00

Actieplan: AP-4.3.2: Uitbouwen van een integraal erfgoedbeleid in de gemeente

Actie: 4.3.2.1: Stimuleren en ondersteunen van erfgoedparticipatie

Stimuleren en ondersteunen van erfgoedparticipatie op het grondgebied en in de bredere regio

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-76) Aantal erfgoedinitiatieven georganiseerd vanuit de GER

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal initiatieven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 initiatieven	3 initiatieven	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Voorstelling archeologische opgravingen Opvelp
Open monumentendag: dak van de kerk OPvelp
activiteiten werkgroep oorlog en vrede

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	329,70	600,00	3.100,00
	Ontvangsten	81,30	0,00	0,00
Stimuleren en ondersteunen van erfgoedparticipatie	Uitgaven	329,70	600,00	3.100,00
	Ontvangsten	81,30	0,00	0,00

Actie: 4.3.2.2: Uitbouwen van het Bierbeeks Erfgoed Depot

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-77) Jaarlijkse investering in de uitbouw van het Bierbeeks erfgoed Depot

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werd deelgenomen aan Erfgoedplus.be.
Verder werden ook een aantal materialen aangekocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	650,31	1.000,00	1.000,00
	Uitbouwen van het Bierbeeks Erfgoed Depot	Uitgaven	650,31	1.000,00

Actie: 4.3.2.3: Erfgoed integreren in het onderwijs door samenwerking met de Bierbeekse scholen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-78) Tweejaarlijks aanbod voor Bierbeekse scholen vanuit de GER

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Tweejaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: tentoonstelling 'Oorlog en vrede' 19-28 oktober 2018:
12 klassen (4-5-6de leerjaar - Klavertje, St. Pietersschool en Zevensprong Leuven)
Totaal 270 leerlingen

Actie: 4.3.2.4: Inventariseren van het bouwkundig erfgoed in Bierbeek, Korbeek-Lo en Opvelp

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-79) Het college bekrachtigt de lijst bouwkundig erfgoed per deelgemeente

Standaardresultaat gewenst: bekrachtigd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	bekrachtigd	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er werden 10 panden doorgegeven aan onroerend erfgoed maar er is geen lijst per deelgemeente bekrachtigd.

Actieplan: AP-4.3.3: Ondersteunen van de herwaardering en het toegankelijker maken van het kerkelijk patrimonium

Actie: 4.3.3.1: Restaureren en renoveren van de pastorie van Bierbeek

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-155) Mijlpalen restaureren en renoveren van de pastorie van Bierbeek

Standaardresultaat gewenst: Ontwerp voor 31/12/2015

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ontwerp voor 31/12/2015	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	24.278,65
	Restaureren en renoveren van de pastorie van Bierbeek	Uitgaven	0,00	0,00

Actie: 4.3.3.2: Vernieuwen van het dak van de Sint-Hilariuskerk

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-256) Mijlpalen vernieuwen dak Sint-Hilariuskerk

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Subsidies werden aangevraagd op 1/01/13. We zijn wachtende op toekenning door erfgoed.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	875.319,07
	Ontvangsten	0,00	0,00	445.035,00
Vernieuwen van het dak van de Sint-Hilariuskerk	Uitgaven	0,00	0,00	875.319,07
	Ontvangsten	0,00	0,00	445.035,00

Actie: 4.3.3.3: Onderzoeken van de restauratie en renovatie van de pastorie van Opvelp

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-157) Mijlpalen onderzoeken restauratie en renovatie pastorie Opvelp

Standaardresultaat gewenst: Beslissing betreffende erfpacht voor 31/12/2014

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Beslissing betreffende erfpacht voor 31/12/2014	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De gemeente heeft beslist om geen erfpacht te nemen op de pastorie.

Actie: 4.3.3.4: Ondersteunen van andere investeringsprojecten uit de meerjarenplannen van de kerkfabrieken

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-213) De bijdrage zoals voorzien in de meerjarenplannen is betaald

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De gevraagde investeringstoelagen werden uitbetaald:

- kerkfabriek Heilig Kruis : 85.593,74 euro voor restauratiepremie parochiekerk met kerkhofmuur
- kerkfabriek Sint-Hilarius : 11.723,53 euro voor binnenwerken in de pastorie

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	97.317,27	157.677,27	108.002,00
	Ondersteunen van andere investeringsprojecten uit de meerjarenplannen van de kerkfabrieken	Uitgaven	97.317,27	157.677,27

Actie: 4.3.3.5: Inrichten van voormalige begraafplaatsen als parkruimte

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-202) Inventarisatie en planning herinrichting voormalige begraafplaatsen

Standaardresultaat gewenst: inventarisatie en herinrichting

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	inventarisatie en herinrichting	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Hierin is geen verdere actie ondernomen omwille van andere prioriteiten.

Beleidsdoelstelling*: BD*-5: Maximale onderwijskansen voor kinderen

Beleidsdoelstelling: BD-13: Aanbieden van kwalitatief gemeentelijk onderwijs

Actieplan: AP-5.1.1: Voeren van een modern en participatief schoolbeheer

Actie: 5.1.1.1: Uitbouwen van een intranet voor de school

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-249) Uitbouwen van een intranet voor de school

Standaardresultaat gewenst: Er is intranet.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Er is intranet.	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2018 werd de hoofdschool voorzien van een volledig nieuwe netwerkbehalving, firewalls (voor alle vestigingen), werd er een onderlinge koppeling voorzien via VPN voor alle sites en tevens werd er een nieuwe server voorzien.

Dit alles maakt de "intracommunicatie" mogelijk.

De nieuwe gemeentelijke website van 2018 heeft voor wat vertraging gezorgd voor de nieuwe schoolwebsite maar deze wordt begin 2019 afgewerkt en uitgerold.

Met de nieuwe gemeentelijke website is er automatisch mee het definitieve extranet bijgekomen en ondertussen in gebruik genomen.

Actie: 5.1.1.2: Uitbreiden en/of vervangen van het computerpark

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-250) Uitbreiden en/of vervangen van het computerpark

Standaardresultaat gewenst: schoolpc's werden vervangen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	schoolpc's werden vervangen	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Wanneer er momenteel nog afgeschreven pc's vrij komen op het gemeentehuis/vrijtijdscentrum/..., worden deze ontdaan van alle data en aan de school bezorgd om daar een tweede leven te krijgen.

Actie: 5.1.1.3: Stapsgewijs uitbreiden van het aanbod aan smartboards in de klassen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-251) Stapsgewijs uitbreiden van het aanbod aan smartboards in de klassen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: smartboard(s)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 smartboard(s)	1 smartboard(s)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Alle gewenste klassen zijn voorzien van slimme borden.

Ondertussen is dus het onderhoud en de support van deze systemen een standaard gegeven geworden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	13.000,00
Stapsgewijs uitbreiden van het aanbod aan smartboards in de klassen	Uitgaven	0,00	0,00	13.000,00

Actieplan: AP-5.1.2: Verder bouwen aan een degelijk zorgbeleid met aandacht voor de talenten van elk kind

Actie: 5.1.2.1: Uitbouwen van een zorgbeleid voor kinderen met leermoeilijkheden.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-223) Kinderen met leermoeilijkheden krijgen voldoende zorg

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------	---------------------------

31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	----	----	----	---------------------------

Motivering: Elke school moet vanaf 1 september 2018 verplicht een beleid op leerlingenbegeleiding ontwikkelen, implementeren en evalueren. Onze school voorziet een brede basiszorg en verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben. Het voeren van een beleid rond leerlingenbegeleiding wordt immers een erkenningsvoorwaarde. Daarom blijft de uitbouw van een breed gedragen zorgbeleid een hoofdbekommernis van onze school. Kinderen met leerproblemen "verzorgen" staat centraal in ons zorgkader. De invoering van het M-decreet en de daarbij horende instroom van kinderen uit het Buitengewoon Onderwijs en het stijgend aantal kinderen met een leerstoornis (zowel geattesteerde kinderen als niet-geattesteerde kinderen) noodzaakt onze school deze evolutie nauwlettend in het oog te houden, de zorgwerking bij te sturen en op regelmatige tijdstippen te evalueren. Ons meersporenbeleid zetten we in om de ontwikkelingsnoden van deze kinderen te ondersteunen. Bovendien moeten wij ook oog hebben voor een andere even zorgelijke evolutie ... een toename van kinderen met een gedragsstoornis. De ondersteuningsnoden van leerkrachten moeten we, in dit deel van onze zorgwerking, ook nauwgezet in kaart brengen en er de nodige aandacht aan schenken. Zowel de toename van kinderen met leerstoornissen als de toename van kinderen met gedragsstoornissen en de ondersteuningsnoden van leerkrachten het hoofd bieden en daaraan de nodige middelen koppelen blijft een grote uitdaging voor onze school.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.558,52	53.223,49	52.723,49
Uitbouwen van een zorgbeleid voor kinderen met leerproblemen.	Uitgaven	32.558,52	53.223,49	52.723,49

Actie: 5.1.2.2: Uitbouwen van een zorgbeleid voor kinderen die nood hebben aan extra uitdagingen.

Uitbouwen van een zorgbeleid voor kinderen die nood hebben aan extra uitdagingen. (zorg+klas)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-224) Kinderen die nood hebben aan extra uitdagingen krijgen voldoende zorg

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Kinderen met leer- en gedragsstoornissen verdienen onze aandacht maar ook de kinderen die nood hebben aan extra uitdagingen vormen een belangrijke doelgroep binnen onze zorgwerking. Ons meersporenbeleid probeert ook tegemoet te komen aan de ontwikkelingsnoden van deze kinderen. Uitdagende taken en stimulerende activiteiten moeten de leehonger van deze kinderen extra prikkelen. De ondersteuningsnoden van de leerkrachten mogen we ook hier niet uit het oog verliezen. Een regelmatige evaluatie van dit deel van onze zorgwerking teneinde de middelen aan te passen aan de ontwikkelings- en ondersteuningsnoden blijft een belangrijk niet te verwaarlozen aandachtspunt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.765,50	23.816,73	22.816,73
Uitbouwen van een zorgbeleid voor kinderen die nood hebben aan extra uitdagingen.	Uitgaven	13.765,50	23.816,73	22.816,73

Actie: 5.1.2.3: Uitbouwen van een zorgbeleid voor anderstalige kinderen.

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-225) Anderstalige leerlingen krijgen voldoende zorg.

Standaardresultaat gewenst: ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Ons (anders)taligbeleid zet gestaag stappen om aan de onderwijsbehoeften van onze anders- en meertalige kinderen tegemoet te komen. Dit (anders)taligbeleid regelmatig evalueren neemt onze school ook op in zijn zorgwerking. Indien de middelen ontoereikend zijn dringt ook hier, in de toekomst, een aanpassing van de middelen zich op.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.711,00	9.226,69	8.726,69
Uitbouwen van een zorgbeleid voor anderstalige kinderen.	Uitgaven	5.711,00	9.226,69	8.726,69

Actieplan: AP-5.1.3: Investeren in het patrimonium van de gemeentelijke scholen

Actie: 5.1.3.1: Uitbouwen van de refter van de kleuterverstiging Opvelp

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-158) Plaatsing klascontainer

Standaardresultaat gewenst: Klascontainers geplaatst voor 01/09/2014

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
-------------	-------	-------------------	-------------------	---------	---------------------------

31-12-2018	Alfanumeriek	Klascontainers geplaatst voor 01/09/2014	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar
------------	--------------	--	----	----	---------------------------

Motivering: geen noodzaak meer

Actie: 5.1.3.2: Inrichten van een mogelijke alternatieve locatie voor de kleuterverstiging Centrum

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-226) Mijlpalen alternatieve locatie.

Standaardresultaat gewenst: 2015: behoefteonderzoek / 2016: ingerichte alternatieve locatie.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	2015: behoefteonderzoek / 2016: ingerichte alternatieve locatie.	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: ingebruikname nieuwe kleuterverstiging 'Centrum' maart 2017

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Inrichten van een mogelijke alternatieve locatie voor de kleuterverstiging Centrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Inrichten van een mogelijke alternatieve locatie voor de kleuterverstiging Centrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: 5.1.3.3: Voorzien van extra sanitair in de schoolgebouwen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-159) Indienstname nieuw sanitair na consensus locatie

Standaardresultaat gewenst: Indienstname nieuw sanitair geplaatst door eigen diensten voor 31/12/2016

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Indienstname nieuw sanitair geplaatst door eigen diensten voor 31/12/2016	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Tijdens de laatste inspectie van de schooldoorlichting stelden de doorlichters vast dat er geen acuut tekort is aan sanitair in de hoofdschool voor de huidige schoolpopulatie.
Voldoende sanitair blijft wel een aandachtspunt.

In 2019 zal het bestaande sanitair vernieuwd worden door eigen diensten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	10.726,73	10.726,73	30.000,00
Voorzien van extra sanitair in de schoolgebouwen	Uitgaven	10.726,73	10.726,73	30.000,00

Actie: 5.1.3.4: Verfraaien en renoveren van de schoolgebouwen

Verfraaien en renoveren van de schoolgebouwen, met aandacht voor de energiezuinigheid, door onder meer:

- vernieuwen zadeldak kleuterverstiging Lovenjoel
- vernieuwen lichtkoepel hoofdschool
- renoveren dak hoofdschool (leien en platte daken)
- vernieuwen stookplaats hoofdschool
- verfraaien van de kleuteringang aan de hoofdschool
- vernieuwen zonnkering hoofdschool
- vernieuwen zonnkering klaslokale kleuterverstiging Opvelp

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-160) Mijlpalen in het verfraaien en het renoveren van de schoolgebouwen

Standaardresultaat gewenst: Mijlpalen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mijlpalen	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Stookplaats werd gerenoveerd.

Het vernieuwen van de daken wordt herbekeken ivf de subsidiemogelijkheden. Hiervoor werd een projectadvies aan Eandis gevraagd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	9.000,00	12.000,00	33.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Verfraaien en renoveren van de schoolgebouwen	Uitgaven	9.000,00	12.000,00	33.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Actie: 5.1.3.5: Herinrichten en/of uitbreiden en onderhouden van de speelterreinen

Herinrichten en/of uitbreiden en onderhouden van de speelterreinen:

- herinrichten van de speelruimte in de hoofdschool
- aankopen van toestellen voor de speelruimte in de hoofdschool
- onderhouden van de speelterreinen in de verschillende vestigingen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-203) Up to date houden van de speelterreinen binnen het gemeentelijk onderwijs

Standaardresultaat gewenst: voldoende onderhouden, conform norm, speeltoestellen in orde

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	voldoende onderhouden, conform norm, speeltoestellen in orde	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Onderhoud is uitgevoerd, speeltoestellen zijn waar nodig hersteld, aanvullen van snippers is gebeurd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	7.500,00
	Herinrichten en/of uitbreiden en onderhouden van de speelterreinen	0,00	0,00	7.500,00

Actie: 5.1.3.6: Vervangen van het klas- en reftermeubilair (kleutervestiging Lovenjoel, refter hoofdschool)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-161) Klas- en reftermeubilair is vervangen

Standaardresultaat gewenst: Voor 31/12/2015

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Voor 31/12/2015	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	8.000,00	14.616,54
	Vervangen van het klas- en reftermeubilair (kleutervestiging Lovenjoel, refter hoofdschool)	0,00	8.000,00	14.616,54

Actie: 5.1.3.7: Optimaliseren van de toegang voor fietsers en de fietsenstalling

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-162) Optimaliseren van de toegang voor fietsers en de fietsenstalling

Standaardresultaat gewenst: De toegang voor fietsers en de fietsenstalling is geoptimaliseerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	De toegang voor fietsers en de fietsenstalling is geoptimaliseerd	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: geen wijziging tov vorig jaar

Beleidsdoelstelling: BD-14: Ondersteuning van netoverschrijdende initiatieven en projecten voor Bierbeekse scholen

Actieplan: AP-5.2.1: Ondersteuning van netoverschrijdende initiatieven en projecten voor Bierbeekse scholen

Actie: 5.2.1.1: Stimuleren van samenwerking tussen De Borre en de verschillende Bierbeekse scholen

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-80) Aantal activiteiten vanuit de borre waaraan Bierbeekse scholen kunnen deelnemen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 15

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteit(en)

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 15 activiteit(en)	61 activiteit(en)	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: schoolvoorstellingen
workshops voor scholen
sportactiviteiten
bibliotheekbezoeken
erfgoed

+ extra sportactiviteit + tentoonstelling werkgroep oorlog en vrede

Actie: 5.2.1.2: Organiseren van schoolsport en naschoolse sportactiviteiten

Organiseren van schoolsport en naschoolse sportactiviteiten waarbij de organisatie, coördinatie en kwaliteitscontrole uitgaat van de sportdienst in samenwerking met de Bierbeekse scholen

Overzicht indicatoren

Indicator: (5.2.1.2-IND1) Aantal schoolsport- en naschoolse sportactiviteiten van sportdienst

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: initiatieven per jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 initiatieven per jaar	7 initiatieven per jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Veldloop voor scholen, fietsexamen, 5 voor 5, handbaltornooi en 3 acties rond naschoolse sport

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.231,58	5.850,00	5.450,00
	Ontvangsten	993,00	1.000,00	500,00
Organiseren van schoolsport en naschoolse sportactiviteiten	Uitgaven	5.231,58	5.850,00	5.450,00
	Ontvangsten	993,00	1.000,00	500,00

Actie: 5.2.1.3: Onderzoeken en uitvoeren van de mogelijkheden van een moestuinproject

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-118) Bevraging en ondersteuning

Standaardresultaat gewenst: Alle scholen werden bevraagd over hun interesse in een moestuinproject

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Alle scholen werden bevraagd over hun interesse in een moestuinproject	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er kwamen geen vragen ter ondersteuning. Verdere initiatieven werden voorlopig niet genomen.

Beleidsdoelstelling*: BD*-6: Een veilige woon- en leefomgeving

Beleidsdoelstelling: BD-15: Verhogen van de algemene veiligheid

Actieplan: AP-6.1.1: Bijdragen aan een optimale werking van de brandweer -en politiezone

Actie: 6.1.1.1: Voorzien van een bijdrage voor de brandweerzone

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-214) De bijdrage werd betaald

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De bijdrage aan de brandweerzone werd betaald. De procedure bij de Raad van State betreffende dubbele bijdrage voor 2015 loopt nog steeds.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	360.430,08	360.430,09	469.658,57
Voorzien van een bijdrage voor de brandweerzone	Uitgaven	360.430,08	360.430,09	469.658,57
Investerings	Uitgaven	52.290,72	130.813,00	77.733,25
Voorzien van een bijdrage voor de brandweerzone	Uitgaven	52.290,72	130.813,00	77.733,25

Actie: 6.1.1.2: Voorzien van een bijdrage voor de politiezone

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-215) De bijdrage werd betaald

Standaardresultaat gewenst: Ja

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Ja	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De voorziene bijdrage aan de politiezone werd betaald in 2018.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	919.555,00	919.555,00	919.555,00
Voorzien van een bijdrage voor de politiezone	Uitgaven	919.555,00	919.555,00	919.555,00

Actie: 6.1.1.3: Verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en brandweer en politie

Verbeteren van de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de brandweer- en politiezone

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-163) Overleg op regelmatige basis tussen betrokken diensten en politie

Standaardresultaat gewenst: Mobiliteit: minstens 8x/jaar, milieu: minstens 2x/jaar, NIP: minstens 2x/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Mobiliteit: minstens 8x/jaar, milieu: minstens 2x/jaar, NIP: minstens 2x/jaar	ok	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is een mobiliteitsoverleg op maandelijkse basis en/of naar behoefte.

Bovendien is er op regelmatige basis informeel overleg tussen de milieudienst en de wijkpolitie.

Hoofd wijkpolitie neemt regelmatig deel aan wekelijkse briefing van de algemeen directeur aan het gemeentepersoneel in kader van de nodige gecoördineerde aanpak.

Actieplan: AP-6.1.2: Het actualiseren en opvolgen van het nood- en interventieplan

Actie: 6.1.2.1: Actualiseren van het goedgekeurd nood- en interventieplan

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-164) Jaarlijkse actualisatie van het noodplan

Standaardresultaat gewenst: Het noodplan is geactualiseerd

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Het noodplan is geactualiseerd	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Actie: 6.1.2.2: Organiseren van regelmatige samenkomsten van de veiligheidscel

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-165) Aantal samenkomsten van de veiligheidscel

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: samenkomsten vd veiligheidscel

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 samenkomsten vd veiligheidscel	0 samenkomsten vd veiligheidscel	Neen	Eerste meting in boekjaar

Actie: 6.1.2.3: Organiseren van en deelnemen aan oefeningen in het kader van de nood- en interventieplanning

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-166) Aantal oefeningen in het kader van de nood- en interventieplanning

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: oefening(en) per jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 oefening(en) per jaar	1 oefening(en) per jaar	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: test be-alert op 5/07/18

Actie: 6.1.2.4: Voorbereiden van verschillende locaties als mogelijk crisiscentrum

Uitwerking en implementatie Disaster Recovery Plan

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-252) Voorbereiden van verschillende locaties als mogelijk crisiscentrum

Standaardresultaat gewenst: Locaties werden voorbereid

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	Locaties werden voorbereid	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De situatie is ongewijzigd tov 2017.

Er dient nog een concreet noodplan uitgewerkt en opgesteld te worden mbt tot wat er allemaal dient te gebeuren om in geval van een crisissituatie een crisiscentrum op te kunnen zetten in de gemeentelijke loods, voorzien van de daartoe nodige ICT-infrastructuur.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	776,42	1.500,00	1.500,00
Vorbereiden van verschillende locaties als mogelijk crisiscentrum	Uitgaven	776,42	1.500,00	1.500,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Vorbereiden van verschillende locaties als mogelijk crisiscentrum	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actie: 6.1.2.5: Uitbouwen van een wachtdienst/terugroepbare ploeg voor noodsituaties

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-204) Visieontwikkeling en uitbouw van een wachtdienst/terugroepbare ploeg

Standaardresultaat gewenst: visie en uitbouw

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Alfanumeriek	visie en uitbouw	niet ok	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is een regeling uitgewerkt voor de permanentie gedurende de winterperiode.

Er is nog geen concrete visie op een permanente wacht dienst of terugroepbare ploeg.
Deze indicator is gelinkt met actie 3.2.1.9

Actie: 6.1.2.6: Opmaken van een 'crisiskoffer' met basismateriaal op verschillende locaties

Opmaken van een 'crisiskoffer' met basismateriaal (kaart, logboek, adressen en tel, papier, schrijfwaren, ...) op verschillende locaties

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-167) Aantal locaties waar crisiskoffers aanwezig zijn

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: locatie(s) met nood- en PSH-koffer

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 2 locatie(s) met nood- en PSH-koffer	1 locatie(s) met nood- en PSH-koffer	Neen	Eerste meting in boekjaar

Actieplan: AP-6.1.3: Ondernemen van preventieve acties inzake veiligheid

Actie: 6.1.3.1: Ondernemen van preventieve acties inzake veiligheid (EHBO, inbraakpreventie,...)

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-168) Aantal preventieve acties inzake veiligheid (EHBO, inbraakpreventie,...)

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: actie/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2018	Numeriek	minimum 1 actie/jaar	2 actie/jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2018 zijn er drie buurtinformatienetwerken actief met in totaal 243 leden
 - Martinusberg - actief sinds 15 januari 2018 - 77 leden
 - Pimberg - actief sinds 12 maart 2018 - 114 leden
 - Krijkelberg - actief sinds 26 juni 2018 - 52 leden

In 2018 werden door onze politiezone in Bierbeek 14 huisbezoeken uitgevoerd naar aanleiding van aanvragen tot diefstalpreventieadvies.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ondernemen van preventieve acties inzake veiligheid (EHBO, inbraakpreventie,...)	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD*-1: Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening in Bierbeek	1
BD-2: Een efficiënte en kwalitatieve gemeentelijke organisatie	1
AP-1.2.1: Voeren van doeltreffende tevredenheidsonderzoeken onder de gebruikers	1
AP-1.2.2: Beter beheren van meldingen	1
AP-1.2.3: Verbeteren van de werking van en samenwerking tussen gemeentelijke diensten onderling	2
AP-1.2.4: Verbeteren van de inter- en bovengemeentelijke samenwerking	4
AP-1.2.5: Meer aandacht hebben voor competentie management naar personeel toe	5
BD*-2: Een zorgzame samenleving	7
BD-3: Een integraal sociaal welzijnsbeleid	7
AP-2.1.1: Uitbouwen van een sociaal welzijnsbeleid samen met het OCMW	7
AP-2.1.2: Verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en OCMW	8
BD*-3: Verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit in een duurzame, solidaire gemeente	11
BD-5: Voeren van een actiever woonbeleid, met de nadruk op duurzaam en betaalbaar wonen	11
AP-3.1.1: Verhogen van het aanbod aan sociale woongelegenheden	11
AP-3.1.2: Optimaal begeleiden en ondersteunen van de inwoners inzake wonen	12
AP-3.1.3: Verhogen van het aanbod aan nieuwe samenwoonvormen	14
BD-6: Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in Bierbeek	15
AP-3.2.1: Onderhouds- en infrastructuurwerken in functie van de verkeersveiligheid	15
AP-3.2.2: Meer inzetten op duurzame mobiliteit	19
AP-3.2.3: Ontmoedigen van doorgaand verkeer door de woonstraten	22
AP-3.2.4: Aangepaste snelheden in de straten van onze gemeente	23
BD-9: Bevorderen van de lokale economie	25
AP-3.5.1: Efficiëntere en effectievere dienstverlening naar onze ondernemers	25
AP-3.5.2: Verhoogde samenwerking tussen gemeente en land- en tuinbouwers	27
AP-3.5.3: Beter promotie van de Bierbeekse toeristische troeven	28
BD*-4: Een verbeterd vrijetijdsaanbod	32
BD-10: Een gevarieerd en toegankelijk regionaal vrijetijdsaanbod	32
AP-4.1.1: Voorzien van een divers, toegankelijk, regionaal vrijetijdsaanbod	32
AP-4.1.2: Investeren in het vrijetijdspatrimonium	33
Overig Beleid	35
GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS	36
BD*-1: Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening in Bierbeek	37
BD-1: Inwoners goed en duidelijk informeren en actief betrekken bij het beleid	37
AP-1.1.1: Uitbouwen van een modern communicatie-aanbod dat beantwoordt aan de hedendaagse behoeften	37
AP-1.1.2: Actiever betrekken van de bevolking bij de opmaak van projecten en plannen	39
BD*-2: Een zorgzame samenleving	42
BD-4: Verhogen van de socio-culturele participatie van verschillende doelgroepen en de sociale cohesie	42
AP-2.2.1: Beter ondersteunen van de senioren	42
AP-2.2.2: Beter ondersteunen van de jonge gezinnen	44
AP-2.2.3: Versterken van het sociaal weefsel en de wijkwerkingen	47
BD*-3: Verbeteren van de algemene woon- en leefkwaliteit in een duurzame, solidaire gemeente	51

Inhoudstafel

BD-7: Het uitwerken en realiseren van een duurzaam omgevingsbeleid	51
AP-3.3.1: Duurzaam inrichten van de ruimtelijke omgeving	51
AP-3.3.2: Behoud van de groene, landelijke omgeving	54
AP-3.3.3: Meer maatschappelijke betekenis geven aan de publieke ruimte via partnerschappen	57
AP-3.3.4: Een integraal water- en erosiebeleid	58
BD-8: Stimuleren van duurzame, solidaire samenleving	60
AP-3.4.1: Meer engagement voor het klimaat en beperking van het energieverbruik	60
AP-3.4.2: Solidariteit met het Zuiden	63
AP-3.4.3: Een gecoördineerd afval- en materialenbeheer	66
BD*-4: Een verbeterd vrijetijdsaanbod	69
BD-11: Ondersteunen van het rijke Bierbeekse verenigingsleven	69
AP-4.2.1: Ondersteunen van de verenigingen in hun werking	69
AP-4.2.2: Uitbouw van een integrale gemeentelijke uitleendienst	71
BD-12: Verdere ondersteuning en ontwikkeling van de Bierbeekse erfgoedzorg	72
AP-4.3.1: Informeren over en bewust maken van erfgoed	72
AP-4.3.2: Uitbouwen van een integraal erfgoedbeleid in de gemeente	73
AP-4.3.3: Ondersteunen van de herwaardering en het toegankelijker maken van het kerkelijk patrimonium	74
BD*-5: Maximale onderwijskansen voor kinderen	76
BD-13: Aanbieden van kwalitatief gemeentelijk onderwijs	76
AP-5.1.1: Voeren van een modern en participatief schoolbeheer	76
AP-5.1.2: Verder bouwen aan een degelijk zorgbeleid met aandacht voor de talenten van elk kind	76
AP-5.1.3: Investeren in het patrimonium van de gemeentelijke scholen	77
BD-14: Ondersteuning van netoverschrijdende initiatieven en projecten voor Bierbeekse scholen	79
AP-5.2.1: Ondersteuning van netoverschrijdende initiatieven en projecten voor Bierbeekse scholen	79
BD*-6: Een veilige woon- en leefomgeving	81
BD-15: Verhogen van de algemene veiligheid	81
AP-6.1.1: Bijdragen aan een optimale werking van de brandweer -en politiezone	81
AP-6.1.2: Het actualiseren en opvolgen van het nood- en interventieplan	81
AP-6.1.3: Ondernemen van preventieve acties inzake veiligheid	83